

BILAG 4

EKSEMPEL PÅ DAGSORDEN

Ved projektoptimering på projektet Karlslunde Plejecenter gennemførtes projektoptimeringsmøderne efter denne dagsorden:

- 1 Grænseflader mellem rådgivere og entreprenør
- 2 Eventuelle ændringer som følge af virksomhedsspecifikt materiel (ændring i tid, proces)
- 3 Totaloverdækninger og interimslukninger
- 4 Materialer og produkter
- 5 Arbejdsplan og arbejdsproces
- 6 Arbejds miljø i udførelsen
- 7 Risikoområder for gennemførelsen og for byggeriet
- 8 Bygbarheden – er byggeriet bygbar, som projekt materialet ser ud?
- 9 Andre forhold
- 10 Eventuelt