

BILAG 4 UGEPLAN

Sagsnavn:
Sagsnr.:

Lean construction
Ugeplan

Entrepriee:
Ansvarlig:
Uge nr.: 38
Sted:

Tidsplan for den kommende uge:

Aktivitet:	Sted:	Uge PPU $\sum_{i=1}^7 P_i =$							Forhindringer / bemærkninger
		M	T	O	T	F	L	S	
sredke. D		⊗							
Rest arbejde D			⊗	⊗	⊗				
Rolifon loft D		⊗							
udhang D		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗			
facade D				⊗	⊗				
udvendig kapsel søjler pelje			⊗	⊗					
Hjørneliste D Ilanuband					⊗	⊗			

Indbæknings Rylterlys skorstø
skygge lister ⊗ ⊗ 0 0