

RISIKOSTYRING I RENOVERINGS- PROJEKTER

DE FEM TJEKSPØRGSMÅL:

1. Hvordan adskiller risikostyring af renoveringsprojekter sig fra nybyggeri?
2. Hvad er samspillet mellem risikostyring og projektledelse?
3. Hvordan identificeres, analyseres og vurderes risici?
4. Hvordan kan der bedst handles på risici?
5. Hvilke værktøjer kan bruges til at minimere risici?

OPGAVER:

1. Identificer ud fra en case 10-15 tænkte risici, som I kunne se kunne påvirke projektet.
 - a. Analyser, log og identificer forebyggende handlinger til hver af de identificerede risici
 - b. Ud fra casen og de identificerede risici, lav en successiv kalkulation på budgettet for 8-10 tænkte poster for projektet, og beskriv hvad den kalkulerede middelværdi og spredningen på budgettet betyder for gennemførelsen af projektet.

