BILAG 3
SAMARBEJDSEVALUERING

På opstartsworkshoppen udarbejder teamet en række succeskriterier for samarbejdet, evt. i form af en hensigtserklæring (se værktøj 4 og bilag 4). Teamet vægter løbende, i hvilken grad succeskriterierne er gennemført i praksis ved at markere grøn (godt), gul (acceptabelt) eller rød (dårligt). Teamets vurderinger samles, de problematiske områder diskuteres og det fastlægges, hvilken indsats der skal til for at komme på rette fod igen.

Nedenfor er vist et eksempel på en opsamling af evalueringer.

FÆLLES KLARE MÅL – *formål, projektmål og succeskriterier*

				Kommentarer
Tilgængelighed for beboerne, både fysisk og mentalt	1	9	3	
Bedst byggeri inden for den økonomiske ramme		2	10	
Åben dialog hele vejen		3	9	

ENGAGEMENT – *sikre motivationen og glæden ved projektet*

Aktiv deltagelse i åbent samarbejde – byggende på fælles bevidsthed om det klare mål		3	9	
Overholdelse af alle aftaler		9	3	

ACCEPT FRA MÅLGRUPPE – *interesser kortlægges*

Respekt for målgruppen, sikre at dennes ønsker og krav bliver tilgodeset bedst muligt		5	7	
Gensidig faglig respekt for hinanden		1	11	

KLAR ANSVARS- OG ROLLEFORDELING – *hvem gør hvad?*

Præcis organisation, samt efterleve rettidig omhu		9	3	
Udvidet beskrivende organisationsdiagram med opgave/rolle/ansvar for alle		7	5	

GOD STYRING – *åben vurdering af sagens økonomi og løbende sammenfatning*

Oprigtigt åbenhed overfor gruppens styringsredskaber		1	11	
Fokus på fælles opdateret arbejdsgrundlag for økonomi og projekt		6	6	

GOD PLANLÆGNING – *sikre indhold og resultat*

Skabe en koordinerende procesplanlægning	1	1	10	
Altid til forkant med orienteringen til personale, beboere og pårørende	3	4	5	

INTELLIGENT LEDELSE – *løbende vurderinger, holder forudsætningerne?*

Motivere og skabe begejstring over ressourcer og tid		2	10	
Sikre at gruppen kan håndtere fælles udfordringer og forandringer rettidigt		8	4	