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▪ Intro & velkomst
▪ Indblik i tankerne bag integrationen af LPS og LBMS
▪ Udfordringer med nuværende regnearksbaserede metoder
▪ Workflow demonstration i Tactplan+Exicute

▪ Periodeplan
▪ Klarmeldingsplanlægning
▪ Finplanlægning / ugeplan
▪ Tildeling og forpligtelser 

▪ Staderegistrering
▪ Automatisk PPU-rapportering
▪ Dashboards til afrapportering
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Samarbejde om:

Aktiviteter, takt og sekvens



Klar til udførelse: 

Tidsplan publiceres til Exicute



Takt Time – hybrid mellem Gantt og Cyklogram



App til staderegistrering



Simpelt - stadeoverblik
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• Grøn = færdig 
• Blå = på eller foran planen 
• Gul = i gang, men forsinket 
• Rød = ikke i gang, forsinket 
• Hvid = ikke i gang.
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Inspiration til produktionsplanlægning

https://leanconstructionireland.ie/three-key-takeaways-last-planner-system-webinar/
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Produktionsplanlægning oversigt

Produktionsplanlægning

Periodeplan Ugeplan Opfølgning

• Gennemgang af aktiviteter i 

valgte periode

• Forhindringsanalyse

• Angiv øvrige forhold, fx vedr. 

arbejdsmiljø

• Uddeleger ansvar for at fjerne 

evt. forhindringer

• Planlægning af i den 

kommende uge:

o Juster aktivitet

o Nedbryd aktivitet

o Tildel ansvarlig

o Tilføj kommenter

o Vedhæft dokumentation

• Gennemgang af PPU

o Årsagsanalyse

• Dashboards (med filtre)

o PPU-graf

o Årsagsanalyse-graf

o Forhindringsliste

Look Ahead Plan
Make-Ready planning

Weekly Work Plan
Commitment planning

Review and Improve



Workflow eksempel og status flow
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Periodeplan - Klarmelding
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Finplanlægning
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Finplanlægning – opsplit/juster/forhindringer
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Ugeplan => Zoom, Status=klar, Tildelt…
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Ugeplansfilter
• Tidsinterval = uge 
• Status = Klar/forpligtet
• Tildelt = XYZ Team/person



Staderegistrering i LPS



PPU Dashboard
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Samlet projektdashboard – tid+økonomi
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