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HVAD ER IPD? 



DE GODE GAMLE DAGE

► Arkitekten tegner 

► Ingeniøren regner 

► Entreprenøren bygger



Integrated Project Delivery 

► Én aftale mellem alle parter i projektet 

► Aftalen fastsætter de kommercielle rammer for risiko- og 

bonusstrukturen og skaber af det integrerede samarbejde

► Indtjening er ikke afhængig af leverede processer eller øget pris og 

mangler, men af output og resultat   

Kilde: DPR Construction, IPD Whitepaper 2018



Integrated Project Delivery 

► IPD bygger på  kontraktstruktur og integrerede 

fællesværktøjer og teamkultur  

► Aftalen alene skaber ikke IPD, hvis aftalen ikke 

faciliterer det integrerede samarbejde

► Aftalen skal facilitere skabelsen af integrerede 

organisationer tidsplaner, systemer og processer for 

hele teamet
Kilde: Dean Reed, DPR Construction
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IPD I DANSK KONTEKST –
INTEGRERET BYGGERI 

► Samarbejdsform baseret på en samarbejdsaftale, rådgiveraftale og 

entrepriseaftale 

► Delt op i en samarbejdsfase og udførelsesfase

► Relevante kompetencer kommer i spil på forskellige tidspunkter

► Fleksibel ift. entrepriseform - også undervejs!



IPD I DANSK KONTEKST –
INTEGRERET BYGGERI 

► Klogere = sikkerhed 

► Betaling for deltagelse – kostpris

► Indtjening ikke afhængig af leverede processer eller øget pris og 

mængder, men af output og resultat

► Parallelle entreprisekontrakter

► Konkurrenceudsættelse undervejs
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SAMARBEJDSFASEN UDFØRELSESFASEN

• Samarbejdsaftalen

• Opdelt i perioder

• Gateways

• Sandboxing

• Hovedentrepriseaftale - AB 18

• Totalrådgiveraftale - ABR 18

UDFØRELSESPROJEKTDISPOSITIONSFORSLAG



IPD I DANSK KONTEKST - INTEGRERET BYGGERI

10

SAMARBEJDSFASEN UDFØRELSESFASEN

• Samarbejdsaftalen

• Opdelt i perioder

• Gateways

• Sandboxing

• Totalentrepriseaftale - ABT 18

• Totalrådgiveraftale - ABR 18

DISPOSITIONSFORSLAGBYGGEPROGRAM



Aftaleindgåelse

1. dec. 2019 28. feb. 2020 30. april 20202. sep. 20191. Juli 2019

Bygherrebeslutning Bygherrebeslutning Bygherrebeslutning Bygherrebeslutning

Samarbejdsaftale Hovedentrepriseaftale & Totalrådgiveraftale

Aftalegrundlag

Validering Projektforslag
Udførelsesprojekt 

og krav
Udførelsesprojekt 

(færdigt) 
Udførelse

Periode o Periode 1 Periode 2 Periode 3

BYGHERREBESLUTNING VED 

GATEWAY:

Projektet

A) Afbrydes

B) Fortsætter til næste periode

C) Overgår til udførelse

GATEWAY O 

➢ Validering af samarbejdet

➢ Plan for organisation og 

samarbejde, aftale om 

rapportering m.v.

➢ Tidsplaner 

(projekteringstidsplan, 

projekttidsplan)

GATEWAY I 

➢ Aftalt projektmateriale

➢ Opfylde særlige 

leverancekrav

➢ Tidsplan

➢ Kalkulation, Targetpris

➢ Targetpris fx + 15 %

GATEWAY II 

➢ Aftalt projektmateriale

➢ Tidsplan

➢ Targetpris fx + 5 %

GATEWAY III

➢ Targetpris overholdes

➢ Tidsplan overholdes

IPD I DANSK KONTEKST  - ET EKSEMPEL
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