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TRE VEJLEDNINGER OM  
NEDRIVNINGSPROCESSEN 

Denne vejledning er en ud af tre sammenhængende Værdibyg-vejledninger  
med fokus på den værdiskabende nedrivningsproces: 

UDBUD AF NEDRIVNINGSOPGAVER

MILJØKORTLÆGNING OG NEDRIVNING

CIRKULÆR NEDRIVNING

De tre vejledninger giver konkrete anbefalinger til, hvordan nedrivningsopgaver  
ifm. nybyggeri eller renovering kan planlægges, udbydes og gennemføres med  
mest mulig gevinst for miljøet, arbejdsmiljøet og samspillet mellem de  
involverede parter. 



 
DEN VÆRDISKABENDE  
MILJØKORTLÆGNING 
Forekomster af skadelige stoffer som asbest og PCB er en af de hyppigste årsager til forsinkelser, 
ekstraregninger og tvister mellem bygherrer og entreprenører på nedrivnings- og renoverings-
projekter. Med en god og retvisende miljøkortlægning kan de problematiske miljøforhold kortlæg-
ges, beskrives, planlægges og håndteres tidligt i processen. Miljøkortlægningen danner således 
grundlag for planlægning, samarbejde og dialog mellem bygherren, rådgiveren og entreprenøren 
gennem hele nedrivningsprojektet – fra den indledende projektering, over udbud til udførelse.

Denne vejledning har til formål at tydeliggøre, hvordan miljøkortlægningen udgør et værdiska-
bende element i nedrivnings- og renoveringsprojekter. Ofte opleves det, at bygherren nedpriori-
terer miljøkortlægningen i sin planlægning og budgettering af en nedrivningsopgave, da det kan 
virke som en omkostningstung og tidskrævende post, der blot forhindrer nedrivningsarbejdet i at 
komme i gang. Men ved at bruge miljøkortlægningens resultater aktivt og gennem hele projektet 
er der betydelige gevinster at hente – både mht. planlægning og overholdelse af budget og tids-
plan, sikkerhed og sundhed, samarbejdet mellem de involverede parter osv.

Den værdiskabende miljøkortlægning giver:

• Retvisende undersøgelser af miljøforhold og skadelige stoffer i den eksisterende bygning

• Færre konflikter mellem de involverede parter om, hvordan forekomster af problematiske 
stoffer skal håndteres

• Mulighed for at bygherren kan koordinere arbejdet ift. arbejdsmiljø, og at entreprenøren 
kan planlægge sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt inden opstart af 
udførelsesfasen 

• Pålidelige tilbud, der er udarbejdet på et oplyst grundlag

• Bedre mulighed for at overholde budget og tidsplan

En god miljøkortlægning kan reducere risikoen for, at nye forhold opstår, men det kan ikke undgås, 
at der kan findes skadelige stoffer eller lignende skjult i konstruktionerne, når først nedrivningen 
af en bygning går i gang. Vejledningen beskriver derfor også, hvordan de involverede parter kan 
afdække og håndtere nye forhold i udførelsesfasen.

Værdibyg 2020

Værdiskabende Byggeproces er et samarbejde mellem:
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ROLLER OG ANSVAR IFM.  
MILJØKORTLÆGNING

Ved bygge- og anlægsarbejder (herunder nedrivnings- 
og renoveringsarbejder) er det bygherrens ansvar, at 
farligt affald bliver identificeret og anmeldt til kom-
munen. For at kunne leve op til dette krav, er det nød-
vendigt ifm. planlægningen af nedrivningsarbejdet at 
udføre en miljøkortlægning for at registrere de miljø-
fremmede stoffer og materialer i den eksisterende byg-
ning. Dette tjener også til at overholde bygherreansvar 
for arbejdsmiljø.

En miljøkortlægning bestilles sædvanligvis af bygher-
ren og udføres oftest af en teknisk miljørådgiver, også 
kaldet en miljøkortlægger, med speciale i bygningers 
miljøforhold. Miljøkortlægningens resultater kan give 
nyttige input til både bygherren, den projekterende 
rådgiver og entreprenøren og understøtte deres ydel-
ser ifm. en nedrivningsopgave.

Miljøkortlægningens aftagere og de disses ansvarsområder ifm. nedrivningsopgaver

BYGHERRE
• Udarbejdelse af budget og tidsplan
• Anmeldelse af affald
• Udarbejdelse af PSS, bl.a. for særligt 

farligt arbejde

ENTREPRENØR
• Tilbudsgivning
• Planlægning af arbejde
• Udarbejdelse af skrift-

lig vurdering af særligt 
farligt arbejde

• Udførelse af miljøsane-
ring og sortering af affald

PROJEKTERENDE RÅDGIVER
• Projektering og beskrivelse  

af nedrivning, herunder  
arbejdsmiljøforhold

• Grænseflader til øvrige 
arbejder

• Opfølgning/tilsyn under 
udførelse

MYNDIGHED
• Godkendelse af affaldsanmeldelse

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ANDRE TYPER  
FORURENINGER 
Denne vejledning beskæftiger sig med miljøkort-
lægning af bygninger og bygningsdele. Man skal 
dog være opmærksom på, at der også kan findes 
andre typer forurening og miljøforhold, som kan 
påvirke et nedrivningsprojekt. Der kan f.eks. være 
olietanke i jorden, som skal fjernes ved nedrivning-
en. Hvis der har været utætheder i tankene, kan der 
være olieforurening i jorden omkring tankene og 
i kloaksystemet på ejendommen. Værdibygs vej-
ledning: Forundersøgelser i renoveringsprojekter, 
nævner en række forureningsforhold, som bør af-
klares ifm. projekteringen af renoveringsprojekter.

MILJØKORTLÆGNING
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MILJØKORTLÆGNINGEN GIVER  
VÆRDI I FLERE FASER
Vejledningen er bygget op omkring de forskellige fa- 
ser af en nedrivningsopgave, hvori miljøkortlægning- 
en spiller en afgørende rolle:

NEDRIVNING OG RENOVERING  
– TO SIDER AF SAMME SAG
Denne vejledning omhandler processen i og omkring 
miljøkortlægning ifm. renoverings- og nedrivningspro-
jekter. Når renoveringsprojekter også medtages, er det 
fordi, at renovering i langt de fleste tilfælde også in-
volverer nedrivning. Så selvom der – i modsætning til 
total-nedrivning – typisk efterlades dele af bygningen 
ifm. renovering, så er processen og grænsefladerne 
mellem aktørerne ifm. miljøkortlægning ens, hvad en-
ten der nedrives for at renovere en bygning, eller byg-
ningen nedrives totalt. Arbejdsmiljøpligter er ligeledes 
de samme.

Det skal dog understreges, at når der i vejledningen 
henvises til renoveringsprojekter, så berører det ude-
lukkende den fase af projektet, der omfatter nedrivning 
og/eller miljøsanering af (dele af) det eksisterende byg-
geri. I nogle tilfælde er det ikke muligt at håndtere eller 
indkapsle de miljøfremmede stoffer, som miljøkortlæg-
ningen har identificeret. Her skal bygherren sikre, at 
arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder en journal for 
fremtidig reparations- og vedligeholdelsesarbejde, der 
beskriver de kendte stoffer, der må forblive i bygningen 
efter renoveringen. 

PLANLÆGNING

Miljøkortlægningens formål og 
omfang afklares

Miljøkortlægningen udføres og 
formidles via en miljørapport

UDBUD

Miljøkortlægningens resultater 
indskrives i udbudsmaterialet  
og beskrivelsen af projektet

Nedrivningsarbejdets omfang 
estimeres på baggrund af  
miljøkortlægningen

UDFØRELSE

Miljøkortlægningens resultater 
verificeres og gennemgås ifm. 
opstart

Nye forhold håndteres syste- 
matisk
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NEDRIVNING KRÆVER PLANLÆGNING

I planlægningsfasen frem mod opstart af et nedriv-
nings- eller renoveringsprojekt lægges de afgørende 
grundsten til, at de nødvendige miljøforhold er kortlagt 
og beskrevet, så entreprenøren kan planlægge arbejdet 
hensigtsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt1, 
inden arbejdet igangsættes. Bl.a. skal bygherren og 
den projekterende rådgiver vurdere, hvor lang tid ned-
rivningsarbejdet kræver, så det kan udføres miljø- og 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. En presset tidsplan er 
hverken hensigtsmæssig for dem, der skal udføre ned-
rivningen, eller dem, der skal i gang med en eventuel 
renovering efterfølgende. 

Det er her bygherren sammen med sin projekterende 
rådgiver skal beslutte, hvilket behov for miljømæssige 
undersøgelser, der er i det aktuelle projekt – hvad skal 
undersøges og hvor detaljerede skal undersøgelserne 
være? Hvis formålet er klart defineret fra start, kan miljø-
kortlæggeren udarbejde en kortlægning, som dækker 
det kommende projekt bedst muligt. Derved kan mil-
jørapporten udgøre et værdiskabende værktøj, når ud-
budsmaterialet skal udarbejdes og projektet beskrives. 
Dette giver de bedste forudsætninger for retvisende 
tilbud og en velplanlagt udførelse. Arbejdsmiljøkoordi-
nator (P) kan med fordel inddrages i denne vurdering. 

KLART FORMÅL, KOORDINERET  
TIDSPLAN OG TILPASSET OMFANG
Inden miljøkortlægningen påbegyndes, skal bygherren 
præcisere, hvilke formål miljøkortlægningen skal op-
fylde for at få et resultat, som kan bruges i de forskel-
lige faser af en nedrivnings- eller renoveringsproces. 
Er der f.eks. ambitioner om, at de nedtagne materialer 
skal kunne genbruges – og er der specifikke krav, der er 
gældende i den forbindelse.

Derudover skal bygherren vurdere sammenhængen 
til den øvrige planlægning og projektering og beslutte, 
hvornår miljøkortlægningen skal udføres. Bygherren skal 
have øje for, hvilke parter der har brug for resultaterne 
af miljøkortlægning for at kunne gennemføre den øvrige 
planlægning og projektering af nedrivningsopgaven. 

Miljøkortlægning opdeles som udgangspunkt i tre over- 
ordnede faser:

• Miljøscreening: En indledende vurdering af byg-
ningen evt. via en besigtigelse. Prøvetagning er 
ikke altid en del af en screening.

• Miljøkortlægning: En detaljeret gennemgang af 
bygningen med prøvetagning, der resulterer i 
en miljørapport.

• Supplerende undersøgelser2: Yderligere under-
søgelser af udvalgte forhold. F.eks. hvis formålet 
med projektet ændrer sig efter – eller på bag-
grund af – udførelsen af miljøkortlægningen.

Bygherren og den projekterende rådgiver skal altid over-
veje den aktuelle miljøkortlægnings formål og omfang 
og f.eks. beslutte, hvilke faser der er nødvendige i den 
givne situation. I store og komplekse nedrivningssager 
kan det være en fordel at lave en miljøscreening indled-
ningsvist for at danne sig et overblik over opgaven og 
herefter planlægge og gennemføre en miljøkortlægning.

HVOR MANGE PRØVER? 

Der har længe været et ønske i branchen om at få 
præciseret, hvor mange prøver der er nødvendige 
at foretage for at udføre en fyldestgørende og ret-
visende miljøkortlægning. Det er imidlertid van-
skeligt at komme med en generel anbefaling, da 
nedrivningsprojekters omfang, kompleksitet, risi-
kograd osv. i høj grad varierer fra projekt til projekt.

Læs mere om anbefalinger vedr. antallet af prøver 
i DAKOFAs "Viden om" ark.

1 Få mere viden om arbejdsmiljø i planlægningsfasen af nedrivningsopgaver  
 hos Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere på  
 www.byggeproces.dk
2 Se Værdibygs vejledning: Forundersøgelser i renoveringsprojekter

https://d1pdf7a38rpjk8.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/documents/Netvaerk/Bygge_Anlaeg/Viden_om_-_DAKOFA_-_antallet_af_anbefalede_proever_rev._b.pdf
https://byggeproces.dk/videntjenesten/
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Det er nødvendigt i planlægningen at være bevidst 
om, at såvel omfang som formål med miljøkortlæg-
ningen kan ændre sig i takt med nedrivningsprojekt- 
ets løbende udvikling. Sagens omfang kan ændre 
sig – projektet kan gå fra at være en renovering til en  
totalnedrivning, f.eks. hvis der identificeres omfatten-
de miljømæssige forhold, eller hvis bygherrens øko-
nomiske forhold ændrer sig. Her er det vigtigt, at de 
nye forhold i projektet bliver sammenholdt med den 
gældende miljøkortlægning. Herefter kan det være 
nødvendigt at supplere med yderligere undersøgel-
ser. Miljøkortlæggeren skal altså være tæt tilknyttet 
projekteringsteamet.

HUSK! 

I planlægningsfasen af en nedrivnings- 
opgave skal følgende være afklaret:  

• Hvilke formål skal miljøkortlægningen op-
fylde?

• Hvad er bygherrens forventninger til, hvor 
fyldestgørende miljøkortlægningen skal  
være?

• Er der områder af bygningen, som ikke kan 
undersøges – f.eks. pga. beboere, som først 
fraflytter senere?

• Hvilke parter har brug for oplysninger om  
miljøforhold i planlægnings- og projekterings- 
fasen af nedrivningsprojektet?
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MILJØRAPPORTEN DANNER GRUNDLAG  
FOR GOD DIALOG

En miljøkortlægning formidles typisk gennem en mil-
jørapport, som indeholder en række grundlæggende 
elementer som analysedata, tegninger og fotos af prø-
vetagningssteder. For at miljøkortlægningen kan danne 
grundlag for en god dialog mellem de involverede par-
ter i nedrivningsprojektet, bør miljørapporten desuden 
indeholde følgende beskrivende elementer:

• Tydelig angivelse af formålet med miljøkortlæg-
ningen og hvilke parter, der har været med til at 
definere formålet med undersøgelsen.

• Hvilke dele af bygningen og hvilke bygningsdele 
rapportens resultater er gældende for. 

• Forbehold og områder der ikke kunne under-
søges. En miljøkortlægning er som hovedregel 
udført med stikprøver, da det sjældent er muligt 
eller hensigtsmæssigt at kortlægge en bygning 
fuldstændigt. Her er det vigtigt, at miljøkortlæg-
geren tydeligt får præciseret, hvad der er taget 
prøver af, og hvad der ikke er. 

• Input til hvordan bygherren og den projekteren-
de rådgiver kan tage miljøkortlægningens resul-
tater med i deres risikovurdering og budget.

• Risikovurdering i forhold til arbejdsmiljø til brug 
i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed 
(PSS).

• En vurdering af risikoen for skjulte forekomster – 
hvis bygningen f.eks. er renoveret eller ombyg-
get af mange omgange, er der typisk øget risiko 
for skjulte miljøfremmede stoffer, der først kan 
registreres, når nedrivningsarbejdet er i gang.

• Forslag til supplerende undersøgelser.

BRING MILJØKORTLÆGGERENS  
VIDEN I SPIL
Miljørapporten er et rigtig godt dialogværktøj, og med 
udgangspunkt i den kan oplysninger om miljøforhold 
formidles mellem parterne i projekteringsfasen. Miljø-
kortlæggeren ligger inde med en stor faglighed og vi-
den om det specifikke projekt, som ikke kommer i spil, 
hvis der ikke er en mundtlig overlevering til de rele-
vante projektparter. 

Overlevering fra miljøkortlæggeren til de projekteren-
de og udførende er en betydelig faktor for, hvordan det 
øvrige samarbejde, dialog og projektets udførelse for-
løber og bør derfor aftales tidligt3. Arbejdsmiljøkoordi-
nator (P) bør deltage i overleveringen.

HVORDAN UDFØRES DEN GODE MILJØ-
KORTLÆGNING? 
Find gode råd og vejledning om udførelsen af en 
miljøkortlægning i tjeklisten, ”Den gode kortlæg-
ningsrapport”, udgivet af Videncenter for Cirkulær 
Økonomi i Byggeriet på vcob.dk

3 Se også Værdibygs vejledninger: Samarbejde og kommunikation i  
 renoveringsprojekter, Rigtigt fra start og Etablering af samarbejde
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MILJØKORTLÆGNINGEN OMSÆTTES  
I UDBUDSMATERIALET

For at skabe mest mulig værdi i udførelsen af nedriv-
ningsprojektet, skal miljøkortlægningen omsættes til 
en fyldestgørende beskrivelse i udbudsmaterialet. Det 
er ikke nok bare at vedlægge miljørapporten som et bi-
lag! Resultaterne og konklusionerne skal indarbejdes 
i beskrivelserne, så der er konsensus mellem miljø-
rapporten og udbudsmaterialet. Det skaber det bed-
ste fundament for, at entreprenøren kan prissætte det 
nødvendige arbejde mest retvisende i sit tilbud. For at 
de projekterende kan trække på miljøkortlæggerens vi-
den og erfaring, skal der være et godt samspil mellem  
projekteringsteamet og miljøkortlæggeren. Miljøkort-
læggeren kan med fordel deltage på projekteringsmø-
der m.m. 

Når miljøkortlægningens resultater skal indarbejdes i 
udbudsmaterialet, er det vigtigt at være opmærksom 
på, om resultaterne er tolket i miljørapporten. Miljø-
kortlægningen er som oftest udført som stikprøver, og 
det er derfor vigtigt, at resultaterne bliver tolket, og at 
der bliver lavet vurderinger af, i hvilken grad prøverne 
er generelt gældende. Hvis der f.eks. er taget en prøve 
af en væg, skal det vurderes, om prøvens resultater kan 
gælde for alle vægge af samme materiale. 

Derudover skal udbudsmaterialet præcisere, hvilke ud-
faldskrav og hvilke dokumentationskrav der er for ud-
førelsen. Det kan være specifikke krav til udførelsen af 
særligt kritiske arbejder – f.eks. krav om anvendelse af 
specifikke metoder til afrensning af forurenede overfla-
der eller afrensningskontrol efter endt miljøsanering. 
Det skal være tydeligt, om der i udbudsmaterialet er 
tale om krav eller forslag ift. entreprenørens metode-
frihed.

VISUALISERINGER GIVER PRÆCISE 
ARBEJDSBESKRIVELSER
I udbudsmaterialet kan tekst med fordel suppleres af 
skitser og fotos, som illustrerer, hvor de skadelige stof-
fer findes og i hvilke forureningsgrader. Dette kan også 
være en stor hjælp, når oplysninger om forekomster 

af problematiske stoffer skal omsættes til letforståelige 
arbejdsbeskrivelser af, hvad der rent faktisk skal udfø-
res i projektet.

PRÆCISE MÆNGDER ELLER  
ESTIMERET OMFANG?
For at prissætte projektet korrekt er det nødvendigt, at 
entreprenøren kender arbejdets omfang. En angivelse 
af omfang skal også sikre fair og lige konkurrence mel-
lem de bydende, hvis flere entreprenører afgiver tilbud 
på opgaven. 

Der er forskellige tilgange til, hvordan arbejdets om-
fang beskrives, og hvor detaljeret projektet mængde-
sættes i udbudsfasen. Der er både fordele og ulemper 
ved de forskellige tilgange, og detaljeringsgraden af-
hænger i høj grad af, hvor udførlig en miljøkortlægning 
der er foretaget forud for udbudsprocessen.

Bygherren og den projekterende rådgiver kan vælge at 
opmåle eller udregne de præcise mængder for al mil-
jøsaneringsarbejde og angive dette i en detaljeret til-
budsliste, hvor alle arbejder er mængdesat. Bygherren 

Eksempel på visuel beskrivelse i et udbudsmateriale

10 cm teglsten med
indhold af PCB.
0,1 – 50 mg/kg

Vinduesramme med
indhold af PCB.
050 – 1.000 mg/kg

PCB-holdig fuge
250.000 mg/kg
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sikrer sig derved, at de bydende entreprenører bereg-
ner tilbud på et ens grundlag. Denne tilgang kan være 
tidskrævende og kræver en meget grundig miljøkort-
lægning, som er dækkende for alle relevante miljøfor-
hold i de bygningsdele, der skal håndteres.

Hvis mængder for miljøsaneringsarbejdet ikke kendes 
i et præcist omfang, anbefaler AB 18 som udgangs-
punkt, at entreprenøren afregnes efter det faktisk for-
brugte antal enheder. Alternativt kan bygherren og den 
projekterende rådgiver vælge at angive estimerede 
mængder i tilbudslisten. Det kan f.eks. være baseret på 
en opmåling af en enkelt lejlighed i et større lejligheds-
kompleks. De faktiske mængder opgøres i fællesskab 
mellem bygherren, rådgiveren og entreprenøren ifm. 
en efterfølgende verificeringsfase.

STIPULEREDE YDELSER I SPIL  
EFTER BEHOV
Da der ofte dukker uforudsete miljøforhold op ifm. 
udførelsen af en nedrivning eller renovering, kan det 
være en god idé at have et værktøj til at håndtere dette. 
Her kan stipulerede ydelser i tilbudslisten anvendes.

Stipulerede ydelser er ydelser i tilbudslisten, som kun 
kommer i spil, hvis der opstår et behov for ydelsen ifm. 
udførelsen. De stipulerede ydelser kan bruges til at af-
dække ydelser, som man ikke er bekendt med i projek-
teringsfasen, men som den projekterende rådgiver har 
en forventning om kan opstå under udførelsen.

Stipulerede ydelser vurderes generelt at være nyttige at 
have i tilbudslisten. Eftersom en miljøkortlægning ikke 
kan være fuldstændig dækkende, og uforudsete forhold 
ofte dukker op i udførelsesfasen, er stipulerede ydelser 
en god måde at være på forkant med disse forhold.

Ved at have prissat de forbehold, der er nævnt i miljø-
rapporten, og de gængse ydelser, som ofte forekom-
mer i miljøsanerings- og nedrivningsprojekter, kan de 
største uforudsete overraskelser undgås. Prissætning 
af stipulerede ydelser kan også sikre bygherren, at til-
lægsarbejder har været konkurrenceudsat.

I bilaget på vaerdibyg.dk er der vedlagt en liste med 
forslag til stipulerede ydelser, som kan medtages i til-
budslisten.

TEGNINGER OG FOTOS GIVER OVERBLIK 
 
Som hjælp til entreprenørens tilbudsberegning 
kan det i mange tilfælde give et godt overblik, når 
omfanget af forurenede bygningsdele angives på 
plan- og/eller snittegninger samt på fotos.

HUSK! 

Ifm. udarbejdelse af udbudsmaterialet  
skal bygherren afklare følgende:  

• Er de udførte undersøgelser stadig dækkende 
for projektet eller er der opstået nye forhold?

• Skal der iværksættes supplerende undersø-
gelser af nogle af de forhold, der har været 
vanskelige at beskrive i udbudsmaterialet?

• Er der ukendte forhold, som entreprenøren 
skal oplyses om allerede i udbudsmaterialet?

• Hvem er ansvarlig for udarbejdelsen af 
beskrivelser af miljø- og arbejdsforhold i 
udbudsmaterialet?

• Er grænsefladerne mellem miljøsanering og 
det efterfølgende projekt beskrevet? Dette er 
et særligt opmærksomhedspunkt ved reno-
veringsprojekter, hvor andre håndværkere 
skal overtage bygningen efter miljøsanering.

• Er miljøkortlæggeren og arbejdsmiljøkoordi-
nator (P) rettidigt og tilstrækkeligt inddraget?
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SAMARBEJDE I UDFØRELSESFASEN

Det er, når nedrivningen eller renoveringen går i gang, 
at det gode samarbejde skal stå sin prøve, og det er her 
langt de fleste konflikter opstår, hvis der ikke er en god 
dialog mellem parterne.

Nedrivningsarbejdet er ofte noget af det første, der 
sker på en byggeplads, og ofte venter et hold af andre 
udførende på at komme i gang efter nedrivningen. Tid 
er derfor ofte en meget kritisk faktor, som kan presse 
de involverede parter og dermed også det gode samar-
bejde parterne imellem.

En række konkrete aktiviteter og værktøjer, hvor mil-
jøkortlægningens resultater kommer aktivt i spil, kan 
understøtte det gode samarbejde i udførelsesfasen:

• En verificeringsfase

• Opstartsmøde inden udførelsen igangsættes

• Systematisk håndtering af nye forhold

MÆNGDER OG TILBUD PRÆCISERES I 
VERIFICERINGSFASEN
En verificeringsfase giver god mulighed for at få entre-
prenørens erfaring og viden i spil inden den egentlige 
opstart af udførelsen. Her kan bygherren og entrepre-
nøren, evt. sammen med den projekterende rådgiver 
og miljøkortlæggeren, afklare mængder og usikkerhe-
der i udbudsmaterialets beskrivelser og tilbudslister, 
inden projektet startes op.

Verificeringsfasen er en periode på typisk 1-2 uger, 
umiddelbart efter kontrakten er indgået med entrepre-
nøren, hvor entreprenøren og den projekterende rådgi-
ver med udgangspunkt i miljøkortlægningen gennem-
går mængder på stedet og kommer til enighed om det 
præcise omfang i tilbudslisten, hvorefter kontraktsum-
men tilrettes. Der kan benyttes en uvildig tredjepart, 
f.eks. en KS-specialist, til at verificere mængderne.

Herudover kan supplerende undersøgelser aftales og 
udføres i denne periode. Metoden er med til at få afkla-
ret mængder og supplerende ydelser – og uklarheder 
generelt – samt at få entreprisesummen tilrettet på et 
tidligt tidspunkt, hvilket har en positiv effekt på samar-
bejdet og kommunikationen på projektet. 

Man skal være opmærksom på, at der i verificeringsfa-
sen kan blive afdækket forhold, som den valgte entre-
prenør ikke kan håndtere. Det skal være beskrevet i ud-
budsmaterialet, hvorledes sådanne forhold håndteres4. 
Det kan f.eks. dreje sig om helt særlige forureningsfor-
hold, som det kræver særligt udstyr at fjerne forsvar-
ligt. Derudover skal udbudsmaterialet specificere, om 
entreprenøren afregnes efter de verificerede mængder 
eller efter de mængder, der reelt udføres. 

VIDENDELING PÅ OPSTARTSMØDET
For at få videregivet relevante oplysninger fra miljø-
kortlægningen er det vigtig, at miljøkortlæggeren del-
tager i opstartsmødet med nedrivningsentreprenøren 
og her fremlægger resultater, forbehold og andre re-
levante oplysninger, som miljøkortlæggeren har fået 
indsigt i under sin undersøgelse af bygningen. 

På opstartsmødet får den udførende entreprenør mu-
lighed for at stille spørgsmål til den eller de personer, 
som har udført miljøkortlægningen. Her kan der spør-
ges ind til uafklarede forhold, som det er afgørende 
at få undersøgt, inden udførelsen. Opstartsmødet kan 
med fordel kombineres med arbejdsmiljøkoordinator 
(B)'s opstartsmøde om arbejdsmiljø med alle entrepre-
nører på pladsen.

VERIFICERING AF MÆNGDER:  
• Nedriver og den projekterende rådgiver 

verificerer mængderne sammen

• Behov og omfang af supplerende under-
søgelser aftales

• Tilbudsprisen reguleres med de korrigerede 
mængder og priser

4 Se også Værdibygs vejledning: Udbud af nedrivningsopgaver
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HUSK!

I udførelsesfasen skal følgende være  
afklaret:  

• Hvordan dokumenteres udført miljøsanering 
inden videre renovering eller nedrivning?

• Hvem sørger for anmeldelse og dokumenta-
tion af byggeaffaldet?

• Hvad er proceduren, når der dukker noget 
”ukendt” forurening op?

• Hvordan kommer nedrivningsentreprenøren 
i kontakt med miljøkortlæggeren, hvis der 
opstår spørgsmål til miljørapporten?

KLAR PROCEDURE FOR  
HÅNDTERING AF NYE FORHOLD

På næsten alle nedrivningsprojekter opstår der uforud-
sete situationer, når man begynder at rive ned og fjerne 
bygningsdele. Det kan f.eks. være skjulte asbestkanaler 
indmuret i vægge, eller det kan være gulvkonstruktio-
ner bestående af flere typer gulve lagt oven på hinan-
den. Håndtering af nye og uforudsete forhold i udførel-
sesfasen er erfaringsmæssigt ofte en kilde til konflikter. 
For at imødekomme dette er det en god idé at have en 
procedure for, hvordan nye forhold håndteres. Proce-
duren for håndtering af nye forhold bør være beskrevet 
i udbudsmaterialet.

En procedure for håndtering af nye forhold kan med 
fordel indeholde:

• Entreprenøren orienterer øjeblikkeligt bygher-
ren, der aftales en procedure for videre kommu-
nikation, og der igangsættes en hurtig handling.

• Der afholdes en fælles gennemgang på bygge-
pladsen og et efterfølgende byggemøde for 
afklaring af forhold. Arbejdsmiljøkoordinator (B) 
bør også deltage.

• Ved tvister kan der på forhånd udpeges en uvil-
dig part, som hjælper med udredning5. 

5 Se Værdibygs vejledning: Mediation & Mægling
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