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BÆREDYGTIGT BYGGERI KRÆVER  
TÆTTERE SAMARBEJDE OG BEDRE  
PROCESSER

Man kan ikke bygge bæredygtigt alene! Byggeriets parter er nødt til at yde en samlet indsats for at 
bidrage seriøst til den bæredygtige omstilling. De nødvendige faglige redskaber er til stede, men vi 
mangler at tale om bæredygtighed med et fælles sprog, at få bæredygtighed tænkt ind fra projekter-
nes start og få det forankret i byggeprocessen på tværs af værdikæden. Det kræver, at alle byggeriets 
parter sætter bæredygtighed på dagsordenen og sammen finder løsninger på de forhold, der forhin-
drer, at bæredygtighed prioriteres. Hvis bæredygtighed skal blive en integreret del af byggeprocessen, 
skal det i fokus dér, hvor det betyder allermest: Fra starten – og der skal lægges en øget indsats for 
at bibeholde de gode intentioner igennem hele byggeprocessen, så vi også ender med et mere bæ-
redygtigt byggeri. 

Det er en almindelig situation, at et byggeris ambitioner om bæredygtighed daler i takt med, at projek-
tet bliver mere og mere konkret, og ofte er kun få af de oprindelige tanker om bæredygtighed realise-
ret, når byggeriet står færdigt. Der er brug for at få identificeret de udfordringer og barrierer undervejs 
i byggeprocessen, der hindrer det bæredygtige byggeri og på den baggrund udvikle processen, så 
den understøtter ambitionerne om bæredygtighed. Vi skal finde ud af, hvordan den gode bæredygtige 
byggeproces ser ud. 

Det har vi sat os for at afdække nærmere i denne publikation. Og det er udfordringer, vi som branche 
skal søge at finde svar på, når vi vil bidrage til vores fælles ambitiøse mål om begrænsning af klima-
forandringer og overforbrug af klodens ressourcer og opnå sundere og bedre byggerier til gavn for 
hele samfundet.

Økonomi spiller ofte en afgørende rolle for, i hvilken grad bæredygtige løsninger prioriteres, fordi det 
kan koster mere at bygge bæredygtigt. Men det er ikke altid tilfældet – især ikke på langt sigt. Samtidig 
ser vi en række faktorer med relation til byggeprocessen, der i høj grad også har indflydelse på det 
bæredygtige byggeri. Disse helt grundlæggende udfordringer skal adresseres for at sikre mere bæ-
redygtigt byggeri: Der mangler konkrete mål, et fælles sprog og tidligt fokus på bæredygtighed. Der 
mangler afklaring af roller, ledelse og ressourcer. Og der mangler et tættere og tidligere samarbejde 
mellem parterne. 

I denne publikation søger vi at lægge grundstenene til en stærkere forståelse for, hvordan organiserin-
gen af roller, grænseflader, processer og samarbejde kan være vejen til mere bæredygtigt byggeri. Det 
er ikke løst med denne udgivelse, men vi ønsker at igangsætte en bevægelse, hvor byggeriets parter i 
de kommende år arbejder for, at bæredygtighed ikke bare skal være enkeltstående tilvalg på udvalgte 
projekter. Bæredygtighedsdagsordenen skal integreres i den almindelige byggeproces, så den ikke er 
et appendiks, mens beslutninger bliver truffet i andet regi. Byggeriets processer skal understøtte, at 
bæredygtigt byggeri bliver den nye udbredte norm i byggeriet. 

Værdibyg, 2021

Værdibyg er et samarbejde mellem:
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BÆREDYGTIGHED ER BYGGERIETS  
BRÆNDENDE PLATFORM

Hvor går grænsen for, at noget kan kaldes bæredygtigt – og 
kan byggeri overhovedet være bæredygtigt? Vores generel-
le opfattelse af, hvad bæredygtighed indebærer, ændrer sig 
hele tiden, mens vi bliver klogere på emnet. Og bæredyg-
tighed i byggeriet er et komplekst emne, som er svært at 
indkredse til en entydig samlet definition. 

Begrebet bæredygtighed dækker over både social, økono-
misk og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til byggeri 
kan man desuden tale om kulturel bæredygtighed: arkitek-
tonisk og kulturel kvalitet i byggeriet, som har indflydelse 
på livskvalitet for beboere og bygningers levetid. 

MILJØET ER DEN AKUTTE UDFORDRING
Vi har i Danmark en stærk tradition for fokus på kulturelle, 
økonomiske og sociale kvaliteter i byggeriet - og at finde 
den rette balance mellem disse forhold. Men der er næppe 
tvivl om, at det er klimakrisen og kampen mod menneske-
skabte klimaforandringer, der i nyere tid har sat bæredyg-
tighed øverst på verdenssamfundets dagsorden – og gjort 
det til den mest presserende udfordring i byggeriet. Derfor 
bør branchens fokus i disse år være at løse problemer for-
bundet med miljømæssig bæredygtighed – i særdeleshed 
CO2-udledning og i længere perspektiv også ressourcek-
naphed og ødelæggelse af biodiversitet. 

Miljømæssig bæredygtighed er altså den akutte dags-
orden, som byggebranchen skal forholde sig til og finde 
løsninger på – vel at mærke uden at glemme de andre di-
mensioner i bæredygtighed. Men det er svært for mange 
at skulle arbejde med endnu en rammebetingelse. Tilmed 

en rammebetingelse der direkte berører alle faser i bygge-
riet og kræver involvering af alle aktører i værdikæden – og 
som kun de færreste i branchen har arbejdet med på et kon-
kret og målbart plan. 

I realiteten er det næppe muligt med dagens gængse me-
toder at bygge bæredygtigt i absolut forstand – altså at 
bygge, det vi har behov for, uden at overskride klodens mil-
jømæssige kapacitet. Men vi kan ikke bare lade være med 
at bygge, for samfundet har brug for byggeri. I takt med, 
at vi bliver flere og flere mennesker på kloden, og samfun-
dets behov ændrer sig, vokser behovet for bygningsarea-
ler. Derfor er det nødvendigt, at vi bliver ved med at hæve 
barren for, hvor miljømæssigt bæredygtigt vi kan bygge. 
På lang sigt er det nødvendigt, at vi udvikler tilgange og 
løsninger, der radikalt adskiller sig fra dagens løsninger. Og 
på kort sigt må vi bygge mere bæredygtigt med afsæt i ek-
sisterende viden og teknologi. Samtidig skal vi fastholde et 
fokus på, hvordan vi kommer frem til det mest bæredygtige 

BYGGERIETS PROCESSER  
”Byggeriets processer” skal i denne publikation opfattes 
bredt som hele processen fra idé til drift af færdigt byggeri 
og relaterer sig til alle de aktører, der arbejder, interagerer 
og samarbejder i disse faser.

Når vi bruger begrebet ”byggeriets processer”, dækker det 
altså over emner som roller, ansvar, grænseflader, ydelser, 
relationer og samarbejde, entrepriseformer, forandring, 
innovation mm.
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kompromis, der tilgodeser flest mulige behov med færrest 
mulige skader til følge. Denne omstilling kræver både for-
andring og innovation af byggeriet.

FØRSTE SKRIDT PÅ REJSEN
Formålet med denne publikation er at undersøge, hvordan 
processer – herunder samarbejde, roller, grænseflader, 
ydelser, ansvarsfordeling med mere – kan tilrettelægges, 
så de understøtter bæredygtigt byggeri. Det er ikke målet at 
præsentere endegyldige konklusioner eller løsninger men 
snarere at skabe en debat og fælles forståelse for, hvordan 
processer er en afgørende faktor for at indfri ambitionerne 
om bæredygtighed i byggeriet.  

Publikationen er rettet mod praktikere i byggeriet, der be-
stiller, planlægger, designer og udfører bæredygtigt bygge-
ri – eller har ønske om at gør det. Det er målet at give denne 
brede målgruppe et indblik i de forudsætninger, ramme-
betingelser, processer m.m., der ligger bag et bæredygtigt 
byggeri – fra den indledende idé til endeligt produkt. Des-
uden henvender publikationen sig til byggeriets brancheor-
ganisationer, udviklingsinitiativer, relevante myndigheder, 
virksomhedsledere og beslutningstagere, forskere m.m., 
der har brug for at se byggeprocessen som centralt fokus-
område i forhold til udviklingen af bæredygtigt byggeri. 

På den måde er det vores ambition, at publikationen kan 
være med til at fokusere og nuancere debatten om, hvor-
dan vi accelererer den bæredygtige omstilling af byggeriet 
ved at sætte spot på processernes, samarbejdets og orga-
niseringens afgørende rolle. 

LÆSEVEJLEDNING   
Publikationen består af to primære dele: én om det sær-
lige ved den bæredygtige byggeproces og én om proces-
mæssige udfordringer ved at arbejde med bæredygtighed 
i byggeriet. Det er på sin vis to sider af samme sag, og 
de to dele af publikationen behandler flere af de samme 
emner. Vi mener, at de to forskellige indgangsvinkler til 
stoffet supplerer hinanden og giver en større forståelse for 
vilkårene for bæredygtighed i byggeriet – og derfor er beg-
ge vinkler med i publikationen. Det står læseren frit for at 
læse dem i den rækkefølge, man ønsker.

Publikationen tager udgangspunkt i viden og indsigter, 
der findes i branchen i dag. Denne viden er indsamlet ved 
et kick-off temamøde med stor deltagelse af praktikere fra 
byggebranchen og efterfølgende et intensivt forløb bestå-
ende af fire workshops med ca. 25 praktikere fra alle dele 
af byggeriets værdikæde: Bygherrer, rådgivere, entrepre-
nører, vidensinstitutioner mv. I publikationen er projekt-
deltagernes input blevet sammenskrevet, bearbejdet og 
nuanceret af pennefører og redaktion. 
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HVOR ER BRANCHEN I DAG?

Branchen er allerede i rivende udvikling, selvom der er del-
te meninger om ambitionsniveauet. Der kommer hele ti-
den nye fyrtårnsprojekter til, som sætter nye standarder for, 
hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i byggeriet. 
Der er desuden mange praktikere, der hver dag arbejder 
med konkrete tiltag for at styrke bæredygtigheden i de en-
kelte byggeprojekter. 

Men også på et overordnet plan er arbejdet i gang. Der 
findes en lang række initiativer og værktøjer som allerede 
er en del af rammesætningen for bæredygtighed, og som 
praktiseres i forskellige former i konkrete byggeprojekter. 
Diagrammet herunder viser en del af de initiativer og værk-
tøjer - de er placeret efter, om de er generelle for samfundet 
eller specifikke for branchen - og efter om de er globale, 
nationale eller projektnære.

	 GLOBALT	 NATIONALT	 PROJEKT

SAMFUND

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRANCHE

Initiativer og værktøjer der er rammesættende for bæredygtighed - placeret 
efter, om de er generelle for samfundet eller specifikke for branchen - og 
efter om de er globale, nationale eller projektnære. Læs mere om hver 
enkelt initiativ i appendix

FN’S 17 
VERDENSMÅL KLIMALOVEN

STRATEGI FOR 
BÆREDYGTIGT 

BYGGERI

SVANEMÆRKET

DOUGHNUT 
-ØKONOMI  

OG PLANETARY 
BOUNDARIES

THE 
EUROPEAN 

GREEN DEAL

LEVEL(S)

KLIMA- 
PARTNER- 
SKABERNE

KLIMAAFTALE

LCABYG

DGBN
DEN FRIVILLIGE 

BÆREDYG-
TIGHEDSKLASSE

LCCBYG
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DEN BÆREDYGTIGE BYGGEPROCES

Den måde, vi tænker bæredygtighed på i dag, er hoved-
sagelig rettet mod det færdige bæredygtige byggeri – det 
være sig nybyggeri såvel som renovering. Der mangler fo-
kus på og viden om processen hen imod det bæredygtige 
byggeri. Det er her, hvor valg – og fravalg – træffes med 
afgørende betydning for det endelige byggeri. I dette afsnit 
udfolder vi ”den bæredygtige byggeproces" og giver bud 
på, hvordan den adskiller sig fra en almindelig byggepro-
ces.

BÆREDYGTIGHED BETYDER FORANDRING OG 
INNOVATION

Traditionelt har byggeriets processer været præget af stort 
fokus på samspillet mellem økonomi, kvalitet og tid. Skal 
der arbejdes mod et bæredygtigt byggeri, så kræver det 
fokus på andre forhold, eller sagt på en anden måde: fokus 
på endnu flere rammebetingelser samtidig. Det stiller store 
og nye krav til byggeriets parter, fordi bæredygtighed reelt 
betyder forandring fra ”det vi plejer” og innovation i alle 
led i værdikæden. Der er altså tale om en bred forandrings-
proces, når vi som branche skal lære at bygge bæredygtigt.

BRANCHEN MÅ TRÆDE STIEN FOR LOVGIVNING 
OG REGULERING

Byggeriet er et meget reguleret område i Danmark, og hele 
branchen skal sikre overholdelse af en omfattende og kom-
pleks lovgivning. Traditionelt er der kommet innovation i 
branchen, når lovgivningen er blevet strammet - men når 
det kommer til bæredygtighed, er der andre mekanismer 
på spil: Samfundets efterspørgsel på løsninger, der ikke 
ødelægger vores klode, er så stor, at det kan rykke ved en 
hel branche, inden det bliver skrevet ind i lovgivningen. 

Byggebranchen står midt i en presserende omstilling moti-
veret af en klimakrise og nødvendigheden af store redukti-
oner af miljøpåvirkninger inden for en relativt kort årrække. 
Der hvor udviklingen er lige nu, er bæredygtigt byggeri et 
udtryk for et højere ambitionsniveau end gængs lovgivning 
eller almindelig praksis i branchen. Bæredygtighed i byg-
geriet begynder altså, hvor minimumskrav og lovgivning 
slutter, og aktører i branchen tager på eget initiativ over 
med innovation, udvikling og forandret praksis.

Dette skaber en situation, hvor udviklingen i branchen går 
i flere retninger uden at være præget af et klart mål eller 
en fælles forståelse af, hvordan man skal nå derhen. Bran-
chen arbejder på en lang række områder uden egentlige 
retningslinjer og forsøger mere eller mindre autonomt at 
gøre det bedst muligt. 

Af samme årsag er det ofte vanskeligt at sammenligne to 
bygninger med hinanden for at finde frem til den mest bæ-
redygtige bygning – fordi der kan være fokus på forskellige 
behov og målsætninger projekterne imellem, og fordi der 
er flere rammebetingelser på spil, hvilket gør sammenlig-
ningsgrundlaget enormt komplekst.

GODE PROCESSER SKAL SIKRE RESULTATER
Det er disse forhold – at bæredygtigt byggeri udfordrer nor-
men, og at udviklingen er praksisdrevet snarere end regu-
leret af lovgivning – der gør, at processen får en afgørende 
betydning for, at ambitioner om bæredygtighed kan opret-
holdes hele vejen igennem et byggeprojekt. 

Det er gennem velstrukturerede processer man kan sikre, 
at der etableres fælles mål for bæredygtighed, at roller og 
ansvar afklares, og at der skabes samarbejde om de ud-
fordringer, der er forbundet med at gøre tingene på en ny 
måde. Det er disse processer, der gør det muligt at udvikle, 
styre og realisere projektet, så det færdige byggeri lever op 
til de oprindelige ambitioner for bæredygtighed, på trods 
af de udfordringer som nye krav, innovation og forandring 
fører med sig.

Den byggeproces der støtter op om bæredygtighed, er som 
sådan ikke radikalt anderledes end den traditionelle bygge-
proces – men den har et særligt fokus. De udfordringer, der 
er for den bæredygtige byggeproces, er som sådan heller 
ikke nye udfordringer i byggeriet. Det er kendte processer, 
der skal styrkes, for at man kan håndtere den forandring 
og innovation, som den bæredygtige omstilling indebærer. 
Dog betyder bæredygtigt byggeri ofte en højere grad af 
usikkerhed og kompleksitet, hvilket alle parter i processen 
skal være med til at håndtere.

I de følgende afsnit belyses forskellige dele af den 
bæredygtige byggeproces med fokus på, hvordan  
en bæredygtig byggeproces adskiller sig fra en  
traditionel proces. 
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ROLLER OG ANSVAR
For at der kan skabes mere bæredygtige bygninger og 
byggeri, er det nødvendigt, at den rette viden og de rigtige 
kompetencer sættes i spil på det rette tidspunkt og samler 
sig om fælles målsætninger.
 

Bygherrerne har en nøglerolle, fordi de skal træffe det af-
gørende valg om at ville bygge bæredygtigt og kunne for-
mulere det som konkrete krav i den videre proces til pro-
jektets deltagere. De skal sætte retningen for projektet, de 
skal være synlige i udviklingen af visionerne for projektet, 
og de skal skabe rammerne for den bæredygtige proces 
og det gode samarbejde. Det er deres ansvar, at bæredyg-
tighed prioriteres og indtænkes konkret og målbart tidligt 
i forløbet. For at kunne stille konkrete krav til et byggeris 
bæredygtighed, er det afgørende, at bygherren er med til 
at definere bæredygtighed i det konkrete projekt – altså på 
hvilke parametre graden af bæredygtighed måles. Det for-
udsætter, at bygherren har en fast indsigt i, hvad bæredyg-
tighed er, og hvilke beslutninger der skal træffes. 

Rådgiverne har et ansvar for at sætte deres viden i spil 
overfor bygherren og belyse muligheder og potentialer. 
Det er typisk rådgiverne, der hjælper bygherren med at for-
me bæredygtighedsvisionen, og de kan således være med 
til at sætte en retning for ambitionerne om bæredygtighed 
i det enkelte projekt. Desuden skal rådgiverne have en bred 
viden om strategier for bæredygtighed og kunne afklare 

”De faglige kompetencer er til stede, men  
de mangler at blive sat i spil på rette tid.”
- Entreprenør

”Bygherren skal tage en aktiv rolle i processen  
og sætte retningen for projektet.” 
- Bygherre

potentialer i det enkelte projekt. De skal kunne validere de-
res egne designs i forhold til målsætninger for bæredygtig-
hed og i designprocessen og desuden indarbejde viden om 
bæredygtighed i løsninger og krav til materialer fra entre-
prenører og leverandører. 

Driften af det endelige byggeri er ofte afgørende for, hvor 
bæredygtigt byggeriet viser sig at være. Byggerierne bliver 
mere og mere komplicerede og teknisk tunge, og det kræ-
ver særlige kompetencer at drifte bygninger på den mest 
optimale måde. Det er nødvendigt med en konstant tilpas-
ning og vedligeholdelse af både ”passive” bygningsdele 
og tekniske anlæg, hvis bygningen skal kunne anvendes 
og driftes på en bæredygtig og hensigtsmæssig måde efter 
intentionerne i projektet. Derfor er det vigtigt at involvere 
bygherrens driftsorganisation eller personer med driftser-
faring tidligt i processen. 

Entreprenører og leverandører skal inddrages tidligt i pro-
cessen for at afdække mulighederne for bæredygtige løs-
ninger, leverancer, systemer, materialer mm. Samtidig 
forventer de øvrige led i værdikæden, at entreprenøren 
påtager sig et ansvar for at nå projektets målsætninger og 
bidrage aktivt til visionens realisering. Kort sagt, at entre-
prenøren engagerer sig og deltager aktivt i processen om-
kring bæredygtighed. 

Leverandørerne skal desuden kunne stille den nødvendige 
viden og dokumentation til rådighed, så den rette løsning 
kan findes på baggrund af data for miljøbelastning. Det 
gælder både for nye produkter, men også i forhold til gen-
brugsprodukter.

I projekter, der certificeres, er det vigtigt, at certificerings- 
teamet ikke afkobles fra resten af projektholdet. Certifice-
ringsteamet skal involveres, så bæredygtighed bliver en 
integreret del af processen.
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GRÆNSEFLADER OG TIDLIG  
INDDRAGELSE
At skabe bæredygtigt byggeri kræver, at man samarbej-
der om udfordringerne og sætter tværfagligheden i spil. 
Som en praktiker fra branchen siger: ”Man kan ikke være 
bæredygtig alene” – ligesom man ikke kan overlade det til 
andre parter at gøre projektet bæredygtigt. Silotænkning 
og suboptimering er ikke foreneligt med helhedstænkning, 
hvor flere rammebetingelser er i spil.

TIDLIGT FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED
I de helt tidlige faser af et byggeprojekt træffes en række 
centrale valg, der har stor betydning for projektets mulige 
niveau af bæredygtighed - og afklaring og planlægning i 
forhold til bæredygtighed bør derfor starte og prioriteres 
langt tidligere i processen, end branchens aktører traditi-
onelt har haft for vane. Det er nødvendigt, at bæredygtig-
hed bliver en integreret del af processen fra start og bliver 

forankret centralt i projektet - derfor skal der også afsættes 
mere tid til det i de indledende faser. Parterne i projektet 
skal være i stand til at håndtere kompleksiteten i de tidlige 
designfaser for at kunne skabe helhedsorienterede løsnin-
ger med bæredygtighed som bærende princip.

”Man kan ikke være bæredygtig alene!”
- Arkitekt

Alle parter i processen må være indstillet på at samarbejde 
om at udleve den overordnede vision og målsætning for 
bæredygtighed i projektet og har en fælles forpligtelse til 
at bringe den nødvendige viden og de nødvendige faglig-
heder i spil på det rigtige tidspunkt. Det kan orkestreres af 
en bæredygtighedsleder – men skal bæredygtighed inte-
greres, må alle tage ansvar.

DE FØRSTE FASER KRÆVER RESSOURCER
Faktisk bør op imod halvdelen af tiden fokuseret på bære-
dygtighed bruges i de indledende faser, fordi det netop er 
der, retningen sættes, og de vigtigste beslutninger træffes. 
Efter dette tidspunkt bliver ændringer langt dyrere, og der-
for er muligheden for tilpasninger af projektet mindre, jo 
mere fremskredent projektet er. 

Alligevel skal man være opmærksom på, at et projekt er 
under konstant forandring, og man må igennem hele pro-
jektet være parat til at tilpasse design, forudsætninger og 
rammer for projektet.

BÆREDYGTIGHED SKAL INDTÆNKES I UDBUD
Flere peger på at udbudsreglerne spænder ben for den bæ-
redygtige omstilling – at udbudsloven betyder, at man ikke 
kan efterspørge bæredygtige løsninger eller produkter, og 
at bygherrerne derfor ikke kan gøre bæredygtighed til et 
konkurrenceparameter. Men det er ikke rigtigt. Udbudsreg-
lerne spænder ikke ben for at få mere bæredygtighed i ind i 
projekterne. Det sker dog heller ikke af sig selv. 
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Samarbejdet om bæredygtighed er nyt, og det stiller nye 
krav til udbudsprocessen, hvor bygherrerne skal bruge alle 
deres muligheder for at sikre, at de får de ønskede løsnin-
ger, kompetente samarbejdspartnere og afgørende proces-
ser. Det kan man opnå gennem nye, tilpassede kriterier for 
udvælgelse og tildeling, gennem krav til leverancer og ikke 
mindst gennem brug af mulighederne for dialog i udbud-
sprocessen. 

Det er sådan set ikke anderledes end, hvis bygherrerne vil 
sætte fokus på ethvert andet kvalitativt område i sit indkøb. 
Dermed ikke sagt at det er nemt – og udfordringen med 
at indkøbe bæredygtighed er, at det er helt nye parame-
tre og kriterier, der skal arbejdes med. Bygherrerne savner 
hjælp og inspiration til, hvordan de vælger og efterspørger 
de rette bæredygtige parametre, og hvordan de måler og 
evaluerer på dem i de indkomne tilbud.  

VIDEN OM BÆREDYGTIGHED SKAL  
OVERLEVERES

I forbindelse med projektprocessens faseskift skal parterne 
have fokus på, at krav til og viden om bæredygtighed skal 
overdrages til nye parter. Det kan f.eks. foregå på projekt-
gennemgangsmøder. Det er vigtigt, at intentionerne med 
de forskellige løsninger er forstået af alle parter, så der ikke 
laves ændringer, som ikke tager højde for de bæredygtige 
elementer i løsningerne. Det er vigtigt, at der fastlægges 
fælles standarder for, hvordan bæredygtighed vurderes, så 
der ikke senere opstår diskussioner. 

”Bæredygtighed skal defineres klart, ambitiøst og 
målbart for det konkrete projekt - fra de allertidligste 
overvejelser. Og det er svært!” 
- Ingeniør

YDELSER
Branchen skal kunne håndtere nye krav til projekterne. Både 
i forhold til, hvad et projekt bliver målt på og i forhold til et 
øget omfang af dokumentation. Det skaber nye forventnin-
ger til byggeriets aktører, der skal kunne formulere og følge 
op på krav i relation til bæredygtighed. Kompetencerne til 
at løfte disse nye ydelser er i vid udstrækning til stede og 
tilgængelige i branchen. Når det ikke altid lykkes, skyldes 
det i højere grad at arbejdet med bæredygtighed ofte ikke 
er tilstrækkeligt struktureret og koordineret, og dermed er 
der heller ikke nok inddragelse, vidensdeling og koordine-
ring på tværs af faglige grupper. 

YDELSER OG SPROG BØR AFTALES TIDLIGT
Det er vigtigt at få forventningsafstemt og aftalt ydelserne 
indledningsvist og undervejs – f.eks. hvem, der skal gøre 
hvad, og hvornår. Derudover er der i bæredygtige projek-
ter et særligt ”sprog”, som den enkelte aktør skal forstå 
og tage del i. Der er flere muligheder for valg af sprog og 
tolkning af bæredygtighed – der er fx stor forskel på, om 
det er DGNB eller verdensmålene, der sætter rammen for 
bæredygtighed i projektet. Det skal aftales nærmere, inden 
projektet kommer for langt. Parterne skal have en fælles 
forståelse af, hvordan bæredygtighed defineres og måles i 
projektet, for at bæredygtighed kan blive et fælles mål og 
danne grundlag for beslutninger og styring af projektet. 

SPECIALISTER KAN VÆRE NØDVENDIGE
Langt hen ad vejen besidder byggeriets praktikere i dag 
den nødvendige tekniske viden for at kunne håndtere krav 
til bæredygtighed undervejs i projektet. Dog kan der være 
tilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrage specialister 
til at skabe afklaring og løsninger, f.eks. i forhold til bæ-
redygtighedsstrategi, livscyklusvurderinger, totaløkonomi, 
bæredygtigt udbud, cirkulær økonomi, genbrugsmaterialer 
m.m.

DOKUMENTATIONSKRAVENE ØGES
Der er ofte væsentligt højere krav til dokumentation af mate-
rialer, projekter og tekniske løsninger i bæredygtige projek-
ter – bl.a. hvis der er tale om ikke-gennemprøvede materia-
ler og løsninger. Rådgivere, entreprenører og leverandører 
har et ansvar for at levere retvisende dokumentationsma-
teriale, så det kan indgå både som beslutningsgrundlag 
undervejs i projektet og som færdig dokumentation ved 
projektets afslutning – både som as-build-materiale og 
med henblik på certificering, deltagelse i Den Frivillige Bæ-
redygtighedsklasse el.lign.



11

BÆREDYGTIGHED ER EN LEDELSESOPGAVE
Arbejdet med bæredygtighed er en ledelsesopgave, og øn-
sker man at bygge bæredygtigt, bør man udpege en bæ-
redygtighedsleder, som er ansvarlig for implementering af 
bæredygtighed i projektet. 

Målet med bæredygtighedsledelse er at sikre, at målsæt-
ninger og krav til bæredygtighed bliver en central del af be-
slutningsgrundlaget igennem hele projektet. Det er således 
bæredygtighedslederens opgave og ansvar, at de proces-
ser, der skal understøtte bæredygtighed, bliver gennemført 
på tilfredsstillende vis. 

Bæredygtighedslederen skal både sikre sammenhængen 
på tværs af projektet og orkestrere samarbejdet mellem par-
terne om bæredygtighed. Bæredygtighedslederen bistår i 
de indledende faser med at opstille krav til bæredygtighed. 
Under projektering og udførelse følger bæredygtighedsle-
deren op på, at kravene til stadighed opfyldes. Parterne i et 
projekt skal løbende deltage i møder/fora, hvor netop krav 
til bæredygtighed bliver drøftet – altså med et fokus på den 
tværfaglige, helhedsorienterede løsning. Disse møder ini-
tieres og gennemføres af bæredygtighedslederen.

Arbejdet med bæredygtighedsledelse går på tværs af byg-
geprocessens faser, og kan varetages af forskellige parter 
undervejs i forløbet: Under de indledende faser ligger bæ-
redygtighedsledelsen godt hos en bygherrerådgiver eller 
i bygherrens egen organisation. Under projekteringen bør 
bæredygtighedslederen - afhængig af størrelsen på projek-
tet - være i et lederteam med projekteringslederen, eller de 
to roller varetages af samme person på mindre projekter. 
Under udførelsen kan bæredygtighedsledelsen placeres 
hos flere af de involverede aktører, men den bør under alle 
omstændigheder ligge sammen med byggeledelsen.

SAMARBEJDSFORMER
Bæredygtighed fordrer tættere samarbejder i projekterne 
– ikke kun rådgiverne imellem, men også med både byg-
herren, driften, entreprenøren og underentreprenøren som 
en del af teamet. Det skyldes, at bæredygtighed i høj grad 
handler om at få de rigtige faglige input til rette tid, så pro-
jektet kan formes af nyeste erfaringer og ikke af ”sådan-ple-
jer-vi-at-gøre-løsninger”. Når mange nye forhold skal koor-
dineres, er samarbejdet mellem parterne altafgørende. 

I de tidligere faser skal samarbejdet dreje sig om at sætte 
rammerne og retningen for projektet. Det gælder overve-
jelser om overordnet bæredygtighedsstrategi, om ønsker-
ne til det endelige resultat, og om hvordan bæredygtighed 
bliver et designparameter, der indtænkes tidligt. Men man 
skal også overveje vejen dertil, herunder udbudsstrategi, 
entrepriseformer, krav til certificering eller ej, krav til doku-
mentation osv. Ofte kræver disse overvejelser en inddra-
gelse af en stribe aktører, fx brugere, driften m.fl.

I de senere faser skal det tætte samarbejde forsætte for at 
opnå det bedst mulige resultat. De bæredygtige valg er ind-
byrdes sammenhængende, og det bæredygtige projekt vil 
ofte være et kompromis mellem mange uforenelige størrel-
ser og perspektiver. Derfor spiller alle aktører en vigtig rol-
le, og teamet skal være åbent for at inddrage entreprenører 
og leverandører i udviklingen og realiseringen af projektet.

Samarbejdet kan styrkes af, at der introduceres alternative 
samarbejdsformer, som fx OPP, rammeaftaler, strategiske 
partnerskaber og tilsvarende. Det kan motivere til tættere 
samarbejde, til at opbygge et stærkt team og til at skabe et 
fælles ansvar for at opfylde projektets mål. Desuden er der 
mulighed for at skabe økonomiske incitamenter for at inte-
ressere sig for byggeriets reelle performance i driftsfasen. 
Disse samarbejdsformer kan komme i spil, enten når det 
enkelte projekt er tilstrækkeligt stort, eller når et partner-
skab skal håndtere en portefølje af projekter, hvor erfarin-
gerne fra ét projekt kan bruges på det næste.
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ENTREPRISEFORMER
Uanset den valgte entrepriseform bør bygherren inddrage 
entreprenører og leverandører tidligt, for at afdække hvilke 
muligheder, der er mest oplagte i forhold til bygherrens vi-
sion og målsætning for bæredygtighed.

Samtidig er det vigtigt, at krav til bæredygtighed indgår i 
udbudsmaterialet, så den enkelte aktør kan blive udvalgt 
på baggrund af sine kompetencer og pege på de løsninger, 
der bidrager til at opnå den højeste grad af bæredygtighed 
i projektet.

Der kan være ræson i at udbyde på baggrund af målsæt-
ninger i stedet for konkrete løsninger. Det kan afhænge af 
det enkelte projekt, og hvor sent eller tidligt der udbydes. 
Særligt når der bydes tidligt ud, er det ofte for at inddrage 
andre parter i tilblivelsen af projektet, hvorfor kravene ikke 
må være for fastlåste.

Totalentreprisen er velegnet, hvis bygherren kan definere 
bæredygtighedsvision og -målsætning tilstrækkeligt klart 
fra start og gerne vil have minimeret sin risiko i projektfor-
løbet. Men bygherren mister også indflydelse ved at vælge 
denne entrepriseform, idet ansvaret overdrages til entre-
prenøren, der til gengæld kan komme på banen med sine 
kompetencer og bæredygtige løsninger. Derfor skal der i 
udbudsmaterialet være klare forventninger til, hvordan to-
talentreprenøren og dennes team skal løfte bæredygtighed 
i projektet. 

Hovedentreprisen giver bygherren mulighed for at være 
tættere på tilblivelsen af projektet, idet rådgiverne i samar-
bejde med bygherren fører projektet frem til et stadie, der 
er mere færdiggjort, inden det udbydes til entreprenøren. 
Her ligger et stort ansvar på rådgiverne for at indarbejde 
bæredygtige løsninger i projektet inden entrepriseudbud-
det, men også i denne entrepriseform er det vigtigt at ind-
drage entreprenører og leverandører i valget af løsninger.

I fagentreprisen har bygherren fuld kontrol og styring i 
forhold til projektet, men tager også den største risiko og 
et større koordineringsansvar. Det ligger her til bygherren 
og bygherrens rådgivere at bære projektet længere frem, 
da det typisk er mindre entreprenører, der byder ind i fa-
gentreprise, og de kan være mindre erfarne i forhold til 
bæredygtighed eller til krav om dokumentation for valgte 
løsninger og produkter. Der ligger således et større koordi-
neringsansvar på bygherrer og rådgiver, hvis bæredygtig-
hed skal gennemføres.

I strategiske partnerskaber1, der typisk er en særlig form 
for totalentreprise i rammeaftale, sidder entreprenør, råd-
givere og bygherren sammen og udarbejder i fællesskab 
projektet. Formen er omfattende at sætte i spil og kræver 
et stort projekt eller portefølje, men er særdeles effektiv, 
når der skal findes innovative, tværfaglige og bæredygtige 
løsninger.

1	 Find vejledning om ”Strategiske partnerskaber” på www.værdibyg.dk
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UDFORDRINGER

Afklaringen af, hvad der er det særlige ved den bæredygti-
ge byggeproces, efterlader et presserende spørgsmål: Hvis 
vi forstår, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt – hvor-
for gør vi det så ikke? Hvad er de væsentligste udfordringer 
og barrierer, der forhindrer udbredelsen af bæredygtighed 
i byggeriet og forårsager fravalg af bæredygtige løsninger 
i projekterne? Dette undersøges i de følgende afsnit med 
afsæt i praktikeres egne erfaringer. 

Det er centrale udfordringer for bæredygtigt byggeri, at der 
mangler visioner, fælles sprog, fælles standarder og fælles 
retning. Desuden er bæredygtigt byggeri udfordret af man-
gel på ambitiøs lovgivning, til tider store risici, og at det 
generelt bliver opfattet som for dyrt at bygge bæredygtigt. 
Endelig er der ofte ikke tilstrækkeligt fokus på kulturelle 
værdier som en del af helhedsvurderingen af et byggeris 
bæredygtighedsniveau. 

I figuren nedenfor er disse udfordringer placeret på en akse 
i forhold til, om den enkelte udfordring er projektnær eller 
om den i højere grad er af systemisk/brancheorienteret ka-
rakter. 

Mange af udfordringerne er indbyrdes afhængige. For ek-
sempel understreger de manglende visioner - og den der-
af følgende manglende fælles retning i projekterne - nød-
vendigheden af, at der eksisterer et fælles sprog; en fælles 
referenceramme for parterne i det enkelte projekt og for 
branchen som helhed. Et andet eksempel er de særlige 
risici, der er forbundet med bæredygtige projekter, hvor 
der anvendes nye og uafprøvede løsninger, eller hvor gen-
brugsmaterialer uden leverandøransvar anvendes. Det kan 
kobles til lovgivning, branchens samarbejdsaftaler eller 
normer, der ikke i tilstrækkelig grad understøtter ønskerne.

Udfordringerne uddybes i det følgende.

SYSTEM

MANGLENDE
VISIONER  

OG FÆLLES  
RETNING DET ER FOR

DYRT MANGLENDE  
FOKUS PÅ  

KULTURELLE
VÆRDIER

MANGLENDE
FÆLLES
SPROG

STORE  
RISICI

PROJEKT

MANGELFULD
LOVGIVNING

”Hvorfor går vi ikke efter bæredygtighed i alle  
projekter, når vi nu ved, at det er det rigtige?”
-  Arkitekt



Udfordringer i den bæredygtige byggeproces, er her placeret på en akse i 
forhold til, om den enkelte udfordring er projektnær, eller om den i højere 
grad er af system/brancheorienteret karakter.
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MANGLENDE VISIONER I PROJEKTET
For at opnå succes med bæredygtighed er det vigtigt, at der 
etableres en fælles vision eller strategi for projektet, som 
kan fungere som pejlemærke for alle projektdeltagerne. 
Denne vision skal oversættes til konkrete og operationelle 
mål for projektet – og der skal følges op på dem igennem 
projektet. Samtidig skal målene være prioriteret og fastsat 
ved en fælles indsats blandt projektets interessenter. Dette 
arbejde bør starte hos bygherren.

Er ambitionerne ikke tilstrækkeligt tydelige og operationel-
le fra projektets start, bliver bæredygtighed aldrig en inte-
greret del af projektet og processen, men nærmere blot et 
”add-on” – et lag vi lægger ovenpå og håndterer som en 
parallel proces. Eller det bliver en proces, der udføres på 
bagkant – fx ved forkert brug af certificeringsordninger - 
uden at det har reel indflydelse på projektet. Konsekvensen 
er, at vigtige beslutninger træffes for sent, og at indsatsen i 
forhold til bæredygtighed bliver overfladisk.

Desuden er det svært at formalisere krav til bæredygtighed 
i forhold til udbud og indkøb, hvis projektet mangler en ty-
delig vision og operationelle mål. 

Grundlaget for et godt samarbejde mellem parterne i pro-
jektet er ikke til stede, hvis der mangler en tidlig fælles for-
ståelse af retningen for projektet. Denne udfordring hæn-
ger i øvrigt uløseligt sammen med en anden udfordring: 
behovet for at introducere og aftale et fælles sprog i det 
enkelte projekt.

DET ER FOR DYRT AT BYGGE  
BÆREDYGTIGT
Det kan være ressourcekrævende at tænke nyt. Bæredyg-
tigt byggeri kræver innovation, og ofte er det dyrere at væl-
ge nye, uprøvede løsninger, som der ikke er et veludviklet 
marked og leverancekæde for. Samtidig stilles der krav til 
omfattende dokumentation af nye materialer, produkter og 
løsninger, hvilket både er dyrt og omstændeligt at frem-
skaffe. Men som med enhver førstegangsydelse, så har 
gentagelse en væsentlig indflydelse på omkostninger og 
effektivitet – jo mere ”det nye” bliver anvendt, jo mere vil 
det blive en ”ny normal”. 

Når en bygherre træffer et valg om at ville bygge bæredyg-
tigt, er det klart at de må forholde sig til de omkostninger, 
der kan være forbundet med at introducere nye krav. Men 
på den anden side kan bæredygtighed heller ikke bare op-
gøres som en separat udgift. Hvis en bygherre betragter 
bæredygtighed som et ønskværdigt tilvalg i projektet, og 
alene ønsker ”så meget bæredygtighed som muligt” in-
den for den økonomiske ramme, vil ambitioner om bære-
dygtighed bukke under for de økonomiske prioriteringer. 
Bæredygtighed skal i stedet indtænkes i projektets helhed 
og være en del af de større overvejelser omkring projek-
tets muligheder og potentialer. Der er brug for, at vi sætter 
bæredygtighed øverst på dagsordenen i byggeprojekterne 
gennem en strategi, der ikke er underlagt økonomien. Når 
man placerer bæredygtighed som rammebetingelse i pro-
jektet på niveau med tid, kvalitet og pris, kan det ikke læn-
gere betragtes som en separat udgift og vil i stedet blive 
et centralt konkurrenceparameter for de leverende parter. 

Derfor skal alle byggeriets parter deltage i denne omstil-
ling. At deltage i omstillingen er vigtigt alene i kraft af 
klimaforandringernes indlysende alvor. Men den enkelte 
virksomheds øgede indsats og investering i forandring og 
udvikling nu, kan også ses som en investering i fremtiden 
- en modning, der ruster virksomheder til en fremtid med 
større forbrugerfokus på bæredygtighed og til en lovgiv-
ning, der udvikles og stiller højere krav til bæredygtighed. 
De virksomheder, der ikke er med, risikerer på sigt at blive 
udkonkurreret af mere bæredygtige konkurrenter.

Byggeriet må i fællesskab sætte skub i denne nødvendi-
ge udvikling – og indtil da kan en struktureret proces være 
med til at minimere unødige omkostninger ved at gå nye 
veje. Der er brug for, at vi ruster os med de bedste bygge-
processer for at kunne arbejde sammen om nye bæredyg-
tige løsninger og fælles bidrag ift. strategier, risiko, ansvar 
og forretningsmodeller på tværs af et samlet marked.

MANGLENDE FOKUS PÅ KULTURELLE 
VÆRDIER
Der fokuseres i for ringe grad på værdien af eksisterende 
byggeri, og der savnes indledende analyser i projekterne 
af, hvorvidt det er bæredygtighedsmæssigt mest forsvar-
ligt at rive ned og bygge nyt eller renovere eksisterende 
bygninger. Desuden bliver nyt byggeri ikke altid udviklet 
med blik for bygningens kulturelle værdi og relevans i 
fremtiden. Den funktionelle levetid bliver så at sige meget 
kortere end den tekniske levetid – og bygningen nedrives 
før den er udtjent, hvilket går hårdt ud over bygningens 
samlede miljøregnskab.
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Lang holdbarhed er et grundlæggende bæredygtigheds-
aspekt, og det kræver mulighed for ændret anvendelse af 
bygninger med årene – altså fleksible bygninger, der mulig-
gør ombygning og renovering til nye behov og funktioner. 
Det er en ressourceudskrivning hver gang, man skal bygge 
og bruge materialer. Bygninger med høj kulturel og arkitek-
tonisk kvalitet minimerer behovet for at rive ned og bygge 
nyt, hvilket sparer ressourcer. 

MANGLENDE FÆLLES SPROG
Der mangler et entydigt fælles sprog for og om bæredyg-
tighed – på helt overordnet niveau i branchen, men også 
i det konkrete projekt. Det er en udfordring i projekterne 
at parterne har forskellige opfattelser af bæredygtighed og 
ikke når at etablere en klar fælles forståelse og et fælles 
sprog for, hvordan bæredygtighed defineres i projektet. 
Forståelsen og sproget er essentielt for at kunne definere 
målsætninger og metoder for et projekts bæredygtigheds-
niveau, men også for at kunne sætte en retning på bran-
cheniveau.

Et fælles sprog for bæredygtighed er en forudsætning for, 
at vi kan tale sammen på tværs af fagligheder og kompe-
tencer – og netop denne tværfaglighed er særligt vigtig for 
bæredygtige projekter. Det fælles sprog er samtidig tæt 
knyttet til behovet for en tidlig og tydelig bæredygtigheds-
vision og en klar retning for projektet.

At have et fælles sprog kan opdeles i følgende niveauer:

•	 At have fælles begreber for hvilke former for bære-
dygtighed, der fokuseres på - hvilke strategier der er 
i spil. 

•	 At have fælles tilgang til, hvordan bæredygtighed 
måles og opgøres i projektet. 

•	 At have fælles forståelse af, hvad niveauet af bære-
dygtighed bør være. 

Der er ganske mange initiativer i branchen, der alle forsø-
ger at introducere et fælles sprog, men som alligevel griber 
bæredygtighed forskelligt an. Eksempler er certificerings-
ordninger (Svanemærket, DGNB mm.), Bygningsregle-
mentet, Den frivillige Bæredygtighedsklasse, arbejde med 
Verdensmålene med videre. Disse indsatser repræsenterer 
hver især en måde at få italesat bæredygtighed i byggeriet, 
og bidrager til få skabt opmærksomhed og diskussion af 
bæredygtighed som vigtig parameter i projekterne – men 
de er i sig selv ikke en garanti for at byggeriet faktisk bliver 
bæredygtigt. Særligt ikke hvis certificeringen eller vurde-
ringen af bæredygtighed udføres sent i projektet på bag-
kant af bæredygtige valg. 

STORE RISICI FORBUNDET MED  
BÆREDYGTIGT BYGGERI
Der er i forvejen mange risici i et byggeprojekt, som byg-
herrer og andre projektdeltagere må håndtere – og fokus 
på bæredygtighed kan føre yderligere risici med sig. Der 
kan fx være tvivl om egenskaber, holdbarhed og mulig 
sundhedsrisiko ved genbrugte materialer. Det samme kan 
gøre sig gældende ved ikke-gennemprøvede materialer og 
løsninger. Og de involverede parter har ofte et udpræget 
ønske om ikke at tage for store risici.

Det er nødvendigt at arbejde aktivt med risikostyring i pro-
jekterne, og parterne må gøre sig klart, om der er særlige 
forhold ved løsningerne, der medfører en større risiko for 
den enkelte.

Tilstrækkelig viden om og erfaringer med nye bæredygtige 
løsninger og produkter kan være en mangelvare, f.eks. i re-
lation til genbrugsmaterialer. Det betyder at der er en risiko 
forbundet med at vælge nye løsninger, da der kan dukke 
uheldige ”bivirkninger” op senere. I mange tilfælde er det 
nogenlunde klart, hvem der bærer ansvaret for de forskelli-
ge dele af projektet, men hvis man vil prøve noget nyt, skal 
man også være villig til at fordele ansvaret på en anden 
måde. Det kan f.eks. være at bygherrens ønske om bære-
dygtighed betyder, at man er villig til at tage en risiko ved 
at prøve nye løsninger. Det kan ske ved, at ansvaret for dele 
af projektet fordeles på flere skuldre eller at konsekvenser 
afgrænses. Men så er der brug for en åben dialog om mu-
ligheder og konsekvenser, så parterne i projektet bedre kan 
samarbejde om at finde fremtidens bæredygtige løsninger. 

Omvendt kan tidligt fokus på bæredygtighed medføre en 
reduktion i antallet af forskellige materialer, færre kompli-
cerede samlinger og mindre energikrævende og styrings-
tung teknik. Og dermed kan det samlet set være med til at 
reducere risici.

MANGELFULD LOVGIVNING
Lov flytter prioriteringer. Derfor er der et udtalt behov i 
branchen for en ændret lovgivning med kravstillelse, så 
bæredygtighed ikke kan vælges fra. Det vil ændre efter-
spørgslen, skærpe fokus i projekterne og hæve ’bundni-
veauet’ i branchen. Lovgivning kan sætte en overordnet og 
ambitiøs retning fra politisk side, der vil flytte hele bran-
chen, hvor bæredygtighed ikke længere er ”nice-to-have” 
men ”need-to-have”.
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Skærpet lovgivning er nødvendig for at accelerere omstil-
lingen, men lovgivning gør det ikke alene. Branchen skal 
hele tiden udfordre lovgivningen på en konkret og kon-
struktiv måde. Desuden har branchen et ansvar for at vise, 
hvad der kan lade sig gøre, og at man generelt er parat til 
mere ambitiøse lovkrav. 

Bygningsreglementet har tidligere været en drivende fak-
tor for at få reduceret bygningers energiforbrug, men un-
derstøtter kun i meget lav grad miljømæssig bæredygtig-
hed på andre områder. Der savnes generelt i branchen krav 
om lav miljøbelastning, der tilgodeser løsninger med lavt 
ressourceforbrug, fx via anvendelsen af genbrugsmateria-
ler eller andre materialer med lavt miljøaftryk. Det er håbet, 
at den frivillige bæredygtighedsklasse kan adressere denne 
udfordring, hvis den bliver obligatorisk med fastsatte mini-
mumskrav til klimaaftrykket.

En anden side af lovgivningen er de gængse samarbejds-
aftaler og -normer, der ikke understøtter den tidlige ind-
dragelse af relevante kompetencer i projekterne. Der er 
en tradition for, at en bygherrerådgiver og en skitserende 
arkitekt er alt, der er nødvendigt indledningsvis – men det 
indebærer en alvorlig risiko for, at den nyeste viden ikke 
bliver inddraget, at bæredygtighed ikke bliver integreret i 
processen og at visionerne ikke etableres rettidigt. Der er et 
uforløst potentiale i at bæredygtighed håndteres i et tillæg 
til ydelsesbeskrivelserne og endnu ikke som en integreret 
del.
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NÆSTE SKRIDT…

Danmark står overfor at opfylde den nationale målsætning om at reducere den samlede klimabelast-
ning med 70% inden 2030. Bygninger og byggeriet som branche udgør et kæmpe potentiale for at bi-
drage til at løfte denne udfordring. Initiativer som den frivillige bæredygtighedsklasse og regeringens 
strategi for bæredygtigt byggeri sætter den langsigtede målsætning for branchen, men med initiativer-
ne følger ikke konkrete handlingsanvisninger til, hvordan virksomhederne kan indfri målsætningerne. 

Det er komplekse og store udfordringer branchen står overfor i de kommende år for at tage afgørende 
skridt fremad i en bæredygtig omstilling. Og det er nødvendigt at behandle, undersøge og samarbejde 
om at løse en række af de problemstillinger der er beskrevet i denne publikation. Den enkelte virksom-
hed vil næppe være i stand til at foretage en omkostningseffektiv bæredygtig omstilling på egen hånd, 
og derfor er særligt samarbejde og fælles processer på tværs af branchen nødvendige, for at bæredyg-
tigt byggeri kan blive den nye udbredte norm i byggeriet.

Der er generelt stor vilje i branchen til at skubbe på den bæredygtige omstilling - men der er også en 
stor usikkerhed blandt aktørerne i byggeriet i forhold til, hvordan det skal lykkes i praksis. Branchens 
interesseorganisationer har – med rette – høje ambitioner for den bæredygtige omstilling af byggeriet 
og mener, at byggeriet kan bidrage meget mere, end der politisk efterspørges. Men i gennemførelsen 
af bæredygtige byggeprojekter mangler branchens virksomheder de konkrete processer, der gør det 
muligt at omsætte ambitioner til handling – fra idé til færdigt byggeri. Derfor lykkes det i dag for sjæl-
dent at omsætte bæredygtige ambitioner i de enkelte byggeprojekter til bæredygtigt byggeri. 

Denne publikation er tænkt som det første skridt på vejen mod at identificere nogle af de centrale pro-
blemstillinger, der står i vejen for byggeriets bæredygtige omstilling. Vi mener, at alle aktører i bran-
chen bør forholde sig til disse problemstillinger – fordi vi også alle er en del af løsningen. De emner, 
der er berørt i denne publikation, kan for overblikkets skyld forenkles og opsummeres til følgende fire 
overordnede problemfelter:

•	 Projekterne mangler tydelige mål og strategier for bæredygtighed

•	 Der mangler et tættere og tidligere samarbejde mellem projektdeltagerne om bæredygtighed

•	 Der mangler et fælles sprog og metoder til at stille krav til bæredygtighed i udbud, aftaler og 
kontrakter

•	 Der mangler ressourcer og ledelse, som sørger for at mål for bæredygtighed håndteres og op-
retholdes gennem hele byggeprojektet

Det er fælles problemstillinger, som byggeriets virksomheder og organisationer i fællesskab skal arbej-
de målrettet med i de kommende år, for at bæredygtige ambitioner og holdninger kan blive til målrettet 
handling og bæredygtige resultater.
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APPENDIX  
BRANCHEN LIGE NU

I det følgende gennemgås nogle af de rammesættende initiativer og brancherelaterede initiativer og værk-
tøjer, der lige nu er definerende for arbejdet med bæredygtighed i byggeriet.

RAMMESÆTTENDE INITIATIVER

DOUGHNUT-ØKONOMI OG PLANETARY BOUNDARIES
Kate Raworth har introduceret en ny økonomisk model for samfundet, der tager højde for grænserne 
for Jordens miljømæssige belastninger (Planetary Boundaries udviklet af Stockholm Resilience Center), 
og det sociale fundament et samfund skal bygge på. Det har hun gjort, fordi hendes tese er, at tidligere 
økonomiske modeller, der ensidigt fokuserer på vækst som mål er forældede i et samfund, hvor der er 
ressourcemangel og en ny social og miljømæssig bevidsthed. Hun illustrerer modellen ved en doughnut, 
hvor det sunde samfund befinder sig i den grønne zone. De røde markeringer udvendigt viser, hvor vi i 
dag belaster miljøet og klimaet hårdere end, Jorden over tid kan klare, mens de røde markeringer indven-
digt viser, hvor vores samfundsmodel globalt i dag ikke i tilstrækkelig grad understøtter et socialt ansvar-
ligt samfund. 

www.kateraworth.com/doughnut/
www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

FN’S 17 VERDENSMÅL - SDG
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringschefer i 2015, og 
skal frem mod 2030 sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og Jorden.

Verdensmålene er baseret på udfordringerne beskrevet i Doughnutmodellen og indeholder i alt 17 mål, 
169 delmål og 232 indikatorer.

Verdensmålene er globale, og derfor er der mange initiativer i gang for at gøre dem konkrete for både 
Danmark som helhed og mere specifikt for byggebranchen.

www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

KLIMALOVEN
Folketingets partier indgik i december 2019 en ambitiøs aftale om en klimalov for Danmark. Hovedmålet 
med klimaloven er at sikre en 70 % reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990 – og et 
langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.

Der arbejdes i klimaloven med krav om udmelding af delmål med et 10-årigt sigte fra Klima-, energi- og 
forsyningsministerens side. Samtidig skal der i starten af hvert år udarbejdes en klimastatus og fremlæg-
ges en klimahandlingsplan, der skal sikre opfyldelsen af klimalovens målsætninger. 

www.kefm.dk/klima-og-vejr/regeringens-klimapartnerskaber-og-groent-erhvervsforum/

https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://kefm.dk/klima-og-vejr/regeringens-klimapartnerskaber-og-groent-erhvervsforum/
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KLIMAPARTNERSKABERNE
Regeringen nedsatte i 2019 i samarbejde med erhvervslivet 13 klimapartnerskaber, der har til opgave at 
fremkomme med forslag til løsninger, samarbejdsformer mv. for at nå målsætningerne i klimaloven om 70 
% reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark. Klimapartnerskaberne er opdelt på sektorer og involve-
rer forskellige ministerier, styrelser, brancheforeninger og aktører fra brancherne.

Af de 13 klimapartnerskaber er særligt følgende relevante for byggeriet

•	 Energi- og forsyningssektoren

•	 Affald og vand, cirkulær økonomi

•	 Bygge og anlægssektoren

•	 Service, it og rådgivning

Klimapartnerskaberne har fremlagt deres anbefalinger i selvstændige rapporter primo 2020. 

www.kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/jun/bred-klimaaftale-bringer- 
danmark-tilbage-i-den-groenne-foerertroeje/

KLIMAAFTALE
I juni 2020 vedtog Folketinget en bred klimaaftale. I aftalen er der fokus på etablering af nye energi-øer, og 
der skal investeres i CO2-fangst og grønne brændstoffer. Derudover fremrykkes etablering af en yderlige-
re havvindmøllepark, individuelle olie- og gasfyr skal udfases og erstattes med grønnere alternativer og 
industrien skal omstilles gennem energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas.

Som en del af aftalen er partierne blevet enige om at vende tilbage til en grøn skattereform. Partierne har 
forpligtet sig til at finde frem til en model, der gør det mere attraktivt at vælge grønne løsninger frem for 
sorte. 

www.ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da

GREEN DEAL OG LEVEL(S)
EU's Green Deal er en grøn pagt mellem medlemslandene. Formålet er at tackle presserende klima- og 
miljøudfordringer ved at introducere en ny vækststrategi. Denne strategi skal omstille EU til en union med 
moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er nettoemissi-
oner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Pagten har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og øge EU's naturkapital og beskytte borgernes sundhed og trivsel 
mod miljørelaterede trusler og konsekvenser.

www.ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

LEVEL(S)
Som en del af Green Deal har EU lanceret initiativet Level(s), der skal understøtte bæredygtigt byggeri og 
cirkulær økonomi. Level(s) er et fælleseuropæisk rammeværk for håndtering af bæredygtighed i et bygge-
projekts udviklingsforløb fra idé til færdigt byggeri. 

Level(s) består af 6 ’macro objectives’, der omfatter energi, materialeforbrug, affald, vand og indeklima 
- og klimaforandringer. Evaluering af ydeevne er baseret på ni indikatorer, der inkluderer livscyklusvur-
dering og totaløkonomi. Rammeværket Levels(s) omfatter også rapporteringsværktøjer og værktøjer til 
vurdering af risiko og datakvalitet.

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/jun/bred-klimaaftale-bringer-danmark-tilbage-i-den-groenne-foerertroeje/
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/jun/bred-klimaaftale-bringer-danmark-tilbage-i-den-groenne-foerertroeje/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da
https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
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BRANCHERELATEREDE INITIATIVER OG VÆRKTØJER

YDELSESBESKRIVELSE OM BÆREDYGTIGT BYGGERI
Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører udgav i 2017 en foreløbig udgave af 
Tillæg til Ydelsesbeskrivelser om Bæredygtighed (). Formålet med tillægget er at definere et grundlag for 
rådgivning i forbindelse med bæredygtighed, herunder at definere roller og ydelser samt fordelingen af 
disse mellem rådgivere, bygherre og entreprenør.

I tillægget arbejdes der med 3 niveauer af ydelser, nemlig 1) Bæredygtighedsledelse, 2) Bæredygtigheds-
certificering og 3) Bæredygtighed, enkeltydelser.

Der forventes en endelig udgave af tillægget i nærmeste fremtid.

www.danskeark.dk/content/tillaeg-til-ydelsesbeskrivelser-baeredygtighed

DGNB
Bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB () er den mest udbredte i Danmark og administreres her af 
Green Building Council Denmark. Ordningen er baseret på evaluering af kriterier, der anskuer projektet fra 
forskellige vinkler – i ordningen benævnt ’kvaliteter’, der indbyrdes vægtes som vist på figuren.
DGNB.dk står for en tredjepartsvalidering af den indsamlede dokumentation og tildeler byggeriet et certifi-
kat efter, hvor godt bygningen scorer på både de individuelle scorer og den samlede score. Der kan opnås 
hhv. sølv, guld og platin certifikat.

www.dk-gbc.dk/dgnb/introduktion-til-dgnb/

SVANEMÆRKET
Miljømærkning Danmark udbyder Svanemærket, der ligeledes er en bæredygtighedscertificeringsordning. 
Ordningen er baseret på kriterier, der består af hhv. simple krav, der blot skal efterleves og kriterier, hvor 
byggeriet opnår en score.

Et svanemærket byggeri bliver gennemgået af en uvildig tredjepart i både byggeproces og det færdige 
byggeri. Byggeriet skal leve op til skrappe krav i hele byggeriets livscyklus, og der er fokus på bl.a. et lavt 
energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi og et godt indeklima ved hjælp af krav til 
bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring. Der er i ordningen et særligt fokus på materialevalget til projektet.

www.ecolabel.dk/da/produkter/byg-og-bolig/bygninger

https://www.danskeark.dk/content/tillaeg-til-ydelsesbeskrivelser-baeredygtighed
http://dk-gbc.dk/dgnb/introduktion-til-dgnb/
https://www.ecolabel.dk/da/produkter/byg-og-bolig/bygninger
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DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDKLASSE
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lanceret Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der er et frivilligt tilbud 
som supplement til Bygningsreglementets minimumskrav. Formålet med bæredygtighedsklassen er at 
definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

Klassen indeholder ni krav, der omfatter livscyklusvurderinger, ressourceanvendelse på byggepladsen, 
totaløkonomi, drift- og vedligeholdelsesplan, dokumentation af problematiske stoffer, afgasning til indekli-
maet, eftervisning af dagslysniveau, støj fra ventilationssystemer og rumakustik. De to sidste krav vedrø-
rer kun boliger.

Bæredygtighedsklassen testes over en to-årig periode (2020-2022), hvorefter det afklares, hvordan fremti-
dens bæredygtige byggeri skal reguleres i Bygningsreglementet. 

www.baeredygtighedsklasse.dk/

LCABYG OG LCCBYG
De mest udbredte værktøjer til arbejdet med dokumentation af bæredygtighed er LCAByg og LCCByg, der 
er udviklet af BUILD (Aalborg Universitet) for Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Værktøjerne er målrettet 
danske forhold og understøtter arbejder med hhv. livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomi (LCC). 

Der findes mange værktøjer til håndtering af processer, men kun få er målrettet arbejdet med bæredygtig-
hed. Mest udbredt er anvendelsen af generiske værktøjer som regneark og tilsvarende. Værktøjer som MS 
Teams har også stor udbredelse, da de tillader kommunikation og samarbejde på tværs af virksomheder.

www.lccbyg.dk/ 
www.lcabyg.dk/

https://baeredygtighedsklasse.dk/
https://lccbyg.dk/
https://lcabyg.dk/
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