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VÆRDIBYG HAR UDGIVET FEM  
VEJLEDNINGER OM RISIKOSTYRING
ETABLERING AF RISIKOSTYRING  
Sådan opstiller man risikostyring og -organisation på større projekter 
og fastlægger styringsprincipper, risikopolitik mv.

RISIKOSTYRING PÅ BYGGEPROJEKTER  
Sådan kommer man godt i gang på projektet. På mindre projekter (<10 
mio. DKK i anlægsomkostninger) anbefales det at gå direkte til denne 
vejledning. 

RISIKOSTYRING I UDBUD OG TILBUD  
Om konsekvenserne af bygherrens tidlige valg og muligheder for at 
styre risiko gennem udbuddet. Og tilbudsgivernes vurderinger af risiko 
i udarbejdelsen af tilbud. 

RISIKOSTYRING - VÆRKTØJER OG EKSEMPLER  
Kompendium med gennemgang af forskellige værktøjer og metoder 
samt eksempler på dokumenter til brug i risikostyring. Værktøjernes 
anvendelighed beskrives, samt hvad man skal være særligt opmærk-
som på ved brug. 

RISIKOHÅNDTERING PÅ RENOVERINGSPROJEKTER 
En simpel introduktion til risikostyring på mindre projekter. Kan også 
bruges til nybyggeri. 



Værdibyg er et samarbejde mellem:

SAMARBEJDET OM  
RISIKOSTYRING
 
Der er stigende efterspørgsel på risikostyring både fra bygherrer og deres bagland, der 
ikke tåler, at projektet går galt, og fra byggeriets virksomheder, der ikke ønsker at tabe 
penge på risikofyldte byggeprojekter. 

Vejledning her er et godt sted at starte, hvis man vil have en hurtig indføring i risikosty-
ring. Organisering, roller og ansvar ift. risikostyring på større projekter er beskrevet i 
vejledningen “Etablering af risikostyring”, men på mindre projekter vil opgaverne blive 
udført af projektledelsen. I “Risikostyring - Værktøjer og eksempler” findes beskrivelser 
og eksempler på en række af de risiko-værktøjer, der nævnes i denne vejledning.

Denne vejledning giver anbefalinger til, hvordan arbejdet med risikostyring opstartes 
og gennemføres undervejs i projektet på en værdiskabende måde. Vejledningen giver 
anbefalinger til, hvordan risici identificeres, analyseres og håndteres. Derudover peges 
der på nødvendige forudsætninger for, at risikostyring giver værdi, samt på typiske 
barrierer for god risikostyring. 

God risikostyring er et samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører, pro-
jektleder, projekteringsleder og/eller risikokoordinator, og gennem god risikostyring i 
projekter kan vi opnå:

•	 At der træffes bedre beslutninger på et informeret grundlag ift. projektets risici. 

•	 Større tillid og manøvrerum til projektledelsen

•	 Øget overblik og grundlag for en proaktiv og effektiv ledelse 

•	 Organisatorisk læring.

Vejledningen fokuserer på projektets risikostyring og er rettet mod de personer i pro-
jektorganisationen, der driver processen og træffer beslutninger for at nå i mål med 
projektet. De involverede parters/virksomheders ’individuelle’ risici behandles ikke 
direkte i denne vejledning, selvom flere af anbefalingerne også vil kunne bruges 
i de enkelte virksomheder.

Værdibyg, 2019
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Vi indleder med at beskrive risikostyringsprocessen 
som en ramme for de konkrete værktøjer, som intro-
duceres og yderligere beskrives i efterfølgende afsnit 
samt i værktøjskompendiet. Ansvaret for at gennem-
føre de nævnte aktiviteter kan ligge forskellige steder, 
men det er vigtigt, at det er eksplicit placeret hos ek-
sempelvis en projektleder (bygherre, rådgiver eller en-
treprenør), projekteringsleder eller en dedikeret risiko-
leder. 

Processen består af fire trin som vist i figuren og be-
skrevet efterfølgende. Typer af risici og handlemulighe-
der vil ændre sig i takt med projektets fremdrift,3 og 
derfor er det vigtigt, at de fire trin i processen gentages 
i løbet af et projekt.

3 Se også afsnittet “Forskellige faser og typer af risici”.

PROCES FOR RISIKOSTYRING

DEFINITIONER AF BEGREBER
Definitioner jf ISO 31000:2018-standarden.

• Risiko: virkning af usikkerhed på 
målsætninger.1 ‘Virkning’ kan forstås som 
en afvigelse fra forventningen – såvel positiv 
som negativ

• Usikkerhed: tilstand af ufuldkommen informa-
tion med hensyn til forståelse eller viden om 
en hændelse, dens konsekvens eller sandsyn-
lighed

• Risikostyring: koordinerede aktiviteter, der 
styrer og kontrollerer en organisation ift. 
risiko.2

Se endvidere vejledningen “Etablering af risikosty-
ring” for definitioner. 

RISIKOIDENTIFIKATION
Udgangspunktet for en målrettet indsats i forhold til 
risici er at få identificeret projektets risici. 
Første skridt er at identificere projektets risici gennem:

• Brainstorm i tværfaglige og tværorganisatoriske 
workshops

• Erfaringsopsamling fra andre projekter og orga-
nisationer

• Et ekspertpanel (ofte benævnt ‘risikogruppen’4)

• Lister, hvori projektdeltagere og interessenter 
kan rapportere risici og bekymringer løbende.

4  Læs evt. mere i Værdibygs vejledning “Etablering af risikostyring”.
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1 ISO 31000:2018: “Effect of uncertainty on objectives”.
2 ISO 31000:2018: “Coordinated activities to direct  
 and control an organization with regard to risk”.
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AFGRÆNSNING AF  
RISIKOBEGREBET
Når man arbejder med risikostyring, er det vigtigt at 
skelne mellem problemløsning og risikostyring. Ri-
sikostyring handler om at se fremad ud fra viden om 
tidligere hændelser. Risici, der er indtruffet, bliver til 
aktuelle problemstillinger, som typisk overgår til al-
men projektledelse. 

I et projekt kan der være bekymringer ift., om aftalte 
aktiviteter rent faktisk udføres i rette tid og i den kva-
litet, der er aftalt. Hvis der foreligger klare aftaler, og 
der er kompetente personer på projektet, betegnes 
disse ‘almindelige arbejdsopgaver’ ikke som risici. 
Hvorvidt opgaverne udføres og er i rette kvalitet, skal 
håndteres som en del af projektledelsen. 

I den forbindelse er det vigtigt at tydeliggøre opgaven. 
Risikostyringen skal tage udgangspunkt i projektets 
succeskriterier og desuden forholde sig til projektets 
omgivelser og grænseflader. Dette kan være beskrevet 
i en risikoplan, men ellers skal man tage stilling til, om 
identifikationen ud over projektrisici vedr. tid og øko-
nomi f.eks. skal indeholde: 

• Driftsmæssige og arbejdsmiljømæssige risici 

• En bestemt fase eller medtage alle risici helt 
frem til ibrugtagning

• Usædvanlige hændelser som f.eks. terroran-
greb. 

Identificerede risiko samles i et risikoregister,5 der samler 
og strukturerer de væsentligste risici og viderefører dem til det 
efterfølgende arbejde.

5 Et eksempel på risikolog er vist i “Risikostyring - Værktøjer og eksempler”.
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Figur 1: Proces for risikostyring. 

Ikke kritisk Under observation Kritisk
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Figur 2: Risikoanalyse – analyse af årsager.

RISIKOANALYSE
Risikoregisteret er i praksis en log, hvor alle identifice-
rede risici logges og løbende opdateres. Ved registre-
ring af risici i risikologgen foretages en vurdering af:

• Årsager

• Sandsynlighed

• Konsekvenser

• Afhængighed mellem risici.

Figur 2 illustrerer, hvordan der kan være mange årsa-
ger til en given hændelse.

Årsagsanalysen er vigtig for at kunne vurdere, hvilke 
handlinger der skal iværksættes for at fjerne de bag-
vedliggende årsager – så man ikke bare ‘symptombe-
handler’. 

Det anbefales, at der som minimum foretages en kvan-
titativ vurdering af sandsynligheden for risikoens fore-
komst f.eks. som en frekvens. Vurdering af konsekvens-

RISIKOANALYSE IFØLGE YBL18
Ifølge Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 
2018 (YBL18) skal idéoplæg og byggeprogram om-
fatte en risikoanalyse med fokus på kvalitet, myn-
dighedsforhold, tid, økonomi mv. I de efterfølgen-
de faser skal projekteringslederen sammen med 
fagrådgiverne arbejde videre med risikoanalysen 
og følge op på denne.

Krav til risikostyring skal tilpasses, alt efter om 
projektet udføres efter AB18 og ABR18, eller pro-
jektet udføres med AB-forenklet og ABR-forenklet.

en deles ofte op på flere parametre med udgangspunkt 
i projektets succeskriterier, og det er ikke altid muligt at 
kvantificere alle parametre. 

MANGE EKSTRAKRAV  
FRA ENTREPRENØRER

MANGELFULD KOORDINE-
RING PÅ BYGGEPLADSEN

FEJL I  
UDBUDSMATERIALE

...

MANGELFULD 
KOMMUNIKATION

IKKE NOK TID TIL  
KVALITETSSIKRING

MANGELFULD  
PROJEKTERINGSPLAN

SPECIALISTER ALLOKERET 
TIL ANDRE PROJEKTER

...

BYGGELEDELSE HAR FOR 
FÅ RESSOURCER

SPROGMÆSSIG  
BARRIERE 

ML. ENTREPRENØRER 

MANGELFULD 
KVALITETSSIKRING

MANGEL PÅ SPECIALIST- 
KOMPETENCER
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Når sandsynlighed og konsekvens er vurderet, ud-
regnes risikotallet som:

Risikotal = sandsynlighed x konsekvens.

Risikotallet anvendes til at foretage en overordnet 
trafiklys-kategorisering (rød, gul, grøn). Se figur 3.

Vurdering af sandsynlighed kan kombinere kvantita-
tive og kvalitative parametre (f.eks. 1: usandsynligt (0-
5%), 2: mindre sandsynligt (5-10%), 3: mulig (10-25%), 
4: sandsynlig (25-50%) …), ligesom konsekvensskalaen 
kan angive nogle niveauer/spænd (1: én uges forsin-
kelse, 2: én måneds forsinkelse, 3: …).

Ikke kritisk Under observation Kritisk

5
Meget 

sandsynlig
5 10 15 20 25

4
Sandsynlig

4 8 12 16 20

3
Mulig

3 6 9 12 15

2
Mindre  

sandsynlig
2 4 6 8 10

1
Usandsynlig

1 2 3 4 5

1
Ubetydelig

2
Mindre 

betydende

3
Betydelig

4
Alvorlig

5
Katastrofal

KONSEKVENS

SANDSYNLIGHED

Figur 3: Eksempel på risikomatrix til fastlæggelse af trafiklyskategorisering. 
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Konse-
kvens

1 2 3 4 5

UBETYDELIG
MINDRE  

BETYDENDE
BETYDELIG ALVORLIG KATASTROFAL

Tid
Mindre end 1% 

forsinkelse ift. den 
samlede tidsplan

Mindre end 4% 
forsinkelse ift. den 
samlede tidsplan 

Mindre end 7% 
forsinkelse ift. den 
samlede tidsplan 

Mindre end 15% 
forsinkelse ift. den 
samlede tidsplan

Mere end 15% 
forsinkelse af den 
samlede tidsplan 

Økonomi Mindre end 0,1% 
af anlægsbudget

Mindre end 1% af 
anlægsbudget

Mindre end 5% af 
anlægsbudget

Mindre end 10% af 
anlægsbudget

Mere end 10% af 
anlægsbudget

Kvalitet

Ingen betydning 
for opfyldelse af 
projektets suc-

ceskriterier, men 
mindre kvalitets-

forringelser 

Risikoen har en 
lille betydning 

for opfyldelse af 
projektets   suc-

ceskriterier 

Risikoen har be-
tydning for opfyl-
delse af projektets 

succeskriterier

Risikoen har 
væsentlig betydn-
ing for opfyldelse 
af projektets suc-

ceskriterier 

Risikoen har 
kritisk betydning 
for opfyldelse af 
projektets suc-

ceskriterier 

Drift

Konsekvensen 
vil være ca. 1% 
øgede driftsom-

kostningerne 
fremadrettet

Mere end 1% 
øgede drift-

somkostninger 
fremadrettet

Mere end 5% 
øgede drift-

somkostninger 
fremadrettet

Mere end 10% 
øgede drift-

somkostninger 
fremadrettet

Mere end 15% 
øgede drift-

somkostninger 
fremadrettet

Sandsyn-
lighed

1 2 3 4 5

USANDSYNLIG
MINDRE 

SANDSYNLIG
MULIG SANDSYNLIG

MEGET 
SANDSYNLIG

0-5%  
Indtræffer mindre 

end hver 20. gang for 
denne type projekt

5-10% 
Indtræffer mindre 

end hver 10. gang for 
denne type projekt

10-25% 
Indtræffer mindre 

end hver 4. gang for 
denne type projekt

25-50% 
Indtræffer mindre 

end hver 2. gang for 
denne type projekt

50% eller højere 
Indtræffer oftere 

end hver 2. gang for 
denne type projekt
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SUCCESSIV KALKULATION
Metoden ‘successiv kalkulation’ anvendes for 
vurdering af den samlede økonomiske usik-
kerhed. Her vurderes usikkerheder på mængde 
og pris, samt generelle ‘tværgående’ forhold, 
med henblik på at give et samlet estimat af den 
mest sandsynlige pris (eller omkostning) samt 
et spænd for minimum og maksimum pris/
omkostning. Ved successiv kalkulation opnås 
ikke en liste med konkrete risici, som man efter-
følgende kan handle på, men en mere generel 
pulje af usikre faktorer, som kan påvirke total-
budgettet. Læs mere om metoden i “Risikosty-
ring - Værktøjer og eksempler”.

DEN ØKONOMISKE KONSEKVENS
Den økonomiske konsekvens kan, afhængig af tilgæn-
gelige data/information, kvantificeres i større eller min-
dre grad. Typisk anvendes: 

• Skala fra 1-5, der beskriver økonomiske interval-
ler (jf. risikomatrix figur 3)

• Worst case: simpel estimering af ‘worst case’ for 
hver risiko

• Vægtet trepunkts estimat (1 x minimum + 3 x 
mest sandsynlige + 1 maksimum / 5) 

Hvis der er foretaget økonomiske estimater for de en-
kelte risici (sandsynlighed x økonomisk konsekvens), 
foretages ofte en simpel sum af disse for at give et ‘til-
lempet’ samlet billede af den økonomiske risiko. Man 
bør være særlig opmærksom på, at jo flere risici der 
identificeres og medtages i analysen, jo større bliver 
dette risikobeløb, der ofte sammenlignes med re-
servepuljen. 

AFHÆNGIGHED MELLEM RISICI 
Risici kan være indbyrdes afhængige, og man skal være 
særlig påpasselig med, at den samme konsekvens ikke 
medregnes under flere risici. Normalt giver det ikke 
mening at medtage mere end 30-50 risici i risikoregi-
stret, da det vil blive for uoverskueligt at administrere 
og følge op på så mange risici.

Analyse af afhængighed er vigtigt, når man forsøger at 
skabe sig et samlet billede af den økonomiske risiko – 
så man ikke tæller den samme risiko ‘dobbelt’. Det kan 
også have betydning for udarbejdelse af handlingspla-
ner og beredskabsplaner, såfremt risici indtræffer. Des-
uden fås et misvisende tal for den samlede risikopulje/
tillæg. Et eksempel på sammenhængende risici er vist 
i figur 4.

Figur 4: Scenarie-analyse.

RISIKO KONSEKVENS

Projektet  
oprettes - OK

Projektet er forsinket,  
men ingen betydning  

for udførelse

Aktivitet  
bliver forsinket

Aktivitet på  
kritisk vej

Aflevering  
bliver forsinket

Projekt ikke klar  
til udførelse

Mangel på ressourcer  
til opretning af projekt

Mangelfuld  
projektmateriale
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PLANLÆGNING AF TILTAG
På baggrund af identifikation og analyse kan man rang-
ordne risici og planlægge handling. For alle identifice-
rede risici skal det besluttes, om risici skal accepteres, 
eller om der skal iværksættes ét eller flere tiltag. Nega-
tive risici kan principielt håndteres ved:

• At erkende og acceptere risikoen, men håndtere 
den, hvor den bedst kan styres eller løses (og 
evt. afsætte en passende reserve)

• At minimere sandsynligheden for, at risikoen 
opstår gennem forebyggende tiltag

• At minimere konsekvensen af risikoen gennem 
forebyggende tiltag eller beredskab

• At fjerne risikoen ved at vælge en alternativ 
løsning eller forsikring.

En årsagsanalyse kan være et vigtigt redskab til at sik-
re, at man sætter ind det rigtige sted. Det er ofte en 
fordel at præcisere, hvem der er ansvarlig, og deadline 
for hvert tiltag. 

HANDLING OG OPFØLGNING
Det fjerde og mest afgørende trin i risikomodellen er 
at implementere tiltag og følge op på de identificerede 
risici. Ofte udpeges en ‘risikoejer’, der skal sikre, at af-
værgetiltag/handlingsplan implementeres. Men ofte vil 
risikostyring være en ekstra opgave, der ligger ud over 
risikoejerens ‘kerneopgave’. Derfor kræver risikostyring 
særlig bevågenhed ift. opfølgning. 

Det er også vigtigt at være bevidst om, at selvom sand-
synligheden er minimeret, skal risiciene fortsat overvå-
ges, idet de stadig kan have konsekvens for projektet, 
og fordi projekter ofte er ‘levende’, og sandsynligheden 
kan ændre sig over tid.
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KICK-OFF-MØDER OG WORKSHOPS

En god måde at introducere risikostyringen på er via 
et kick-off-møde eller en risikoworkshop. En god risiko-
workshop kræver planlægning, for det kan erfarings-
mæssigt tage meget lang tid at drøfte risici – især hvis 
hver risiko skal analyseres ift. årsag, sandsynlighed, 
konsekvens og afhængigheder, og handlingsplaner 
skal fastlægges.

For at få effektive og resultatskabende risikoworkshops 
anbefaler vi: 

• At afgrænse diskussionen ved at fastlægge et 
tema for risikoanalysen – dvs. risici inden for én 
eller få kategorier (f.eks. ‘udførelsesrisici’)

• At sikre, at deltagerne har relevante og forskel-
lige kompetencer, så man kommer rundt om ri-
siko. Deltagerantallet skal stå mål med opgaven, 
men ofte vil 5-10 personer fungere godt. 

• At udføre brainstorm vedr. risici på forhånd via 
spørgeskema, hvilket giver mødeleder mulighed 
for at sortere input og fjerne dubletter inden 
mødet.

• At deltagerne kun foretager en overordnet 
prioritering af risici under selve workshoppen. 
Herefter kan risikoorganisationen foretage den 
detaljerede analyse af sandsynlighed og kon-
sekvens ift. risikomatrixen (resultatet kan evt. 
verificeres efterfølgende via deltagernes kom-
mentering af risikoregister). 

• At der anvendes en ‘bruttoliste’, hvor gengan-
gere fra tidligere projekter allerede er analyseret

• At der afsættes tid til (evt. efter workshop) at 
indgå klare aftaler om, hvem gør hvad ift. op-
følgning på risici, og at sætte en klar deadline. 
Uden dette fjerde trin i risikomodellen (figur 1) 
har de foregående trin ingen værdi!

En workshop bør altid tilpasses projektets størrelse og 
kompleksitet. På større projekter kan nedenstående 
dagsorden anvendes til inspiration:

1. Velkomst og kort introduktion til projektet samt 
forudsætninger 
Vision, organisation, rammevilkår osv.

2. Værdi af og formål med risikostyring og intro-
duktion til metoden 
Begrundelse, definitioner og metode for risiko-
styring

3. Brainstorm – enkeltvis og i plenum (identifika-
tion) 
Projektets risici og muligheder – samt erfaringer 
fra andre projekter

4. Kategorisering og prioritering af risici (analyse) 
Emnemæssig kategorisering, årsagsanalyse og 
prioritering fra 1-5

5. Handlingsplaner 
Aftaler om, hvordan der skal følges op på risici 
og muligheder i prioriteret rækkefølge 
Ejerskab til hver risiko

6. Fælles opsamling og evaluering

For at effektivisere arbejdet kan risikoworkshoppen 
lægges i forbindelse med eksisterende mødefora. 
F.eks. kan risikostyring være et punkt på dagsordenen 
ved bygherremødet eller byggemødet hver måned el-
ler efter behov.

Som det fremgår af figur 1, er det vigtigt at følge op 
og gentage workshops som minimum ved faseskift. Et 
eksempel på spørgeskema forud for workshop er vist 
i figur 5.
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Figur 5: Eksempel på spørgeskema til identifikation af risici.

 
   KÆRE WORKSHOPDELTAGER

VI SER FREM TIL AT AFHOLDE RISIKOWORKSHOP PÅ FREDAG D. …

Formålet med workshoppen er at identificere og analysere risici i forbindelse med opstart på 

byggepladsen og arbejderne i de kommende måneder. 

Som forberedelse til workshoppen bedes du udfylde vedhæftede skema med de risici, som du 

betragter som de væsentligste inden for de angivne kategorier/emner. Du behøver ikke tænke 

længe over det – bare skriv, hvad du umiddelbart mener udgør de største risici …

Send svaret til ___________ senest d._____________________ 

ID BESKRIVELSE
1 ØKONOMI

1.1 F.eks. økonomi overskrides pga. usikkerhed ift. mængder

2 KVALITET

2.1 F.eks. alvorlige vandskader pga. manglende ks af rørsamlinger

3 ARBEJDSMILJØ

3.1 F.eks. arbejder i snævre rum i bygning 2

4 TID

4.1 F.eks. leverance af ventilationsanlæg kritisk for tidsplan

5 PROJEKTMATERIALE/PROJEKTOPFØLGNING

5.1 F.eks. manglende forudsætninger for entreprenørens egen-projektering

6 KOORDINERING OG ORGANISERING PÅ BYGGEPLADSEN

6.1 F.eks. fejl og svigt pga. mange unge og uerfarne bygningsarbejdere

7 ORGANISATION OG BESLUTNINGSPROCESSER

7.1 F.eks. komplekse og langsommelige beslutningsprocesser 

8 GRÆNSEFLADER OG YDRE FORHOLD (MYNDIGHEDER MV.)

8.1 F.eks. grænseflader til bygherreleverance vedr. IT …

9 SÆRLIGT RISIKOBETONEDE ARBEJDER

9.1 F.eks. brand pga. manglede kendskab til udførelse af varmt arbejde

10 ANDET (DEFINER SELV)

10.1

10.2

Med venlig hilsen
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RISIKOSTYRING SKAL SYNLIGGØRES

Risikostyring opfattes desværre ofte som en ekstra 
opgave, der først bliver prioriteret, når de ‘normale’ 
projektledelsesopgaver er løst. Men når man ikke 
til risikostyringen, ender man med at lave konstant 
brandslukning. For at få risikostyringen indarbejdet i 
projektets opgaver og rutiner er der brug for fokus og 
opfølgning, for at risikostyringen er effektiv og skaber 
værdi for projektet.

Der skal skabes synlighed om opgaverne i risikostyrin-
gen og om værdien af indsatsen.

Dette kan eksempelvis gøres ved at:

• Integrere risikostyring i eksisterende mødefora

• Gøre det nemt at indberette risici til ledelsen – 
f.eks. i en særlig postkasse eller brevbakke 

• Hænge væsentlige risici op på væggen ved 
siden af tidsplanen 

Det er helt afgørende, at risikostyring bliver en integre-
ret del af projektets øvrige processer og ikke bliver en 
‘afkoblet’ proces, som lever for sig selv i et regneark. 
Som nævnt kan det være en fordel at gøre risikostyring 
til et integreret element i de møder, der alligevel bliver 
afholdt på byggeprojektet: bygherremøder, projekte-
ringsmøder eller byggemøder. Hvis det f.eks. inklude-
res i dagsordenen hver tredje gang, opfattes det ikke 
som et ‘ekstraarbejde’. 

ÅBENHED TIL AT TALE OM RISIKO
Nogle føler, at det kan være udfordrende at tale om 
risici, og frygter, at det kan eksponere svagheder hos 
personer eller virksomheder i projektet. Risikostyrin-
gen skal ikke bruges til at pege fingre, men til at udpege 
faremomenter og handle på dem i tide. Der skal derfor 
opbygges en tillid mellem projektets parter, så medar-
bejdere og ledelse kan tale åbent om risici.

Især i virksomheder med en nul-fejls-kultur kan der 
være risiko for, at risici og problemstillinger undertryk-
kes. Det kan betyde, at risici nedtones, indtil problemet 
er så stort, at det ikke kan skjules mere. 

For at sikre, at risici kommer frem i lyset, kan man ek-
sempelvis:

• Lade ledelsen påvirke kulturen ved at signalere 
vigtigheden af risikostyring

• Etablere mulighed for, at man anonymt kan 
indrapportere risici 

• Sørge for, at deltagerne i workshops repræsen-
terer projektets samlede organisation, så det 
ikke kun er en enkelt part, der finder risici, som 
andre er ansvarlige for

• Facilitere møder med fokus på at skabe tillid 
imellem parterne
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Det er vigtigt at have fokus på ledelsens indflydelse. 
F.eks. kan tilstedeværelsen af ledelsen i en risikowork-
shop sikre forankring. Ledelsen skal tydeligt signalere, 
at alle problemstillinger har ‘frit lejde’ – ellers kan det 
hæmme den frie dialog. 

Mødelederen (risikolederen eller projektlederen) skal 
tilstræbe at være ‘upartisk’ i sin mødeledelse, så alle 
kan komme til orde og deres udsagn tages alvorligt. 
Man skal også have fokus på, at det ikke altid er den, 
der taler mest, der ved mest om emnet.

RISIKO SKAL LØSES – IKKE SKUBBES RUNDT
Når risiko kommer frem i lyset, kan parterne begynde 
at skubbe risikoen over på andre. Men risikostyring 
skal ikke misbruges til at fraskrive sig ansvar eller 
fremlægge claims og forbehold over for bygherre. At 
man gør opmærksom på en risiko fjerner ikke ansvaret, 
men giver mulighed for aktivt at adressere og håndtere 
den. Det er vigtigt, at parterne (og særligt bygherren) 
får skabt klare linjer ift., hvad risikostyring skal bruges 
til på de første møder og i en eventuel risikoplan eller 
risikopolitik. 

VÆR OPMÆRKSOM VED FASESKIFT
Man skal være opmærksom på, at ansvar for håndte-
ring af risici kan skifte mellem parter i forbindelse med 
faseskift. Rollefordeling, ansvar og procedurer bør gen-
besøges og risikoplanen opdateres ved faseskift. End-
videre skal det vurderes, om nye projektdeltagere skal 
klædes på til at indgå i arbejdet med at styre risiko.  

Faseskift og udskiftning af aktører kan dog også være 
en mulighed for risikostyringen, da der kommer friske 
øjne på projektet. Men man skal også være opmærk-
som på, at nye deltagere får den fornødne overleve-
ring, så der ikke opstår uklarhed mht. roller og ansvar. 
Projektgennemgangsmødet er et godt sted at genbe-
søge arbejdet med risikostyring. 

SOFTWARE LØSER DET IKKE ALENE 
Der findes mange softwareløsninger til risikostyring, 
og man kan nemt forledes til at tro, at man laver risi-
kostyring ved at udfylde cellerne i et regneark og ved 
at udarbejde rapporter. Men risikostyring handler om 
at være på forkant og sætte ind, hvor det er nødven-
digt. Dette kan ikke gøres fra en PC, men kræver kon-
takt med projektets parter og byggepladsen (når den er 
kommet i gang). 

Til gengæld kan software være en nyttig hjælp til at 
strukturere input og skabe overblik på tværs af data, så 
man opnår det bedst mulige grundlag for at prioritere 
sin indsats. Men det kræver forståelse af, hvordan pro-
grammer virker, og hvordan output skal fortolkes. Man 
skal derfor altid huske at forholde sig kritisk til output 
fra risikoprogrammer.
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FORUDSÆTNINGER FOR RISIKOANALYSE

For at kunne gennemføre processen for risikostyring, 
som beskrevet i første afsnit, er der en række forud-
sætninger, som skal være opfyldt. Især er det vigtigt 
at have klarhed over projektets succeskriterier, og man 
skal være bevidst om, hvilken analyseform man ønsker 
at anvende. Dette er uddybet nedenfor.

PROJEKTETS SUCCESKRITERIER 
Når parterne i et byggeprojekt vælger at indgå aftale, er 
det udtryk for sammenfaldende interesser, men vægt-
ningen af succes og det tidsmæssige perspektiv på kort 
og lang sigt er ofte forskellig.

Der er organisationer (bygherrer), hvor tid er den alt- 
overvejende succesparameter, f.eks. fordi tabt produk-
tionstid og indtjening langt overstiger byggeprojektets 
omkostninger. Ligeledes kan et opsagt lejemål og ud- 
gifter til genhusning fordre, at tidsmæssige risici prio- 
riteres over andre. Denne risiko kan i nogen grad gives 
videre ved at indføre dagbøder, der gør, at også entre- 
prenøren anser tid som en væsentlig risikoparameter. 
I andre projekter vil anlægsøkonomien være altaf-gø-
rende for kunden, som kan acceptere en forlængelse 
af tidsplanen, hvis det gør projektet billigere. I tredje 
tilfælde kan det være æstetikken eller totaløkonomien 
og dermed kvaliteten i projektet, der er vigtigst for byg-
herren. 

GØR DET MÅLBART
Det bliver nemmere at realisere og styre efter succes-
kriterierne, hvis de også gøres målbare, og der skabes 
konsensus om dem.6 

Tid, økonomi og antal arbejdsmiljøhændelser kan op-
gøres kvantitativt og derfor relativt nemt omsættes til 
målsætninger i en risikomatrix (figur 3). Både for den 
enkelte virksomhed og på projektniveau. Ligeledes kan 
kvalitet opgøres kvantitativt som antal fejl/mangler. 
Dog forstås kvalitet ofte i en bredere forstand og bliver 
svært at måle, når det f.eks. gælder arkitektonisk kvali-
tet. En måde at ‘måle’ kvalitet på, er ved at sam-men-
ligne projektet med byggeprogrammets krav.7 I risiko-
styringen vil man så vurdere risici ift., om de har større 

6 Læs mere i Værdibygs vejledning “Etablering af risikostyring”.

7 For kvantificering af programkrav se også Værdibygs vejledning  
 “Commissioning-processen”.

eller mindre konsekvens for indfrielse af kravene. Mål 
for kvaliteten kan også være rettet mod en effektiv drift 
– f.eks. mål for arealanvendelse, transporttider, energi-
forbrug mv. 

På projektniveau anbefales det, at bygherre definerer 
succeskriterier som udgangspunkt for projektets risi-
kostyring. Succeskriterier bør løbende genbesøges, 
når der sker ændringer i projektet eller organisationen 
(f.eks. ved faseskift).

KVALITATIV ELLER KVANTITATIV  
ANALYSE? 
Risikostyring kan være baseret på kvalitativ og/eller 
kvantitativ risikoanalyse. Den kvantitative analyse kræ- 
ver typisk et datagrundlag (f.eks. fra tidligere projekter) 
for at kunne lave en beregning, mens kvalitative analy-
ser baseres på erfaring og vurderinger. Nedenstående 
figur 6 kan være en guide til valg af analyseform:

* NB: Kræver erfaring med brug af kvantitative analysemetoder.
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Figur 6: Guide til valg af kvantitativ/kvalitativ metode.
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Figur 6 beskriver helt overordnet, at når tilgængelig-
heden af data og information om projektets indhold og 
løsninger er begrænset (typisk i de tidlige projektfaser), 
kan det være fornuftigt at lave en kvalitativ analyse. I 
stort set alle andre tilfælde vil det være hensigtsmæs-
sigt at lave en form for kvantitativ analyse. 

Kvantitativ analyse: Hver risiko beskrives med en sand-
synlighed (f.eks. indtræffer 1 ud af 10 gange = 10%) 
og et økonomisk estimat for konsekvensen, f.eks. som 
‘worst case’ eller tre-punkts estimat). Vurderinger af 
frekvens og økonomisk estimat bør være baseret på 
data fra tilsvarende projekter. I vejledningen “Risiko-
styring - Værktøjer og eksempler” findes en uddybende 
beskrivelse af kvantificeringsmetoder, herunder suc-
cessiv kalkulation og Monte Carlo-simulering.
 
Kvalitativ analyse: Ved kvalitativ analyse benyttes en 
mere beskrivende kategorisering af både sandsynlig-
hed og konsekvens (f.eks. sker ofte / høj konsekvens) 
eller en simpel prioritering på en fire- eller fempunkts-
skala (1=lav, 5=høj). Kategoriseringen baseres på ‘kon-
sensus’ mellem projektets parter.

Semi-kvantitativ analyse: Sandsynlighed og konse-
kvens angives ved hjælp af intervaller (f.eks. 1-5 mio. 
kr. / med 10-20% sandsynlighed).  

I praksis vil man ofte gøre brug af både kvalitative 
og kvantitative metoder afhængigt af følgende 
faktorer: 

• Detaljeringsgrad af projektets kontekst, 
indhold og løsninger

• Erfaringsgrundlag (data) fra sammenlignelige 
projekter

• Erfaring med brug af kvantitative 
analysemetoder.

 
Man kan altid lave kvalitative risikoanalyser, mens 
kvantitative risikoanalyser anvendes for økonomiske ri-
sici, og når man har et brugbart datagrundlag. De kvan-
titative analysemetoder stiller også større kompetence-
krav til brugeren for at nå frem til de rette konklusioner. 
Man bør altid inkludere fagpersoner til skønsmæssigt 
at kvalificere de kvantitative analyser.

HVAD SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?
Man skal være bevidst om, hvornår det giver mening 
at anvende den ene eller anden form for risikoanalyse. 
Hvis erfaringer/data er tilgængelige fra lignende pro-
jekter, vil kvantitative metoder typisk være bedre end 
kvalitative vurderinger. Men hvis datagrundlaget er 
usikkert, vil resultatet ligeledes være usikkert. Dette kan 
dog ændre sig undervejs i projektet, efterhånden som 
projektet konkretiseres.

Risici i de indledende faser er ofte mere overordnede 
end i de senere faser, eftersom information om det 
konkrete indhold og løsninger er begrænset. Estimater 
vil derfor være forbundet med stor usikkerhed. Ana-
lysemetoden og rapporteringen bør afspejle dette. 

Da byggesager ofte er forskellige i både indhold, geo-
grafisk placering, organisering og rammevilkår mv., vil 
det sjældent være muligt at opbygge et datagrundlag, 
så kvantitative analyser kan stå alene. 

En genvej i risikoanalysen er at bruge lister med typiske 
risici, som næsten altid optræder i projekterne. F.eks. 
kan analyse af f.eks. ‘vejrlig’ og ‘leverandørkonkurs’ 
ofte anvendes. Dog skal man altid huske at relatere de 
generelle risici til de projektspecifikke forhold.

I tilfælde hvor mængden af erfaringsdata er meget  
sparsom, kan man med fordel anvende en ‘Delphi-
metode’,8 hvor styringen er centreret omkring en risiko-
gruppe af erfarne, tværfaglige og tværorganisatoriske 
projektmedarbejdere. Denne metode er overvejende 
kvalitativ. 

Forskellige metoder og værktøjer til risikostyring er be-
skrevet i “Risikostyring - Værktøjer og eksempler”.

8 Managing Risk in Construction Projects (Smith et al. 2006).
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FORSKELLIGE FASER OG TYPER AF RISICI

I takt med byggeriets faser ændres typen af risici og 
handlemuligheder. Dette er især gældende ved skiftet 
fra projektering til udførelse. I det følgende er forskel-
len mellem risici i projekteringsfaserne og udførelses-
fasen kort beskrevet, og i figur 7 findes eksempler på 
typiske risici. 

PROGRAM-, FORSLAGS- OG  
PROJEKTERINGSFASER
I de indledende faser vil risiciene være mange og rela-
tivt abstrakte, da projektet stadig har mange ubekend-
te. Muligheden for at påvirke risici vil tilsvarende være 
stor. 

For at kunne håndtere omfanget af risici og de mange 
mulige tiltag er det særligt nødvendigt at skelne mel-
lem reelle risici og almindelige bekymringer. En risiko 
skal kunne formuleres som en konkret fremtidig hæn-
delse, der kan få mærkbar konsekvens for projektets 
suc-cesparametre, og som ikke løses ved ‘sædvanlig’ 
og forventelig projektledelse.

Man kan f.eks. være bekymret for, at konstruk-tionsin-
geniøren regner forkert, hvilket selvsagt kan have vidt-
rækkende konsekvenser. Men dette bør ikke betegnes 
som en reel risiko, hvis ingeniøren har den fornødne 
uddannelse og erfaring, og der foretages projekt-
granskning/kvalitetssikring.

Typiske risikoemner i program-, forslags- og projekte-
ringsfaserne vil være: opfyldelse af programkrav og 

businesscase (overensstemmelse mellem økonomi og  
krav til omfang/kvalitet), myndig-hedsforhold og tilla- 
delser (lokalplan, VVM, byggetilladelse), grænseflade-
koordinering, brugerproces og beslutningsproces.

UDFØRELSESFASEN
I udførelsesfasen er risiciene mere konkrete og mulig-
heden for grundlæggende at forebygge risici reduceret 
væsentligt. Det er vigtigt, at man i skiftet fra projekte-
ring til udførelse opgør status på registrerede risici og 
tager stilling til, hvordan de skal bearbejdes, inden man 
skifter fokus til det, som foregår på byggepladsen. Det 
er en god idé med en opstartsworkshop med fokus på 
risiko, hvor man opdaterer risikoregistret og tilføjer nye 
risiko ift. udførelsen. 

I udførelsen foregår en række aktiviteter i forbindelse 
med ‘almindelig’ projektledelse, der er med til at hånd-
tere risici. Desuden kan eksempelvis planlægnings-
møder efter lean construction-principper9 nævnes som 
et eksempel på et styringsredskab med indbygget ri-
sikoanalyse, hvor man i fællesskab mellem de udfø- 
rende virksomheder ser på forhindringer i de kom-
mende aktiviteter. Det er en konkret og let forståelig 
måde at håndtere mange mindre risici i hverdagen på 
byggeprojektet.

Typiske risikoemner i udførelsesfasen er: jordbunds-
forhold, forurening, miljøsanering, materialeleverancer 
og leveringstider, farlige arbejder, bygbarhed, akkumu-
lering af fejl og mangler.

9 Se Værdibygs vejledning “Inddragelse af underentreprenører”. 
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UDMØNTER SIG I HOVEDEMNE RISIKO/USIKKERHED

ALLE FASER Politisk International, europæisk eller national politik, samfundsholdning, 
skift i ideologi, skift i lovgivning, skift i virksomheders politik

ALLE FASER Menneskelig Fejl, ineffektivitet, manglende kompetence, kommunikationer, 
arbejdskultur, kontinuitet af nøglepersoner, fagforeninger, beman-
ding, naboer og interessenter

ALLE FASER Sikkerhed
Nye regulativer, bekendtgørelser mv., kollaps, oversvømmelse, 
arbejdsmiljø, farligt gods, fald fra højder, snævre arbejdspladser, 
nødudgange, midlertidige platforme, stillads, løftegrej 

PRIMÆRT I FORSLAGS- 
OG PROJEKTERINGSFA-

SERNE

PRIMÆRT I UDFØREL-
SESFASEN

Projektering
Ændring til ydelser, ændringer til brugerkrav, ændringer til byg-
herrekrav, ændringer til normer, bestemmelser eller reglementer, 
samarbejde, koordinering, grænseflader, kompetence, innovation, 
godkendelsesprocedure, robust design, KS-system

Juridisk
Byggeanmodning, køb af grund, tingbog, eksisterende aftaler, kom-
mercielle forpligtigelser, naboer, forsikring, konkurs 

Økonomisk Finansiering, skat, inflation, forrentning, valutakurs, efterspørgsel, 
konkurrence, forældelse, udlejning, fortjeneste, markedsmæssige 
forhold, herunder konkurrenceforhold (leveringstider mv.)

Myndigheder Regionalplaner, lokalplaner, byggetilladelser, lokalpolitik, landbrug, 
social virkning, lokale bestemmelser, forsyninger, kulturarv, andre 
statslige organer, arbejdstilsyn

Miljø
Støjgener, lugtgener, kemikalier, jordforurening, gravetilladelse, 
VVM, den offentlige mening, deponering 

Eksisterende og 
naturlige forhold

Arkæologi, grundvand, uforudsete jordforhold, uforudsete forhin-
dringer, jordskælv, eksplosionsfare, forurening, tilstand og placering 
af eksisterende konstruktioner eller installationer, opmåling og 
afsætning, vejrlig, oversvømmelse

Udførelse

Kontraktstrategi, fag-, hoved- eller totalentreprise, udfaldskrav, kva-
litetssikring og kontrol, mandskab og ressourcer, normer, entrepre-
nørens kompetence og økonomiske stabilitet, ekstra omkostninger, 
specialist-arbejdskraft og tilgængelighed heraf, begrænsninger ift. 
arbejdstimer, adgang, adgang med kran, midlertidige foranstalt-
ninger, leveringstider eller begrænsninger, flytning af eksisterende 
installationer, arbejdsforhold, arbejde i højde, fagforeninger, svejs-
ning/varmt arbejde 

Kriminalitet Sikring, hærværk, tyveri, adgang, korruption, bedrageri

DRIFTSFASEN Drift & vedligeholdelse Vedligeholdelsesvenlighed, driftssikkerhed, totaløkonomi, adgang, 
reservedele, driftseffektivitet, udvidelsesmuligheder, idriftsætning.

 
 
 
 
 
Figur 7: Eksempel på ‘bruttoliste’ for risici igennem faser. 
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FOKUS PÅ MULIGHEDER OG TILVALG  
Det er vigtigt at huske på, at risikostyring ikke blot 
handler om at afværge trusler imod et projekt eller en 
virksomhed. 

Når man handler på et aktiemarked, investerer man 
sine penge med en risiko, med henblik på at opnå en 
gevinst. På samme måde kan man i et byggeprojekt 
aktivt vælge at påtage sig nogle risici. 

Det kan f.eks. være ved at:

• Benytte nye innovative løsninger eller udfø-
relsesmetoder for at opnå bedre kvalitet eller 
nedbringe omkostninger. Dette kan gøres i sam-
arbejde med forskningsinstitutioner og materia-
leleverandører, eller der kan hentes inspiration 
fra andre lande.

• Investere i flere forundersøgelser, som giver 
mulighed for optimering af rådgiver- og entre-
prenørydelser. F.eks. kan et mere fintmasket ‘net’ 
ift. klassificering af jordforurening spare mange 
penge ift. jordhåndtering. Ligeledes kan forun-
dersøgelser af farligt affald i renoveringspro-
jekter medvirke til, at udbudsmaterialet bliver 
mere præcist, og der dermed opnås skarpere 
priser.

• Investere i ekstraordinære byggepladsforanstalt-
ninger, som f.eks. totaloverdækning med sky-
detag eller kranspor, lokalt betonanlæg, lokalt 
materiale/logistikcenter osv., der kan medvirke 
til at øge udførelseshastigheden og kvaliteten af 
byggeriet. Dette kan være en god investering, 
hvis tid er det altovervejende succesparameter. 

Muligheder kan identificeres som led i risikowork-
shoppen, i forbindelse med projektgennemgangen 
eller i en separat workshop, hvor projektdeltagerne 
kan komme med ideer, som har en positiv indvirkning 
på projektet. Efterfølgende evalueres og prioriteres 
ideerne. Her skal man være opmærksom på, om løs-
ningerne ændrer på ansvarsforhold, forsikringsaftaler 
eller lignende – særligt, hvis man udskifter materialer. 
Der formuleres konkrete tiltag på det, der skal sættes 
i værk. Det er ofte nødvendigt at afsætte tid eller res-
sourcer til at høste mulighederne – f.eks. til omprojek-
tering.

Det er en god idé, at man på forhånd definerer kriteri-
erne for muligheder – f.eks. at kapitalisering af mulig-
heden ligger inden for projektets levetid. Paradoksalt 
nok ligger der også en risiko for, at den identificerede 
mulighed eller gevinst ikke kan realiseres eller har en 
negativ konsekvens.
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BILAG 
1 RISIKOBEGREBER OG DEFINITIONER

2 AFTALEGRUNDLAGET: AB18/ABR18 OG YBL18  
 SET MED RISIKOPERSPEKTIV

3 RISICI IFT. TIDSPUNKT 
  FOR AFTALEINDGÅELSE

4 FOREBYGGELSE AF RISICI VED  
 FORSKELLIGE AFTALEFORMER

Alle bilag findes på www.vaerdibyg.dk
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