DE FEM TJEKSPORGSMAL:

1.

Beskriv de vaesentligste ting, som bygherre og radgivere
skal have styr pa i de tidligste faser af et renoveringsprojekt

. Hvilke forhold skal man veere seerlig opmaerksom pa,

nar man starter et renoveringsprojekt?

. Hvem har ansvaret for de mange forskellige aktiviteter

i hver af faserne

. Hvornar giver det mening at arbejde med 3D modeller og preefabrika-

tion i renoveringsprojekterne? Og hvornar ggr det ikke?

. Hvilke forhold ved renoveringsprojekter skal man have seerligt

fokus pa ift. at fa et godt samarbejde?

OPGAVER:

1.

Hvilke af Veerdibygs vejledninger giver seerlig veerdi i
renoveringsprojekter og hvilke ggr ikke? Og hvorfor?

. Design en renoveringsproces for et konkret projekt, en case eller et

teenkt eksempel. Udveelg 3-5 proceselementer, som | seetter seerlig
fokus pa i projektet og forklar hvorfor.

. Tag udgangspunkt i projektledelsesmodellen i bilag 1 og beskriv nogle

af de forskellige dokumenter, veerktgjer og processer — hvem har teten
ift. at udarbejde og bruge de forskellige elementer?
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