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Ved projektoptimering kan man anvende en »projektoptimerings-log« som følger valg og beslutninger i projektop-
timeringsforløbet. Loggen kan eksempelvis indeholde: 

projketoptimeringslog Guide eksempel

Optimeringsforslag Forslaget beskrives ved et 
nummer og en titel

2.16 Brug af mindre elementer

Forslagsstiller Navn og dato Forslag stillet af Britt Entreprenør 
den 8/10 2011. 

Beskrivelse Kort beskrivelse af forslaget Ud fra tidsplanen og bygningens struk-
tur foreslås det at benytte mindre be-
tonelementer end beskrevet, hvorved 
man kan undgå at opstille tårnkran. 

Konsekvenser ift.: For hvert punkt (herunder) beskrives 
forslagets konsekvenser ift. det sam-
lede projekt. 

Kvalitet Giver det bedre eller dårligere opfyldel-
se af bygherrens ønsker eller det, der 
er beskrevet i projektmaterialet?

Ingen ændring

Økonomi Ændrer forslaget på prisen? Eksempel-
vis ift. ekstra projektering, indkøbs- el-
ler udførelsesomkostninger

Elementprisen er lidt dyrere, men der 
er meget sparet i kranudgifter. Der er 
lidt ekstra projekteringsarbejde. Det 
vurderes at være en samlet besparelse 
på mindst 250.000 kr. 

Tid Påvirker forslaget tidsplanen? Nej

Arbejdsmiljø Giver forslaget bedre eller dårligere 
arbejdsmiljø

Flere elementer, men lettere montage. 

Drift Har forslaget indflydelse på den efter-
følgende driftssituation? 

Nej

Afledte konsekvenser Fordrer forslaget andre ændringer i 
projektet? Påvirker det andre fag eller 
entrepriser?

Ikke på nuværende tidspunkt

Handling Det angives, hvem, der skal gøre hvad 
samt deadline herfor. 

Nye tegninger fra ingeniøren senest 
1. marts.

Ansvarlig Hvem tilretter projektet, kvalitetssikrer 
m.v.?

Ingeniøren

Godkendelse Dato, navn og underskrift. 11/11 2011 John Bygherre
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