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Ved projektoptimering på projektet Karlslunde Plejecenter gennemførtes projektopti-
meringsmøderne efter denne dagsorden: 

1	 �Grænseflader mellem rådgivere og entreprenør 

2	 �Eventuelle ændringer som følge af virksomhedsspecifikt materiel (ændring i tid, 
proces)

3	 �Totaloverdækninger og interimslukninger

4	 �Materialer og produkter

5	 �Arbejdsplan og arbejdsproces

6	 �Arbejdsmiljø i udførelsen

7	 �Risikoområder for gennemførelsen og for byggeriet

8	 �Bygbarheden – er byggeriet bygbart, som 
projektmaterialet ser ud?

9	 �Andre forhold

10	 �Eventuelt
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