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Bilag 12 
Skema for ON-Boarding, Egedal Kommune (02.03.2020)

Byggepartnerskab – Egedal 

ON-Boarding  

Parterne byder ind med sin basisorganisation til ON-Boarding med fokus på nedenstående temaer. 

Nærmere information fremgår af Rammeaftalen pkt. 10. 

Dato ON-Boarding Ansvar for Facilitator Output 
2020 faciliteter 

og 
forplejning 

Opstartsworkshop - Tema: Egedal 
Kommune 

Egedal 
Kommune 

19/11 Relationer og samarbejde med bruger- 
repræsentanter 

Basis-organisationen har lært 
hinanden at kende. Vi ved 
hvordan vi samarbejder. 

23/11 Projekt-portefølje og 
succeskriterier 

med bruger- 

repræsentanter 

Porteføljen og succeskriterierne 
er kendt og eventuelle 
udfordringer 
er lokaliseret. 

Tema 1 - Mål: Egedal 
Kommune 

Egedal 
Kommune 

25/11 Fælles målsætninger med 
udgangspunkt i succeskriterier 

med bruger- 
repræsentanter 

Mål for BPE er identificeret og 
gjort målbare. Udgør grundlag for 
mål- paradigme 

Forventningsafstemning ift. 
Tema 2 og 3 

Indhold og proces er 
afstemt mellem BPE - 
parterne 

27/11 Fagligt oplæg om 
Bæredygtighed 

Egedal 
Kommune 

Egedal 
Kommune 

Værktøjer til implementering 
af bæredygtige løsninger i 
BPE 
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Tema 2 – BPE-indsigt: 
 
 
Projektorganisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserveret til evt. 
opsamling 

Egedal 
Kommune 

DSP  
 
 
Fælles forståelse for 
Aftalegrundlaget 

 
Organisering med afsæt i 
Rammeaftale og Opgave- 
beskrivelse er gennemgået og 
evt. justeringer/præciseringer er 
identificeret. 

 
Økonomi med afsæt i 
Rammeaftale, Opgave- 
beskrivelse, Aftaletrin- model 
samt tilhørende bilag er 
gennemgået og evt. 
justeringer/præciseringer er 
identificeret. 
EK’s fakturerings krav er 
gennemgået. 

 
Opsamling på ”Tema 2” 
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Tema 3 – BPE- 
samarbejde: 

 
Proces for løbende 
opsamling, optimering, 
evaluering 

 
 
 
Risikostyring 

 
 
 
 
Opsamling – og god jul 

Egedal 
Kommune 

DSP  
 
 
”Værktøjskasse” der sikrer 
fastholdelse af det gode 
samarbejde og at ny  viden finder 
anvendelse kontinuerligt i BPE 

 
Redskaber til håndtering af 
risikostyring under 
byggeprocessen er udarbejdet 

 
Opsamling af ON-Boarding 
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