
Tjekliste til forundersøgelser  
og planlægning 

RELEVANT FOR BYGHERRE OG RÅDGIVER

•	 Afsæt tid og penge til at få lavet en god 
forundersøgelse som grundlag for beskri­
velsen af nedrivningsopgaven i udbudsma­
terialet. Det giver både mere nuancerede 
og præcise tilbud, der matcher den reelle 
opgave, og man undgår dyre og besværlige 
forsinkelser i udførelsesfasen.

•	 Lav en tidlig vurdering af de største eller 
mest sandsynlige risici i det aktuelle pro­
jekt, og undersøg disse områder som en del 
af forundersøgelserne. Indskriv risikoområ­
derne og behovet for supplerende undersø­
gelser i projektmaterialet.

•	 Afsæt tid og ressourcer til løbende under­
søgelser og screeninger i løbet af nedriv­
ningsprocessen – det er stort set umuligt 
at undersøge alt på forhånd.

•	 Afsæt en pulje til ekstra tilsyn, hvis der 
f.eks. opstår nye forhold.

•	 Udarbejd en klar procedure for håndtering 
af uforudsete forhold, som er tilgængelig 
for alle involverede parter gennem hele 
nedrivningsprocessen.

•	 Overvej om der er behov for at gennemføre 
pilotprojekter eller delafleveringer på det 
aktuelle projekt for at afklare usikkerheder 
og minimere risici.
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Tjekliste til projektbeskrivelse  
og udbudsmateriale

RELEVANT FOR BYGHERRE OG RÅDGIVER

•	 Lav klare beskrivelser og planer for nedriv­
ningsarbejdets udførelse, herunder for­
anstaltninger til at imødegå særligt farligt 
arbejde, f.eks. ved forekomsten af miljø­
skadelige stoffer

•	 Hvis muligt, så saml nedrivningsarbej­
det som en selvstændig underentreprise i 
projektmaterialet. Især hvis der er tale om 
selektiv nedrivning eller cirkulær nedriv­
ning med henblik på genbrug og genan­
vendelse af materialer, er det en god idé at 
lade en professionel nedriver udføre nedriv­
ningsopgaven. 

•	 Hvis nedrivningsopgaven bydes ud som 
en del af andre underentrepriser, så vær 
opmærksom på at få beskrevet nedriv­
ningsopgaven præcist og detaljeret – især 
ift. arbejdsmiljø og håndtering af miljø­
skadelige stoffer – i udbudsmaterialet. 
Husk at asbestsanering kræver lovpligtig 
uddannelse og afsæt gerne ressourcer til 
skærpet tilsyn. 

•	 Afsæt en risikopulje – især hvis nedriv­
ningsopgaven er sparsomt beskrevet i 
udbudsmaterialet.

•	 Stil det som et krav, at hovedentreprenøren 
tilknytter en fast byggeleder.

Sam
arbejder i nedrivningsprojekter, 1. udgave, 2021

V
æ

rdibyg V
ejledning 4

4



Tjekliste til tilbudsgivning og opstart

RELEVANT FOR HOVEDENTREPRENØR OG 
NEDRIVNINGSENTREPRENØR

•	 Hovedentreprenøren bør sætte sig ind i 
miljø- og arbejdsmiljøkrav ifm. nedriv­
ningsopgaver, så vedkommende bedre kan 
sparre med rådgiver og nedriver ifm. til­
budsgivning og udførelse.

•	 Sørg for at alle medarbejdere er tilstræk­
keligt informerede og instruerede, og at 
de relevante medarbejdere er lovpligtigt 
uddannet til f.eks. at arbejde med asbest.
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Tjekliste til udførelse

RELEVANT FOR BYGHERRE, 
HOVEDENTREPRENØR OG 
NEDRIVNINGSENTREPRENØR

•	 Husk at projektleder / entrepriseleder og 
formand i nedrivningsprojekter betegner 
andre roller end i byggeprojekter. Begge 
er ansat hos nedriveren, men hvor projekt­
lederen / entrepriselederen planlægger 
nedrivningsopgaven og træffer de overord­
nede beslutninger, står formanden for den 
daglige koordinering af udførelsen. 

•	 Hav fokus på arbejdsmiljø og miljøskadelige 
stoffer på projektgennemgangsmøderne 
– især hvis nedrivningsarbejdet udføres 
af andre end en professionel nedrivnings­
entreprenør.

•	 Sørg for, at det er de folk, der reelt skal stå 
for at gennemføre projektet, der deltager 
på opstartsmødet, og ikke dem, der har 
udarbejdet tilbudsmaterialet.

•	 Afhold byggemøder ca. hver anden uge og 
skriv referat, der opsummerer de indgåede 
aftaler og beslutninger.

•	 Afhold ugentlige formandsmøder – evt. 
ifm. tilsyn – mellem rådgiver og formand, 
hvor de igangværende og kommende ar­
bejder drøftes.

•	 Tilsyn bør fokusere særligt på arbejder 
med miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 
Rådgiveren kan med fordel involvere ned­
riverens formand og hovedentreprenørens 
byggeleder ifm. tilsyn.

•	 Hav fokus på god og tydelig kommunikati­
on gennem hele nedrivningsprojektet – og 
husk den gode tone.

•	 Opret og ajourfør en skriftlig aftale-log, så 
alle relevante parter hele tiden kan tilgå de 
gældende aftaler og beslutninger.

•	 Sørg for at også fremmedsproget arbejds­
kraft er tilstrækkeligt oplyst om og instrue­
ret i projektet, f.eks. ved at ansætte en tolk 
eller ved at gennemføre 1:1 demonstrationer 
af arbejdets udførelse.
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