
M0DEREFERAT 

TITEL 

DATO 

STED 

DELTAGERE 

REFERENT 

FORDEUNG 

PROJEKTNR 

Pkt 

-Projektgennemgang

Entreprise A, rahus-entreprisen

, kl. 09.30 

COW! 

COW! 

COW! 

rkitema 

rkitema 

M!lldedeltagerne har accepteret at m!lldet video­

optages. 

M!lldedeltagere 

Eventuelle kommentarer til referat fremsendes 

pr. mail til projekteringslederen senest 5 arbejds­

dage efter udsendelse. Fremkommer der ingen 

kommentarer inden denne frist, betragtes refera­

tet som godkendt 

Emne: 

1. INTRODUKTION OG PIUESENTATION, 4 min

1.01 Dagsorden

1.02 

-gennemgik den udsendte dagsorden

Deltagere 

M!lldedeltagerne praesenterede sig selv ved "bordet rundt" 

Boligforening 

Boligforen ing 

Bygherreradgiver 

COW! 

COWi 

ADRESSE COWi NS 

Visionsvej 53 

9000 Aalborg 

TLF +45 56 40 00 00 

FAX +45 56 40 99 99 

WWW cowi.dk 
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  Projekteringsleder, COWI 

          

   Projektleder, Arkitema 

   Arkitema 

   Indehaver,  

   Projektleder,  

 

1.03 Formålet med dagens møde 

 gennemgik formålet med dagens møde fra præsentationen. 

› Sikre god overdragelse af rådgiverens projekt til de udførende 

› Opnå fælles forståelse af projektet inden udførelsen 

› Give entreprenøren indsigt I bygherrens mål og overvejelser 

› Give entreprenøren mulighed for at præge projektet og adressere eventu-

elle uhensigtsmæssige forhold – for eksempel vedrørende grænseflader, ar-

bejdsmiljøforhold og tidsplan. 

› Herved kan parterne nå at rette eventuelle uhensigtsmæssige eller util-

strækkelige løsninger, uklarheder og konstaterede fejl eller mangler i pro-

jektet. 

› Det er i alles interesse, at projektets uhensigtsmæssige forhold bliver bragt 

frem så tidligt i processen som muligt, mens det er mindre omkostnings-

tungt at foretage ændringer. 

 

 

   

2. PROJEKTGRUNDLAG, 1 min 

› Udbudsmateriale 

› Rettelsesblad 1 af d.  

› Rettelsesblad 2 af d.  

› Rettelsesblad 3 af d.  

› Rettelsesblad 4 af d.  

› Rettelsesblad 5 af d.  

› Fælles projektgennemgangsmøde af d.  
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3. BYGHERRENS INTRODUKTION TIL PROJEKTET, 12 min  

 

 

 

 opfordrer til, at der etableres et godt samarbejde. 

Der er beboere og enkelte private ejendomme I området.  er allerede be-

kendt med området, og de udfordringer der kan være med hhv. beboere og pri-

vate ejendomme fra renoveringen af   

Bygherren er interesseret i at mursten genanvendes, enten i eget byggeri eller 

andre –   har aftale med en aftager. Genanvendelse 

skal indregnes I nedbrydningen. Det skal dog aftales nærmere, hvordan det rent 

praktisk skal foregå. 

 

A 

A 

 

 

BH, A, 

COWI 

4.0 RÅDGIVERENS ORIENTERING OM PROJEKTET, KON, 91 min  

4.0.1 Elevatorskakte  

 oplyser, at det formodes at Blok  kan være direkte funderet.  

 oplyser i denne forbindelse, at     ser ud til at være funderet på 

betonpæle. Der skal forsat presses minipæle under elevatorerne – samme løs-

ning I alle 9 elevatoropgange  

 oplyser at der muligvis skal grundvandssænkes for at udføre gruben, hvilket 

har tidsmæssige konsekvenser.  

 er enig I at der bevares dæk foran elevator – det hjælper på logistikken i 

projektet.  

 ønsker at ændre den projekterede løsning, hvor dækkene understøttes af 

fundablokke. Der er i den forrige etape anvendt teglsten i bredformat, hvilket 

 ønsker at forsætte med.  gør i denne forbindelse opmærksom på, at 

der skal laves en sammenstøbning mellem væg og dæk. denne kantstøbning 

skal udstøbes ind kanalerne på Baumadæk. 

Pba. ovenstående blev udfaldskravene til den indvendige side af elevatorskakten 

drøftet. Denne løsning skal endeligt drøftes, når der valgt elevatorleverandør, da 

hver producent har forskellige udfaldskrav. 

 spørger ind til, hvorvidt der er tænkt aftræk fra elevatorskaktene ind i pro-

jektet.  gør i denne forbindelse opmærksom på, at VVS har en isoleret tag-

hætte med til udluftning.  

Ifm. elevatormontagen gør  opmærksom på, at entreprise A har 2 bjælker 

med til elevatormontage, samt koordinering heraf.  

 gør ligeledes opmærksom på, at elevatorleverandørerne ligeledes har for-

skellige udfaldskrav til, hvorvidt kantstøbning skal udformes som reces, kant el-

ler udlignet. Dette skal koordineres med elevatorleverandør. 

 

 

A 

 

 

BH, A, 

COWI 

 

 

 

A, 

COWI 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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4.0.2 Karnapper 

Principperne er generelt udformet som på afd 10.  

 gør opmærksom på, at murværkets dybde aftrappes fra kælder og op. 

Eksisterende murværk over karnap er tiltænkt at skulle bevares. På øverste 

etage er der eksisterende murværk og tagværk som skal bevares under, det skal 

midlertidig understøttes med traverser under udførelsen af karnappen. 

Det skal overvejes, hvorvidt facadestykket på øverste etage skal mures op på 

ny, da det vurderes at være mere omstændigt at understøtte murfeltet, end at 

mure det op på ny. I denne forbindelse er det accepteret at anvende en overlig-

ger i stedet for at mure et nyt stik op. 

Taget afstives/understøttes af en limtræsrem ovenpå øverste Baumadæk - bliver 

liggende i det permanente byggeri. Baumadæk understøttes midlertidigt af rør-

støtter fra kælder til kvist.  

Der er lavet påsvejste udstik til påmontering af værn. 

 oplyser at  er med som smed.  

Stålsøjle til understøtning er brandinddækket.  

Søjler er som udgangspunkt direkte funderet iht. geoteknisk rapport boring 5 og 

6 

 

 

4.0.3 Ommuring af vægge 

 gør opmærksom på at lejlighedsskillevæggene generelt er i ringe forfatning, 

 gør opmærksom på, at dette forhold er behandlet i rettelsesblad 4.  

tilføjer at, der i projektet for   primært nedbrydes på den ene side af lejlig-

hedsskillevæggen. Der er specifikke opgange, hvor Baumadæk på begge sider 

nedbrydes. Opgangene er oplistet i rettelsesblad 4. Disse opgange vil kræve en 

ommuring af lejlighedsskillevæggene, såfremt væggenes forfatning er som tidli-

gere erfaret.  præciserer at referencen i rettelsesblad 4      

      

I lejligheder, hvor der fjernes dæk på begge sider af et lejligheds-

skel, skal det påregnes at ommure lejlighedsskel. Der skal indregnes 4 uger til 

afstivning, nedbrydning og ommuring. Aktiviteten ligges ind i tidsplanen for de 

opgange som er berørte (se rettelsesblad 4), og vises som en stipuleret ydelse, 

således tiden er indregnet. Ydermere indlægges aktiviteten for de 2 første op-

gange. 

Tegningerne rettes i første omgang ikke til mhp. ommuring af lejlighedsskille-

vægge før det er konstateret at forholdet er en realitet. 

Der er ligeledes erfaret at teglvæggen mellem trapperum og det gamle toilet er i 

A, 

COWI 
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ringe forfatning. Dette vægstykke anvendes til aflastning fra UNP-profilerne, 

hvorfor det sandsynligvis vil være nødvendigt at lave en ny skalmur mod bad/to-

ilet. Dette vil medføre en parallelforskydning af hhv. bad/toilet, hvoraf forskyd-

ningen skal fradrags i køkkeninventaret. Det påtænkes at indlægge aktivitet i 

tidsplan til skalmuring af dette vægstykke for ORG 21, og pba. tidlig nedbryd-

ning besluttes det, om dette ligeledes er scenariet fremadrettet. COWI træffer 

beslutning efter tilsyn på stedet. 

 

 

 

4.0.4 Portgennemgange 

Der skal presses pæle, støbes fundamenter, midlertidigt understøttes vægge, 

indlægges stålbjælker, og opmures nye vægge.  

Procesbeskrivelse gennemgået sammen med tegninger og detaljer –  har 

ikke umiddelbart bemærkninger hertil. Der skal afholdes et ekstra projektgen-

nemgangsmøde inden arbejdet med portgennemgange påbegyndes. 

 

   

4.1 RÅDGIVERENS ORIENTERING OM PROJEKTET, ARK, 41 min  

4.1.1 Opmuring af gavle 

 gør opmærksom på, at der påstøbes konsol på kældervæg/fundament 

hvorpå der mures.  

Opmærksom på forskellige materialetykkelser iht. detaljer. Påmuringen er i form 

af opmurede mesterpetringer, se også arbejdsbeskrivelserne. 

OBS – gavl mod fælleshus kan blive igangsat før blok D, da den skal laves før 

fælleshuset udføres  

Se punkt 4.1.9 vedr. fugning 

A 
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4.1.2 Indvendigt murværk 

Opmuring ovenpå trappeskaktvægge, skal mures op til underside spær  

Elevatorskakt ændres til tegl jf. punkt 4.0.1 

3 øverste skifter udskiftes/påmures.  

Gasbetonvægge I vinduesnicher er beskrevet til at være trukket 10mm tilbage – 

fastholder man det, eller skal det mures glat. Argumentet for er at lave en form 

for revneanviser. På afd. 10, 12, 13 er der ikke registreret revner. => det afta-

les at ændre så det går plant med øvrig væg. 

A 

 

 

 

Arki-

tema, 

COWI 

4.1.3 Badeværelser 

Hvor der er vinduesbundstykker anvendes 3 forskellige materialer –  foreslår 

at der udføres vinduesbundplade frem for pudset vinduesbund. Den projekterede 

løsning ønskes fastholdt. 

Det er meget vigtigt med afsætning af 1-metermærke. Det er RÅ der afsætter  

Vinkler I døråbninger fastholdes. Den nederste vinkel er under RÅ, den øverste 

er under TØ jf. tegningsmateriale. Der skal dog findes en alternativ udformning 

på skinnen i badeværelset, således denne ikke har en skarp kant, som vil kunne 

genere beboerne.  

A 

 

 

A 

Arki-

tema, 

COWI 

4.1.4 Målsætning af lejligheder 

Der måles fra indvendig side af trappevægge. Primære mål står på tegning, se-

kundære mål står I parentes.  

Det fremgår af beskrivelserne hvad RÅ skal opmåle inden arbejdet igangsættes 

A 

4.1.5 Landskabsarkitekt 

Skure I terræn reduceres lidt I højden. 

A 

4.1.6 Stillingtagen til alternative ydelser 

Rådgiver anbefaler at man fastholder den projekterede løsning med befæstelse 

på stier. 

 

4.1.7 Grænseflader 

Jf. Beskrivelser og tegninger 

 

4.1.8 Entreprenørprojektering 

Der skal udarbejdes værntegninger. Der er ikke decideret entreprenørprojekte-

ring - kun udarbejdelse af arbejdstegninger.  
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4.1.9 Referencerøver og materialeprøver  

Er beskrevet i projektmaterialet.  

Der er beskrevet en anden mørtel i facaden end på afd.    – det skal 

som minimum være samme fuge i blok   fremsender data på mørteltype, 

herefter vurderes dette og tilrettes evt. i projektet.  

Fliseprøver skal fremsendes til forevisning af byggeudvalg –  anfægter at 

hvide glaserede fliser er meget modtagelige overfor skrammer fra metal (knap-

per osv.) 

A 

4.1.10 Norlys  

 gør opmærksom på, at der er afholdt møde med  vedr. oprethol-

delse af deres anlægsdrift under renoveringen.  skal have fjernet og om-

lagt deres installationer inden nedbrydning af taget.  opmærker det der 

ikke må røres ved i renoveringsprocessen. COWI er ligeledes ved at undersøge 

om der kan opsættes tavler inden projektet opstarter. Det skal undersøges, 

hvorvidt der er noget saneringsarbejde, som skal tages hensyn til. 

Efterskrift: Referat fra møde med  er uploadet til AjourBox. 

 

 

5. PAUSE, 10 MIN  

   

6. ENTREPRENØRENS KOMMENTARER TIL UDFØRELSEN ELLER 

PROJEKTMATEIALET, 24 MIN 

 

6.1 Elevatorskakte 

Elevatorskakte ændres til teglmur jf. punkt 4.0.1 

 

6.2 Elevatorgrube, fundering 

Udføres som projekteret, se også punkt 4.0.1 

 

6.3 Pudsede vinduesfalse  

 stiller spørgsmål til om det kan ændres til en pladefals. Bygherre fastholder 

pga. driften – en pudset fals.  

Dette kræver fokus på placering af interimsrammer, som ligeledes er behandlet i 

rettelsesblad 3. 

 

6.4 Bundstykker i badeværelser  

Stålskinner - se detalje fra RB03  

 

6.5 Lejlighedsskel ommuring  

Se punkt 4.0.3 
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6.6 Hultagning til intern trappe  

Hultagning mellem 3. sal og tagetage fremgår ikke af lejlighedsplaner – men 

fremgår af detaljer, påføres udførelsesgrundlag. 

 

Arki-

tema 

6.7 Byggeplads – pladsmangel  

Oplagspladsen skal omdisponeres grundet indkørsel til købmand  

Der skal hurtigt søges om råderet over halvdelen af vejen ved  kommune 

Placering af nedbryderens containere drøftes ifm. opstart 

Der skal koordineres mellem den nuværende og den nye byggeplads.  

Mulighed for at overføre retablering af materialeoplæg fra den ene afdeling til 

den anden 

Det er den entreprenør der anvender vejen som skal søge om råderet over vej 

og fortov. Dvs at tømrer skal søge for stillads og nedbryder skal søge vedr. con-

tainere 

 

COWI 

 

BH 

BL+A 

BL+A 

BH 

 

A+B 

6.8 Fixpunkter og mållinjer 

Se punkt 4.1.4 

A 

6.9 Punktfundamenter for karnapper 

Se punkt 4.0.2 

A 

6.10 Indkøb af strøm  

Ja, bygherre ønsker at  indkøber strøm. Måleren omregistreres og der afreg-

nes løbende på aftalesedler.   

Skal koordineres med Entreprise D – det kræver ekstra målere. 

A 

6.11 Optimering/besparelse  

 fremsender et optimeringsforslag vedr. regnvand –  fremsender oplæg  

A 

6.12 Skurby  

Der er skure/mandskabsvogne der skal skiftes.  gennemgår standen på 

skurbyen. 

 

 

 

 

A 

Christine Søndermark Pedersen
Highlight

Christine Søndermark Pedersen
Highlight

Christine Søndermark Pedersen
Highlight

Christine Søndermark Pedersen
Highlight

Christine Søndermark Pedersen
Highlight

Christine Søndermark Pedersen
Highlight

Christine Søndermark Pedersen
Highlight



 

  

  

 SIDE 9/10 

6.13 Toiletvogn  

 stiller spørgsmål til, hvem har toiletvogn med?  mener ikke at det frem-

går af projektmaterialet. 

Der er en ny moderne toiletvogn med, som flyttes med rundt 

Efterskrift: Toiletvogne fremgår af _K00_LX_S4_100 byggepladsplanen og 

beskrevet i BSB punkt 4.6.1 

 

6.14 Tegninger  

 vil gerne have tegninger der viser begge lejligheder i en opgang. Arkitema 

gør opmærksom på, at dette er et tilkøb. 

COWI, 

BH 

   

7. MÅLRETTET TILSYN – 2 min  

Stor fokus på tilsyn I starten for at fastsætte kvaliteten  

Afsværtning ved nedbrydning  

Opmuring af vægge  

Puds  

Leverandør skal med ved gennemgang af systemløsninger 

COWI, 

A 

8. VIDERE FORLØB – 2 min  

Frist for udsendelse af redegørelse for projektgennemgangen (  – Jf. 

” _K21_C11_Tidsplan” uploadet på Ajour) 

Kommentarer til redegørelsen – Herunder parternes eventuelle økonomiske eller 

tidsmæssige krav, eller besparelser. (1  – Jf. ” _K21_C11_Tids-

plan” uploadet på Ajour) 

Frist for besvarelse af udestående spørgsmål (  – Jf. 

” _K21_C11_Tidsplan” uploadet på Ajour) 

COWI, 

A 

9. NÆSTE MØDER – 2 min   

 Møde med ledningsejere, COWI indkalder og forestår det første møde, derefter 

overtager  opgaven.  og  aftaler nærmere  

Arbejdstidsplaner skal fremsendes senest d. . 

 

COWI, 

A 

A 
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10. EVENTUELT – 10 min  

10.1 Entreprisekontrakt 

Vedr. entreprisekontrakerne er dette et punkt på byrådsmødet d. , 

hvilket burde være en formsag.  går i gang med at udarbejde kontrakterne. 

BH 

10.2 Slibning af vægge  

Der er en stipuleret mængde med I udbuddet. Viderebehandles af hhv. entrepre-

nør og byggeledelse ifm. fremdriften på pladsen 

 

BL, A 

10.3 Løsøre efterladt fra beboere  

Opgange gennemgås inden nedbrydning. Entreprenøren nedtager og nedbryder 

evt. efterladt løsøre som ekstraarbejde. 

 

A 

10.4 Murværk, puds og beton  

Udskiftning af facadesten – aftales med arkitekt  

Husk udstøbning af huller I dæk når sanering er færdig  

Pudsning af vægge i kælder skal være med for at installationer kan komme vi-

dere.  

Murede brandskillevægge er meget ringe – de vælter når spær fjernes  

Nedbrydning af teglkanaler giver reparationer i trapperum  

 

 

ARK, A 

A 

A 

 

A 

A 

10.5 Altaner  

Fremsend prøve på glasværn på altaner  

 

A 

10.6 Trafik & molokker 

Der er flere indfaldsveje til vej der bliver spærret under byggeriet  

Molokker – molok på hjørnet af   gade –  har bedt om at udskift-

ning af denne afventer. 
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