AFGRZANSNINGSSKEMA — PROJEKTERINGSLEDELSE
Projet: I

Dato: 2020.12.22

Radgivernes ydelser baseres pa radgivningsaftale jf. ABR18, herunder ydelser jf. Ydelsesbeskrivelse
for Byggeri og Planlaegning, 2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI.

Foreliggende notat er bilag til radgiveraftalen med det formal at sikre en entydig afgraensning og
beskrivelse af radgivernes ydelser i forbindelse med delt projekteringsledelse.

Definitioner:

Bygherre: I (K/icnt til Totalentreprengr)

Totalentreprengr: |l (Klient til Totalradgiver)

Totalradgiver: Arkitema K/S og COWI

Projekteringsledelsens ydelser deles mellem: Totalentreprengr (TE) og totalradgiver (R).

Projekteringsleder TE:

Projekteringsleder R:
Arkitema A/S

IKT-Leder:
Arkitema A/S
Afgraensningen og fordelingen af ydelser for projekteringsledelsen fremgar af efterfglgende skema

og naermere anfgrte eendringer og beskrivelser ud for de enkelte punkter.

Bygherre er medtaget i afkrydsningsskemaet. Dette af hensyn til forstaelsen af hvem, der er
ansvarlig for ydelsen. Det er TE’s ansvar, at disse ydelser ivaretages jf. radgiveraftalen.

Venstre kolonne indeholder ydelsesbeskrivelsens overskrifter og ordlyd.

Der er 6 afkrydsningskolonner, og der er altid afkrydsning i mindst et felt.

Hvor der er afkrydsning i kolonnen markeret “klient” betyder det, at ydelsen varetages af klienten
og at ydelsen ikke er relevant for aftalen. Klienten varetager i alle tilfelde klientens ydelser jf.

ydelsesbeskrivelsens enkelte punkter og radgiveraftalen.

X = Hvor der er afkrydsning i kolonnen, betyder det, at samtlige ydelser i ydelsesbeskrivelsens
pagaldende afsnit inkl. eventuelle underafsnit er indeholdt.

(X) = Hvor afkrydsningen er i parentes betyder det, at vedkommende part alene medvirker med
oplysninger o.lign., men ikke forudsaettes at varetage ydelsen.

Kolonnen ”Zndringer og tilfgjelser til ydelsesbeskrivelsen” bruges til at praciserer ydelsen
naermere i form af udvidelser, begransninger eller endringer af normalydelsen jf.
ydelsesbeskrivelsen.

ARKITEMA

ARCHITECTS

Arkitema IK/S

Frederiksgade 32

DK-8000 Aarhus C

T +4570117011
info-danmark@arkitema.com
www.arkitema.com

CVR-nr. 15696230
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Projekt: [
Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Projekteringsleder TE
Projekteringsleder R

Bygherre

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

2. PROJEKTERINGSLEDELSE

Radgivning i forbindelse med projekteringsledelse
omfatter planlaegning, koordinering, styring og
opfelgning i byggeriets forslags- og projektfaser,
samt ifm. projektopfelgning, herunder ift.

e radgiverne og eventuelle projekterende
entreprengrer

« forholdet til myndighederne

* byggeriets tid, skonomi og kvalitet

» forholdet til bygherren.

Ydelsesbeskrivelsen er delt op som felger: 2.1
Projekteringsledelse 2.2 IKT-ledelse ved opgaver,
hvor digital projektering er aftalt IKT-ledelse
varetages som en del af projekteringsledelsen, og
IKT-lederen refererer til projekteringslederen.

Hvis én radgiver varetager den samlede opgave,
varetages projekteringsledelsen af denne.
Bygherren kan varetage projekteringsledelsen
efter naermere aftale.

Generelt punkt. Afkrydsning ikke
relevant.

2.1 Projekteringsledelse

Projekteringslederen varetager kontakten mellem
bygherre og radgivere, her- under eventuelle
projekterende entreprengrer.

2.1.1 Indhold

Projekteringslederen sikrer, at der foreligger et
godkendt byggeprogram.

Projekteringslederen sikrer, at der inden
udarbejdelse af forslag og projekt er taget stilling
til udbudsform og entrepriseopdeling, ligesom
projekteringslederen skal sikre, at det i forbindelse
med indgaelse af radgivningsaftale er aftalt,
hvorvidt og i hvilket omfang byggeriet udbydes i
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Projekt: nnmn————————
Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Projekteringsleder TE
Projekteringsleder R

Bygherre

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

funktionsudbud pa grundlag af funktionskrav og
forslag).

Projekteringslederen formidler samarbejdet
mellem radgiverne og paser herunder, at de dele
af projektet, som de enkelte radgivere udferer,
koordineres med szerlig fokus pa graenseflader.

Projekteringslederen formidler endvidere
samarbejdet mellem radgiverne og projekterende
entreprengrer i forhold til de udbudte entrepriser.

Projekteringslederen har derimod ikke ansvaret
for at koordinere mellem en entreprengr og
dennes underentreprengrer og leverandorer.

Projekteringslederen varetager koordineringen af
byggeriets arkitektur, landskab, konstruktioner og
installationer.

Projekteringslederen koordinerer i forhold til
byggeriets mal for baredygtighed.

Udgar, da bygherre ikke har
tilkobt baeredygtighed i
udbudsmaterialet.

Projekteringslederen tilser, at bygherren har
tilrettelagt kompetence- og ansvarsfordeling samt
fastlagt kommunikationsveje.

TE har ansvaret for portal med
Bygherre og aftalt
kommunikationsveje jf. IKT-
procesmanual.

Projekteringslederen fastlaegger
samarbejdsformen i forstaelse med de enkelte
radgivere og bygherren, herunder afgraensningen
af radgivernes arbejdsomrader pa grundlag af de
med bygherren indgdede aftaler.

Projekteringslederen udarbejder organisationsplan
for projektering og projektopfelgning.

Projekteringslederen er ansvarlig for, at bygherren
far den fornedne orientering, og at
beslutningsgrundlag forelaegges bygherren, samt
at dennes godkendelser og beslutninger bliver
meddelt til radgiverne.

PRL TE og PRL R koordinerer
dette iht. gaeldende
hovedtidsplan. PRL R
koordinerer internt hos radgiver.

Projekteringslederen indkalder til og leder
projekteringsmeoder i projekteringsfasen samt
udarbejder referater, herunder mgder med
projekterende entreprengrer i
udferelsesprojektfasen.

PRL TE har ansvaret for punktet.
Det er aftalt at afholde
projekteringsmader 1 gang
ugentligt af en times varighed.
Projekteringsmader
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Projekt:
Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

F| e
E g e S}
] @ «< 2
o | 5|5 |8 |2 |2
AEEARRERE
gennemfgres, i storst mulig
omfang som videomader via
Teams. PRL R, PL ARK og PL ING
deltager. Moder med
projekterende entreprengrer
(TE’s UE’ere og ovrige
leverandgrer) skal aftales
narmere og mader skal fremga
af fremtidig
projekteringstidsplan. Der
afholdes alene fornadne
projektgennemgangsmegder
efter aflevering af hovedprojekt.
Projekteringslederen deltager i bygherremader. X Det er aftalt at PRL R og
Omfanget skal fastlaegges i radgiveraftalen. radgiver i gvrigt ikke deltager i
bygherremgder.
Projekteringslederen koordinerer udbud og X
indhentning af tilbud.
Med bistand fra radgiverne udarbejder X | (x) PRL bidrager med koordinering
projekteringslederen udbudsbrev og betingelser af udbudsdatoer i
for udbud og evaluering. projekteringstidsplanen om
aktuelt. Bemaerk, at der i
honorartilbuddet ikke er
indeholdt udbud og leverancer i
den forbindelse til fx UE og
leverandgrer.
Projekteringslederen udarbejder udkast til X
entrepriseaftale og byggesagsbeskrivelse pa
baggrund af oplaeg fra radgiverne.
Projekteringslederen sikrer, at X
byggesagsbeskrivelsen sammen med radgivernes
arbejdsbeskrivelser fastlaegger samarbejdet
mellem radgivere og projekterende entreprengrer
efter kontrahering, herunder i forhold til eventuel
projektering der udferes af radgiveren og/eller af
entreprengren(-erne).
Ved valgt digital projektering sikrer (X) | X (x) Der henvises til Bilag 2.13.1
projekteringslederen, at krav til projekterende
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projek

Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Projekteringsleder TE
Projekteringsleder R

Bygherre

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

entreprengrers deltagelse i tvaergdende konsistens
og kollisionskontrol er fastlagt i udbudsmaterialet.

Med bistand fra radgiverne overvager
projekteringslederen, at bygherren lgbende
opdaterer oversigt over forlangte aendringer, og
meddeler bygherren eventuelle
uoverensstemmelser med henblik pa at afklare
disse.

Projekteringslederen samordner radgivernes
ydelser, jf. arbejdsmiljglovgivningen.

PRL R har ansvaret for
arbejdsmiljg P. PRL TE har
ansvaret for arbejdsmiljo B.

Med bistand fra radgiverne og byggelederen
udarbejder projekteringslederen oplaeg til
byggepladsplan.

Projekteringslederen sikrer, at
arbejdsmiljgkoordinatoren informeres om
konstruktions- og installationsvalg, materialevalg,
byggepladsplan, sarligt farligt arbejde, tekniske
hjelpemidler i byggefasen, afgraensning af
sikkerhedsforanstaltninger mv.

Projekteringslederen sikrer, at der udarbejdes og
opdateres fortegnelser over dokumenter,
tegninger, modeller o.a.

Projekteringslederen forelaegger det samlede
udbudsgrundlag for bygherren og indhenter
dennes godkendelse.

Med bistand fra radgiverne koordinerer

projekteringslederen evaluering og indstilling af
tilbud.

Projekteringslederen radgiver bygherren om
omfang og art af byggeledelse og fagtilsyn.

Hvis bygherren har overdraget det til
projekteringslederen, sa indkalder
projekteringslederen til projektgennemgangsmeode
med hver entreprise samt leder og refererer disse.

Projekteringslederen koordinerer radgivernes
indsats i udferelsesprojektfasen, herunder i
forhold til radgiverprojektering og
entreprengrprojektering.

lkke relevant.
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projec:

Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Bygherre

Projekteringsleder TE

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

Projekteringslederen koordinerer radgivernes
projektopfelgning i udfgrelsesfasen.

(

=

x

Projekteringslederen sikrer, at samlede dokument-
og tegningsfortegnelser opdateres i hele
projekterings- og udferelsesforlgbet.

Under udferelsen vil PL ARK og
PL ING hver iszer varetage dette
for egne dokumenter og
tegninger.

2.1.2 Idriftseettelse og drift

Projekteringslederen koordinerer radgivernes
planlaegning og dokumentation af fargennemgang.

Projekteringslederen koordinerer radgivernes
indsamling og overdragelse af "som udfert"-
materiale og drifts- og vedligeholdelsesmanualer.

(X)

)

2.1.3 Myndigheder

Projekteringslederen varetager evt. forhandsdialog
og koordinerer gvrige forhandlinger med
myndigheder og forsyningsselskaber med henblik
pa opnaelse af byggetilladelse og andre
ngdvendige tilladelser. Projekteringslederen bistas
af radgiverne.

Projekteringslederen sikrer, at eventuelle
dispensationsansggninger udarbejdes af
radgiverne.

Projekteringslederen koordinerer samarbejdet
mellem radgiverne med henblik p3, at
Bygningsreglementets krav til energibehov og
indeklima opfyldes.

Projekteringslederen koordinerer samarbejdet
mellem rddgiverne med henblik p3, at
Bygningsreglementets krav til statik opfyldes.

Projekteringslederen sikrer, at der udpeges
bygvaerksprojekterende for de baerende
konstruktioner.

Projekteringslederen sikrer, at der udpeges
certificeret statiker og for byggeri i
konstruktionsklasse 4 endvidere statiker
certificeret til tredjepartskontrol.

Projekteringslederen koordinerer samarbejdet
mellem rddgiverne med henblik p3, at
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Projek:: [

Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Bygherre

Projekteringsleder TE

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

Bygningsreglementets krav til brandforhold
opfyldes.

Projekteringslederen sikrer, at der udpeges
certificeret brandradgiver og for byggeri i
brandklasse 4 endvidere brandradgiver certificeret
til tredjepartskontrol.

Projekteringslederen sikrer, at ansggning om
byggetilladelse og eventuelle
dispensationsansggninger udarbejdes og
forelaegges bygherren til godkendelse.

Projekteringslederen sikrer, at ansggning om
byggetilladelse indsendes sammen med den
relevante dokumentation og overvager, at
byggetilladelse op- nas.

Projekteringslederen sikrer, at betingelser i
byggetilladelsen afklares i samarbejde med
bygherre, radgivere og byggeledelse.

PRL R leverancer:

AT-punktliste indeholdende bl.a.
ansvar samt status. Liste
gennemgds pa
projekteringsmoder med TE.

| samarbejde med radgiverne udarbejder
projekteringslederen en oversigt over ngdvendigt
grundlag for ibrugtagningstilladelse og overdrager
denne til de projekterende, byggelederen og
fagtilsynet.

(x)

(x)

Efter indgaelse af aftaler med entreprengrerne
varetages koordineringen vedrgrende
myndighedsforhold i samarbejde med
byggelederen og entreprengrerne.

Projekteringslederen bistar byggelederen i
forbindelse med dennes indsendelse af
feerdigmelding og indhentning af
ibrugtagningstilladelse.

2.1.4Tid

Projekteringslederen udarbejder og opdaterer
samlet ydelsesplan i samarbejde med radgiverne
og paser, at ydelsesplanen bliver fulgt.

Punktet udgar.
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projek:: I

Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Bygherre

Projekteringsleder TE

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

P3a baggrund af byggeprogrammets
beslutningsplan indarbejder projekteringslederen
beslutningsplanen i ydelsesplanen.

>

=
=

Punktet udgar delvist. Det er
aftalt at PRL R assisterer PRL TE
med forslag til
beslutningspunkter til
bygherremaderne i en oversigt.

Projekteringslederen udarbejder og opdaterer
hovedtidsplan for byggeriets udbud og udferelse i
samarbejde med radgiverne og byggelederen.

Hovedtidsplanen skal omfatte frister for
udbudsfasen og tilbud, frister for
kontraktforhandlinger med entreprengren(-rne),
frist for fremlaeggelse af entreprengrernes
arbejdsplaner, frist for udarbejdelse af samlet
detailtidsplan for udferelsen, frister for bygherrens
godkendelser, projektgennemgang og
efterfglgende radgiverprojektering,
entreprengrprojektering, mobilisering og
udfgrelse samt for idriftsaettelse og test af
tekniske anlaeg, fergennemgang og aflevering mv.

Ved afslutningen af hver forslags- og projektfase
fremsender projekteringslederen faerdigmelding til
bygherren bilagt den for fasen relevante
projektdokumentation for egne og radgiveres
ydelser.

(x)

PRL R udarbejder
feerdigmeldingen fra radgiver.
PRL TE fremsender dette bilag
sammen med evt. gvrige aftalte
bilag til BH.

2.1.5 Pkonomi

Inden udarbejdelse af forslag pa grundlag af
byggeprogram, og pa grundlag af bidrag fra de
enkelte radgivere, gennemgar, kommenterer og
opdaterer projekteringslederen budget og
budgetafgraensning mv. for den gkonomiske
ramme, der indgar som grundlag for udarbejdelse
af forslag.

Den gkonomiske ramme skal i den forbindelse
opdeles, sa det er klart, hvilken ramme de enkelte
radgivere skal overholde.
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Projek: [

Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Bygherre

Projekteringsleder TE

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

Projekteringslederen gennemgar, kommenterer og
opdaterer byggeprogrammets risikoanalyse med
bidrag fra de enkelte radgivere.

>

| samarbejde med bygherren sikres, at budget for
den gkonomiske ramme af- graenses i forhold til
ovrige budgetposter, der udarbejdes og
vedligeholdes af bygherren.

Inden udarbejdelse af forslag og projekt
gennemgar projekteringslederen det opdaterede
budget for den gkonomiske ramme og den
opdateret risikoanalyse med bygherren med
henblik pa at sikre gensidig forstaelse af projektets
gkonomi og risici.

Det pahviler projekteringslederen at meddele
bygherren, safremt den skonomiske ramme findes
utilstraekkelig til at realisere det planlagte byggeri
og projekteringslederen skal med bistand fra
radgiverne vejlede bygherren overord- net om
dennes muligheder.

Safremt det opdaterede budget og risikoanalyse
godkendes af bygherren, igangsaettes
projekteringen.

Safremt det opdaterede budget og risikoanalyse
ikke godkendes af bygherren, skal
projekteringslederen afvente bygherrens instruks
inden igangsaetning af yderligere arbejde.

Budget for den gkonomiske ramme opdateres ved
afslutningen af alle projekteringsfaser og
fremsendes til bygherrens godkendelse sammen
med en over- sigt over forlangte og aftalte
projektaendringer og deres konsekvens for
budgettet.

Safremt projekteringslederen, bistaet af
radgiverne, bliver opmaerksom pa forhold, der vil
pavirke den gkonomiske ramme, s skal
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projek: [

Dato: 2020.12.22

ARKITEMA

ARCHITECTS

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Bygherre

Projekteringsleder TE

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

projekteringslederen snarest orientere bygherren
herom.

Safremt den gkonomiske ramme, under
hensyntagen til aftalte projektaendringer,
overskrides, skal traeffes aftale enten om justering
af den gkonomiske ramme eller af projektet.

Efter indhentning af tilbud opdaterer
projekteringslederen budget for den skonomiske
ramme og udarbejder en samlet indstilling til
bygherren med en sammenligning mellem det
seneste godkendte budget for den gkonomiske
ramme og resultatet af tilbudsindhentningen.
Indstillingen udarbejdes pa grundlag af bidrag fra
de enkelte radgivere.

| udferelsesprojektfasen og i udferelsesfasen bistar
projekteringslederen byggelederen med dennes
opdatering af budget for den gkonomiske ramme.

Med bistand fra de projekterende udarbejder
projekteringslederen driftsbudget for byggeriets
tekniske drift og vedligehold i projektforslagsfasen
og opdaterer driftsbudgettet i
udferelsesprojektfasen.

| hver forslags- og projektfase skal
projekteringslederen, med bistand fra de
projekterende, udarbejde en risikoanalyse med
fokus pa kvalitet, myndigheds- forhold, tid,
gkonomi mv.

2.1.6 Kvalitetssikring

Projekteringslederen udarbejder samlet
kvalitetsplan for kvalitetssikring i samarbejde med
og med bidrag fra radgiverne. | planen fastleegges
omfang af og tidspunkter for granskning og
kontrol, herunder for entreprengrers granskning
og kontrol af eventuel entreprengrprojektering.

Arkitema har fremsendt Bilag
41.2
Kvalitetssikringsprocedure
_ARK, som er accepteret af TE.

Ved digital projektering sikrer
projekteringslederen, at omfanget af kollisions- og
konsistenskontrol fastlaegges, og at der
gennemfores kollisions- og konsistenskontrol.

(x)

(x)

Ved digital projektering bistar IKT-lederen
projekteringslederen med dennes planlaegning og

(x)
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AFGRANSNINGSSKEMA — PROJEKTEIRNGSLEDELSE
Projekt: [N

Dato: 2020.12.22

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning, X = Ansvar Andringer og tilfgjelser til
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2: (X) = Medvirkende Ydelsesbeskrivelsen
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gennemforelse af kvalitetssikring, herunder i
forhold til konsistens og kollisionskontrol.
Projekteringslederen koordinerer og samler (x) | X (x) PRL R udarbejder oplaeg i
tvaerfaglige projektgranskninger i forslags- og projekteringstidsplanen og PRL
projektfaserne, herunder i forhold til eventuel TE koordinerer med UE og sikre,
entreprengrprojektering. at de kender aftale om
madeaktivitet og tidsforlob.
Projekteringslederen indsamler KS-dokumentation (x) | X
fra radgiverne og projekterende entreprengrer
efter hver forslags- og projektfase.
Projekteringslederen tilser, at projektet opdateres (X) | X
efter gennemfort kvalitetssikring.
Projekteringslederen koordinerer radgivernes X (X) | (X)
udarbejdelse af tilsynsplaner.
2.1.7 Projektdokumentation
Sammenfattende omfatter projekteringslederens Generelt punkt. Afkrydsning ikke
ydelser i hver af forslags- og projekteringsfaserne relevant.
nedenstdende.
Projekteringslederen skal i forbindelse med hver
fases start etablere rammerne for radgivernes
arbejde i fasen omfattende:
» samarbejdsstruktur med mgderakker og (x) | X Dokumentet samarbejdsstruktur
deltagere udarbejdes ikke.
Samarbejdsstruktur fremgar af
organisationsdiagram og
maderaekker fremgar af
projekteringstidsplanen. Aftale
om retningslinjer for
samarbejdet fremgar af TE’s
tilbud. Maderaekker fremgar af
projekteringstidsplanen.
e ydelsesplan inkl. dokumentfortegnelse for fasens Ydelsesplan udarbejdes ikke.
dokumentation
e plan for handtering af @&ndringer X
e plan for myndighedsbehandling og behandling X
ved forsyningsselskaberne
e tids- og ydelsesplan X (x) Ydelsesplan udarbejdes ikke.
PRL R har ansvaret for
projekteringstidsplan. PRL TE
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Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

godkender bygherren det af projekteringslederen
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har ansvaret for avrige
tidsplaner.
 pkonomisk ramme, som radgiverne hver i saer
har ansvaret for at budgettere og vedligeholde
» opfelgning pa risikoanalyse X
e kvalitetsplan.
| Ipbet af hver fase skal projekteringslederen:
» dokumentere fasens beslutninger med (X) | X PRL R har ansvaret for referat
medereferater/notater internt i radgiverteamet. PRL TE
har ansvaret for gvrige. Ved
arbejdsmgder, hvor PRL R ikke
deltager, udarbejder den
fagansvarlige referat.
» afklare og afstemme beslutninger og valg med X
bygherre.
Projekteringslederen skal ved afslutning af fasen
udarbejde, opdatere eller samle:
o feerdigmelding for fasen (x) | X
e projekt X
» granskningsnotat X
» myndighedsstatus X
e status for forhandling med (x) | X
forsyningsselskaberne
* hovedtidsplan X | (x)
e ydelsesplan Ydelsesplan udarbejdes ikke.
* budget for den gkonomiske ramme, som X
radgiverne har ansvaret for at budgettere og
vedligeholde
e risikoanalyse. X
Den dokumentation, projekteringslederen skal Generel t punkt. Afkrydsning
levere, fremgar under de respektive faser. ikke relevant.
2.1.8 Bygherren Generelt til afsnit 2.1.8: TE har
al dialog med BH og er derfor
ikke relevant for R.
| forbindelse med igangsaetning af forslagsfasen X
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Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Bygherre

Projekteringsleder TE

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

opdaterede budget for den pkonomiske ramme og
den opdaterede risikoanalyse.

Bygherren forsyner projekteringslederen med
ngdvendige fuldmagter m.m. Bygherren
godkender udbudsform og entrepriseopdeling.

Med mindre andet er aftalt, varetager bygherren
arbejdsmiljgkoordinering i projekteringsfasen og
udarbejder grundlag for plan for sikkerhed og
sundhed samt journal.

Bygherre har overdraget dette
til PRL TE.

Medmindre andet er aftalt, indkalder bygherren til
samt leder og refererer bygherremoder i alle faser.

Safremt det er et krav for byggeriets godkendelse,
rekvirerer bygherren uafhangig certificeret
statiker og/eller uafhangig certificeret
brandradgiver og sikrer, at disse folger byggeriets
projektering i alle faser og pategner projektet i
overensstemmelse med Bygningsreglementets
krav.

lkke relevant

Bygherren registrerer lgbende forlangte og aftalte
andringer og eventuelle hindringer samt disses
tidsmaessige, skonomiske og honorarmaessige
konsekvenser for projektet og koordinerer dette
med projekteringslederen.

Bygherrens gvrige ydelser, fremgar under de
respektive faser. Bygherren godkender projektet
efter hver fase.

Bygherren godkender den opdaterede
hovedtidsplan og radgiverens opdaterede
ydelsesplan efter hver fase.

Bygherren varetager kontraktretslig gennemgang
af de af radgiverne udarbejdede udkast til
udbudsprojekt, herunder betingelser for udbud,
byggesagsbeskrivelse, entrepriseaftaler mv.
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Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Projekteringsleder TE
Projekteringsleder R

Bygherre

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

Bygherren godkender det opdaterede budget for
den gkonomiske ramme efter hver fase inkl. de i
fasen forlangte og aftalte andringer.

>

Bygherren udarbejder og opdaterer eget budget
for gvrige udgifter efter hver fase.

Bygherren godkender indstillede tilbud og indgar
entrepriseaftaler. Bygherren tegner ngdvendige
forsikringer.

Med mindre andet er aftalt, indkalder bygherren
til samt leder og refererer fra
projektgennemgangsmeoder.

2.2 IKT-ledelse

Ved aftalt digital projektering forestar IKT-lederen,
i samarbejde med projekteringslederen,
tilrettelaeggelse af det digitale samarbejde mellem
radgiverne, projekterende entreprengrer,
bygherre og eventuelle myndigheder.

x) | (x)

Det digitale samarbejde tilrettelaegges med
udgangspunkt i radgiveraftalens IKT-specifikation.
Hvis der ikke er udarbejdet IKT-specifikation,
tilrettelaegger IKT-lederen det digitale samarbejde
i samarbejde med radgivere.

) | (x)

2.2.1 Indhold

IKT-lederen etablerer og leder byggeriets IKT-
organisation som en del af den samlede
projektorganisation.

(x)

IKT-lederen deltager i projekteringsmader i
ngdvendigt omfang med henblik pa at understgtte
IKT-samarbejdet samt foranstalter, leder og
refererer fra ovrige nedvendige moder om IKT-
samarbejdet pa projektet.

x) | (x)

IKT-lederen skal sikre, at der for den aftalte
digitale dataudveksling og projekt dokumentation
udarbejdes IKT-procesmanual, og at denne
kommunikeres til alle bygherrens aftaleparter.

(x)

IKT-procesmanual skal beskrive:
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Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar
(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Bygherre

Projekteringsleder TE

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

» metode for digital kommunikation og
datastrukturer

—_—
x
=

>

» metode for digital projektering og digital
tvaerfaglig kommunikation mellem parterne

—_—
x
Rl

>

» metode for handtering af fagmodellers
greenseflade og egenskaber

—_
x
Ral

» metode for digital udveksling og formater

(x)

» metode for digital faseaflevering

)

>

» metode for digital aflevering.

(x)

Ved digitalt udbud skal IKT-lederen administrere
proces og overvage digital gennemfarelse af det
samlede udbud som beskrevet i IKT-
specifikationen, herunder tilrettelegge og
koordinere udbudsmaterialets digitale struktur.

lkke relevant.

IKT-lederen indarbejder krav til de udferendes IKT-
ydelser i udbudsprojektet. IKT-lederen tilser, at
aftalte metoder efterleves.

IKT-lederen bistar projekteringslederen ifm.
dennes koordinering af kollisions- og
konsistenskontrol pa grundlag af de digitale
fagmodeller.

(x)

(x)

2.2.2 Idriftszettelse og drift

IKT-lederen bistar projekteringslederen med
dennes koordinering af digitale data i forbindelse
med idriftsaettelse og drift.

lkke inkluderet i TE-kontrakten

2.2.3 Myndigheder

Ingen szerlige ydelser.

2.2.4Tid

IKT-lederen deltager i udarbejdelse og opdatering
af ydelsesplan og hoved tidsplan, herunder
fastlaeggelse af tidspunkter for udveksling og
aflevering af digitale data.

2.2.5 Pkonomi

Ingen saerlige ydelser.

2.2.6 Kvalitetssikring
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Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlaegning,
2018, udgivet af DANSKE ARK og FRI., Afsnit 2:

X = Ansvar

(X) = Medvirkende

Zndringer og tilfgjelser til
Ydelsesbeskrivelsen

Projekteringsleder TE

Bygherre

Projekteringsleder R

IKT-Leder

Projektleder ARK

Projektleder ING

IKT-lederen etablerer rammer for, at
bygningsmodeller og andre digitale data kan
anvendes til understgttelse af kvalitetssikring.

>

2.2.7 Projektdokumentation

IKT-lederen skal i forbindelse med fasens start
etablere rammerne for radgivernes digitale
samarbejde i fasen omfattende:

e den digitale kommunikation og brug af eventuel
feelles kommunikationsplatform

(X)

IKT-Lederen har kun ansvaret
herfor internt i radgiverteamet.
PRL TE har ansvaret iht. aftale
med BH og medprojekterende
UE'er og leverandgrer.

* metode og omfang for digitale udvekslinger
mellem de projekterende parter

e bistand til projekteringslederen med
indarbejdelse af krav til fagmodellers greenseflader
og egenskaber

(X)

e [fm. udbud fastlaeggelse af metode og rammer
for digitalt udbud

lkke indeholdt.

» opdatering af projektets IKT-procesmanual

>

» plan for udferelse af konsistens- og
kollisionskontroller.

IKT-lederen skal ved afslutning af fasen udarbejde,
opdatere eller samle:

e |[KT-procesmanual

>

efzellesmodel”

>

edokumentation for gennemfgrt konsistens- og
kollisionskontrol.

2.2.8 Bygherren

» Bygherren udleverer tilgaengeligt digitalt
grundlag til radgiverne i aftalt format og struktur.

Punktet udgar. Der er ikke
udleveret digitalt materiale.

*Bygherren sikrer, at gvrige radgivere og parter
tilknyttet projektet forpligtes til IKT-samarbejde.

(x) X
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