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Fase: Projektforslag jf. YBL18 
 

Princip:  Jf ABR18, §2 og §11, stk. 3 samt i henhold til Arkitemas paradigme "PAR C02.3_KS-proces-dokumentation" . 
 
 

Grundlag:  Dokumenter:  iht. Dokumentlister fra ARK og ING.  
PRL har modtaget dokumentation for udført granskning fra alle fag hos totalrådgiver.  
 
Der er foretaget visuel 3D kontrol ved brug af BIM 360 Design og RVT bygningsmodellerne.  
 
Herud over har fagansvarlige redegjort for resultatet af kollisions- og konsistensrapport under den tværfaglige granskning.  
 

Dagsorden og 
deltagere:  

Der er udført tværfaglig granskning:  
 
D. 16. marts 2021, kl. 09.00-12-00 via TEAMS. Følgende fag deltog: ARK og KON. Ligeledes deltog TE (PC og PL), PRL R, PL ING og PL ARK.  
 
D. 16. marts 2021, kl. 12.30-15.30 via TEAMS. Følgende fag deltog: ARK, KON, VENT, VVS, EL, Brand. Ligeledes deltog TE (PC, PL, Ansvarlig for installationer), UE 
VENT, UE VVS, UE EL, PRL, PL ING, PL ARK. Samt ekstern gransker fra ING’s granskningsenhed. 
 
D. 17. marts 2021, kl. 09.00-11.00 via TEAMS. Følgende fag deltog: ARK, LARK, Kloak- og anlæg. Ligeledes deltog TE (PC og PL), PRL, PL ARK og PL ING. 
 
Dagsorden fremgår af mødeindkaldelsen i Outlook.  
 

Resultat:  Stade er iht. fasens niveau og omfang jf. YBL18 samt Arkitemas retningslinjer jf Arkitemas kvalitetsplan PROstyr. Niveauet er ligeledes i forkant afstemt med total-
entreprenør iht. godkendte dokumentlister for ARK og ING. 
 
Der er ikke fundet kritiske eller væsentlige mangler som TE eller TE’s klient skal tage stilling til. Nedenstående punkter finder vi dog anledning til at gøre opmærk-
som på. De nævnte punkter bør løses tværfagligt og aktion aftales snarest med TE: 
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- Projektgrundlag for videre projektering vedrørende projektændring af afvandingsløsning bør afklares snarest, så løsningen kan indgå i projekteringsflowet 

i næste fase; udbudsprojektet. Der henvises til modtaget notat ’Notat omring vandhåndtering’ modtaget d. 17. marts 2021.  
 

- Afvandingsproblematikken generelt for planen er generelt udfordret pga. terrænets fald og skal være et fokuspunkt i næste fase.  
 

- Brandbart facademateriale skal overholde respektafstand på min. 10 meter. Dette forhold vil give mindre ændringer i facaderne.  
 

- Depot (varegård) skal bygningsfysisk adskilles fra daghjemmets facade både mht. afvanding og brand.  
 

- Byggeprogrammet og skitseforslaget i udbudsmaterialet tager ikke alle steder højde for SBI-anvisningen for indretning af omgivelser til målgruppen for 
centerets beboere med demens, hvilket ligeledes fremgår af udsendte tilgængelighedsrapport fra TR. Flere af disse forhold er forsat gældende for projek-
tet og vil til bygherres orientering løftes videre i notat om ’Risikobehæftede forhold’.  
 

 
 
 
 
 


