
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående 

opgaver

Ressourcenavne

1 Dispositionsforslag/Projektforslag 230 dage? fr 15-08-25 fr 10-07-26

2 Bygherremøde 01 0 dage fr 15-08-25 fr 15-08-25

3 Bygherremøde 02 0 dage on 10-09-25 on 10-09-25

4 Bygherremøde 03 0 dage on 08-10-25 on 08-10-25

5 Bygherremøde 04 0 dage fr 07-11-25 fr 07-11-25

6 Bygherremøde 05 0 dage on 10-12-25 on 10-12-25

7 Projektering af Dispositionsforslag/Projektforslag 80 dage ma 01-09-25 fr 19-12-25

8 Afklaring af anlægsbudget 80 dage? ma 01-09-25 fr 19-12-25

9 TR kvalitetssikringsperiode (Projektforslag) 20 dage? ma 05-01-26 fr 30-01-26

10 Intern projektgranskning (egen kontrol) 2 dage ma 05-01-26 ti 06-01-26

11 Projekteringslederen orienteres om eventuelle særlige- 

eller risikobehæftede forhold konstateret ved 

granskningen.

0 dage ti 06-01-26 ti 06-01-26 10

12 Intern kollisions- og konsistenskontrol ved fag-rådgiver 1 dag? on 07-01-26 on 07-01-26 10

13 Tværfaglig kollisions- og konsistenskontrol 1 dag? to 08-01-26 to 08-01-26 12

14 Tværfaglig projektgranskning 1 dag? fr 09-01-26 fr 09-01-26 13

15 Dispositions- og Projektforslag opdateres efter 

gennemført kvalitetssikring.

5 dage ma 12-01-26 fr 16-01-26 14

16 Færdigmelding af fasen til bygherre 0 dage fr 16-01-26 fr 16-01-26 15

17 Bygherrekommentering af PF/MP 10 dage ma 19-01-26 fr 30-01-26 16

18 Bygherregodkendelse af 

Dispositonsforslag/Projektforslag

0 dage fr 30-01-26 fr 30-01-26 17

19 Indarbejdelse af kommentar fra bygherrekommentar 

(ABR 18 § 11 stk. 6)

0 dage fr 30-01-26 fr 30-01-26 17

20 BYGHERREBESLUTNINGER I FASEN 1 dag? ma 05-01-26 ma 05-01-26

21 <Ny opgave> 1 dag? ma 05-01-26 ma 05-01-26

22 <Ny opgave> 1 dag? ma 05-01-26 ma 05-01-26

23 Myndighedsprojekt/Byggesagsbehandling 44 dage? ma 02-02-26 ti 07-04-26

24 Forhåndsdialog med byggesag 15 dage? ma 02-02-26 fr 20-02-26 18

25 Byggesagsbehandling/anmeldelse af arbejde 15 dage? ma 02-02-26 fr 20-02-26

26 Evt. myndighedsgodkendelse fremsendt 0 dage ti 07-04-26 ti 07-04-26 24

27 BYGHERREBESLUTNINGER I FASEN 1 dag? ma 02-02-26 ma 02-02-26

28 <Ny opgave> 1 dag? ma 02-02-26 ma 02-02-26

29 <Ny opgave> 1 dag? ma 02-02-26 ma 02-02-26

30 Udførelse af praktisk afprøvning 50 dage ma 02-02-26 on 15-04-26

31 Dialog med hushåndværkere omkring løsninger 20 dage ma 02-02-26 fr 27-02-26 18

32 Praktisk afprøvning af løsninger 30 dage ma 02-03-26 on 15-04-26 31

33 Udbudsprojekt (udbydes i EU-udbud m. præ. Kval. / 

Hovedentreprise)

94 dage? ma 23-02-26 fr 10-07-26 18

34 Udarbejdelse af udbudsbrev og betingelser for udbud og

evaluering

69 dage? ma 23-02-26 fr 05-06-26

35 Rådgiveren udarbejder arbejdsbeskrivelser, tegninger og

tilbudslister som grundlag for udbud.

69 dage? ma 23-02-26 fr 05-06-26

36 Rådgiveren udarbejder udkast til tilsynsplan for fagtilsyn 

indenfor eget ansvarsområde.

69 dage? ma 23-02-26 fr 05-06-26

37 I samarbejde med projekteringslederen bidrager 

rådgiveren til opdatering og endelig detaljering af 

hovedtidsplanen som grundlag for udbud.

69 dage? ma 23-02-26 fr 05-06-26

38 BYGHERREBESLUTNINGER I FASEN 1 dag? ma 23-02-26 ma 23-02-26

39 <Ny opgave> 1 dag? ma 23-02-26 ma 23-02-26

40 <Ny opgave> 1 dag? ma 23-02-26 ma 23-02-26

41 TR kvalitetssikringsperiode (Udbudsprojekt) 25 dage? ma 08-06-26 fr 10-07-26

42 Intern projektgranskning (egen kontrol) 2 dage ma 08-06-26 ti 09-06-26

43 Projekteringslederen orienteres om eventuelle 

særlige- eller risikobehæftede forhold konstateret ved

granskningen.

0 dage ti 09-06-26 ti 09-06-26 42

44 Intern kollisions- og konsistenskontrol ved 

fag-rådgiver

1 dag? on 10-06-26 on 10-06-26 42

45 Tværfaglig kollisions- og konsistenskontrol 2 dage to 11-06-26 fr 12-06-26 44

46 Tværfaglig projektgranskning 1 dag ma 15-06-26 ma 15-06-26 45

47 Udbudsprojekt opdateres efter gennemført 

kvalitetssikring.

4 dage ti 16-06-26 fr 19-06-26 46

48 Færdigmelding af fasen til bygherre 0 dage fr 19-06-26 fr 19-06-26 47

49 Bygherrekommentering af Udbudsprojekt 10 dage ma 22-06-26 fr 03-07-26 48

50 Bygherregodkendelse af Udbudsprojekt 0 dage fr 03-07-26 fr 03-07-26 49

51 Indarbejdelse af kommentar fra bygherrekommentar 

(ABR 18 § 11 stk. 6)

5 dage ma 06-07-26 fr 10-07-26 50

52 Udbud af Hovedentreprise 77 dage? ma 03-08-26 ti 17-11-26

53 Præ.-kval.-periode 25 dage ma 03-08-26 fr 04-09-26 51

54 Frist for præ.-kval.-ansøgning 0 dage fr 04-09-26 fr 04-09-26 53

55 Rådgivers og bygherres bedømmelsesperiode af 

PQ-ansøgninger, herunder indhentning af verificerede 

oplysninger fra offentlige myndigheder omkring ESPD.

5 dage? ma 07-09-26 fr 11-09-26 54

56 Udbudsperiode - Hovedentreprise 27 dage ma 14-09-26 ti 20-10-26 55

57 Besigtigelse 0 dage fr 18-09-26 fr 18-09-26

58 Frist for modtagelse af spørgsmål 0 dage fr 02-10-26 fr 02-10-26

59 Frist for udsendelse af rettelsesblad 0 dage to 08-10-26 to 08-10-26

60 Aflevering af Hovedentreprisetilbud/Licitation 0 dage ti 20-10-26 ti 20-10-26 56

61 Efter indhentning af tilbud bistår rådgiveren 

projekteringslederen med opdatering af det samlede 

budget.

6 dage? on 21-10-26 on 28-10-26

62 Indstilling til valg af HE fremsendes til bygherre 0 dage on 28-10-26 on 28-10-26 60AS-1 dag

63 Tilbagemelding bydende HE på licitationsresultat/valg valg 

af HE

0 dage on 28-10-26 on 28-10-26 62

64 Stand-still-periode 10 dage on 28-10-26 ti 10-11-26 63

65 Kontrahering med Hovedentreprenør (Tildelingskriterium: 

Billigste pris)

5 dage on 11-11-26 ti 17-11-26 64

66 Udførelse 550 dage to 19-11-26 fr 12-01-29

67 Udførelsesprojekt XXX 30 dage to 19-11-26 on 30-12-26 65

68 Leverandørs evt. produktions beregninger og tegninger til 

granskning med rådgiver.

50 dage to 31-12-26 on 10-03-27 67

69 Udførelse XXX 12 mdr. ma 23-11-26 ma 01-11-27 65

70 Opstartsmøde omkring afleveringsprocessen 0 dage ma 18-10-27 ma 18-10-27

71 HE mestergennemgang og mangeludbedring 10 dage ma 25-10-27 fr 05-11-27

72 TR mangelgennemgang 5 dage ma 08-11-27 fr 12-11-27 71;69

73 HE mangeludbedring 10 dage ma 15-11-27 fr 26-11-27 72

74 Vejrligsdage 15 dage ma 29-11-27 fr 17-12-27 73

75 Aflevering XXX 0 dage fr 17-12-27 fr 17-12-27 74

76 Udførelsesprojekt XXX 30 dage ma 03-01-28 fr 11-02-28 75

77 Leverandørs evt. produktions beregninger og tegninger til 

granskning med rådgiver.

50 dage ma 14-02-28 on 26-04-28 76

78 Udførelse XXX 224 dage ma 10-01-28 fr 24-11-28 75

79 Opstartsmøde omkring afleveringsprocessen 0 dage ma 06-11-28 ma 06-11-28

80 HE mestergennemgang og mangeludbedring 10 dage ma 13-11-28 fr 24-11-28 79

81 TR mangelgennemgang 5 dage ma 27-11-28 fr 01-12-28 78

82 HE mangeludbedring 10 dage ma 04-12-28 fr 15-12-28 81

83 Vejrligsdage 20 dage ma 18-12-28 fr 12-01-29 82

84 Aflevering XXX 0 dage fr 12-01-29 fr 12-01-29

85 LBF/Politisk godkendelse 1 dag? to 30-10-25 to 30-10-25

86 Finanseringsskitse modtaget fra LBF 0 dage to 30-10-25 to 30-10-25

87 Huslejeberegning på baggrund af Finenseringsskitse 

udarbejdes ved XXX

1 dag to 30-10-25 to 30-10-25

88 Afstemning i afdelingsbestyrelse – godkendelse af 

huslejestigning XXX

1 dag? to 30-10-25 to 30-10-25

89 Økonomisk ramme indsendes til godkendelse ved XXX 1 dag? to 30-10-25 to 30-10-25

90 Godkendt Skema A 1 dag? to 30-10-25 to 30-10-25

Dispositionsforslag/Projektforslag

Bygherremøde 01

Bygherremøde 02

Bygherremøde 03

Bygherremøde 04

Bygherremøde 05

Projekteringslederen orienteres om eventuelle særlige- eller risikobehæftede forhold konstateret ved granskningen.

Færdigmelding af fasen til bygherre

Bygherregodkendelse af Dispositonsforslag/Projektforslag

Indarbejdelse af kommentar fra bygherrekommentar (ABR 18 § 11 stk. 6)

Evt. myndighedsgodkendelse fremsendt

Udførelse af praktisk afprøvning

Projekteringslederen orienteres om eventuelle særlige- eller risikobehæftede forhold konstateret ved granskningen.

Færdigmelding af fasen til bygherre

Bygherregodkendelse af Udbudsprojekt

Frist for præ.-kval.-ansøgning

Besigtigelse

Frist for modtagelse af spørgsmål

Frist for udsendelse af rettelsesblad

Aflevering af Hovedentreprisetilbud/Licitation

Indstilling til valg af HE fremsendes til bygherre

Tilbagemelding bydende HE på licitationsresultat/valg valg af HE

Opstartsmøde omkring afleveringsprocessen

Aflevering XXX

Opstartsmøde omkring afleveringsprocessen

Aflevering XXX

LBF/Politisk godkendelse

Finanseringsskitse modtaget fra LBF

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts

2026 2027 2028 2029

XXXXXXXXXXXX YDELSESPLAN

Side 1 Dato: 16.01.2026

Udarbejdet af: MGH

Revision: -


