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Faser
Byggeprogram
Dispositionsforslag
Projektforslag
Myndighedsprojekt
Udbudsprojekt
Udførelsesprojekt

Milepæle og beslutningsprocesser (afventer beslutningsplan ved XXX)
BH-godkendelse af dispositionsforslag

Endelig afklaring på udestående punkt ved godkendelse af dispositionsforslag

Bærende konstruktioner låses
Låst indretning samt niveau for fleksibilitet
Facadegodkendelse (princip)
Facadegodkendelse (til udbud)
Genanvendelseskatalog vedtages
Bæredygtighedstiltag vedtages
Låst aftalegrundlag med driftsherre og brugere
Byggetilladelse

Myndigheder
Lokalplan i høring
Lokalplan vedtages
Dialogmøde 1 omkring byggeandragende
Dialogmøde omkring forstærkning af kælder
Dialogmøde omkring miljø (sanering, jord og støj)
Dialogmøde omkring beredskab (brand)
Dialogmøde med vejmyndigheden
Dialogmøde 2 omkring byggeandragende
Upload af byggeandragende til BOM
Præsentation af byggeandragende
Myndighedsbehandling
Byggetilladelse

Forsyninger

282d
51d

137d
93d
30d
50d

141d

200d
1d

10d

1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d

200d
37d

1d
1d
1d
1d
1d

10d
1d
1d
1d

57d
1d

11d

03-09-2025
03-09-2025
03-09-2025
10-11-2025
16-02-2026
30-03-2026
30-03-2026

03-09-2025
03-09-2025

06-10-2025

07-11-2025
07-11-2025
07-11-2025
18-12-2025
18-12-2025
18-12-2025
30-01-2026
30-06-2026

03-09-2025
03-09-2025
03-09-2025
01-10-2025
22-09-2025
22-09-2025
18-11-2025
25-11-2025
16-02-2026
30-03-2026
31-03-2026
31-03-2026
30-06-2026

24-11-2025

05-11-2026
12-11-2025
23-03-2026
27-03-2026
27-03-2026
17-06-2026
05-11-2026

30-06-2026
03-09-2025

17-10-2025

07-11-2025
07-11-2025
07-11-2025
18-12-2025
18-12-2025
18-12-2025
30-01-2026
30-06-2026

30-06-2026
23-10-2025
03-09-2025
01-10-2025
22-09-2025
22-09-2025
18-11-2025
08-12-2025
16-02-2026
30-03-2026
31-03-2026
29-06-2026
30-06-2026

08-12-2025
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33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64

Forsyningsmøde, kloak
Forsyningsmøde, strøm
Forsyningsmøde, varme
Forsyningsmøde, vand
Forsyningsmøde, IT

Forundersøgelser
Scanning af eksisterende forhold
Resourcekortlægning
Miljøkortlægning
Jordanalyser (kælder og gårdhaver)
Geotekniske undersøgelser
Prøvegravning i terrændæk
Prøvegravening i gårdhaver
Supplerende miljøkortlægning
Trinlydsmålinger

Projektmøder
Styregruppemøder
Sidste fredag hver måned, kl. 13:00-14:00

Bygherremøder
Tirsdage kl. 9:00-10:15

Projektgruppemøder
Tirsdage kl. 10:30-12:00

Projekteringsmøder
Mandage kl. 11-12

Risikomøder
2. tirsdag i hver måned, kl. 13:00-14:30

IKT-møder
2. tirsdag i hver måned, kl. 11:00-12:00

Bæredygtighedsmøder
Afventer bæredygtighedsleder

Brugermøder
Brugermøde 1 (disponering og indretning), gruppe X

1d
1d
1d
1d
1d

42d
30d
40d
42d
30d
30d
10d
10d
10d
10d

519d
500d
500d
500d
500d
500d
500d
230d
230d
500d
500d
500d
500d
500d
500d

21d
1d

01-12-2025
01-12-2025
24-11-2025
08-12-2025
08-12-2025

03-09-2025
03-09-2025
03-09-2025
03-09-2025
03-09-2025
03-09-2025
03-09-2025
10-09-2025
03-09-2025
03-09-2025

03-11-2025
28-11-2025
28-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
11-11-2025
11-11-2025
11-11-2025
11-11-2025
03-11-2025
03-11-2025

18-11-2025
18-11-2025

01-12-2025
01-12-2025
24-11-2025
08-12-2025
08-12-2025

30-10-2025
14-10-2025
28-10-2025
30-10-2025
14-10-2025
14-10-2025
16-09-2025
23-09-2025
16-09-2025
16-09-2025

12-01-2028
12-01-2028
12-01-2028
09-12-2027
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09-12-2027
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16-12-2027
16-12-2027
16-12-2027
08-12-2027
08-12-2027

16-12-2025
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87
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89
90
91
92
93
94
95
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97

Brugermøde 2 (overflader og installationer), gruppe X
brugermøde 3 (låst aftalegrundlag), gruppe X

Driftsherremøder
Driftsherremøde 1, overflader og rengøring
Driftsherremøde 1, klimaskærm
Driftsherremøde 1, landskab
Driftsherremøde 1, kloak
Driftsherremøde 1, VVS-installationer
Driftsherremøde 1, ventilation
Driftsherremøde 1, el-installationer
Driftsherremøde 1, IT-installationer
Driftsherremøde 1, bygningsautomatik
Driftsherremøde 2, overflader og rengøring
Driftsherremøde 2, klimaskærm
Driftsherremøde 2, landskab
Driftsherremøde 2, kloak
Driftsherremøde 2, VVS-installationer
Driftsherremøde 2, ventilation
Driftsherremøde 2, el-installationer
Driftsherremøde 2, IT-installationer
Driftsherremøde 2, bygningsautomatik

Arbejdsmøder
Projektkoordineringsmøder, alle fag
Onsdage kl. 9:00-11:00

Arkitekt og bæredygtighed
Mandage kl. 13:00-14:00

Konstruktioner og geoteknik
Tirsdage kl. 11:00-11:30

Arkitekt og energi + indeklima
Tirsdage kl. 13:00-14:00

Arkitekt og akustik
Tirsdage kl. 15:30-16:30

Arkitekt og konstruktioner

1d
1d

43d

239d
200d
200d
200d
200d
100d
100d
200d
200d
200d
200d
200d

02-12-2025
16-12-2025

20-11-2025
20-11-2025
27-11-2025
04-12-2025
20-11-2025
27-11-2025
04-12-2025
20-11-2025
27-11-2025
04-12-2025
22-01-2026
29-01-2026
15-01-2026
15-01-2026
22-01-2026
29-01-2026
15-01-2026
22-01-2026
29-01-2026

16-09-2025
05-11-2025
05-11-2025
10-11-2025
10-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
04-11-2025
05-11-2025

02-12-2025
16-12-2025

29-01-2026
20-11-2025
27-11-2025
04-12-2025
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14-09-2026
14-09-2026
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14-09-2026
15-09-2026
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98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Onsdage kl. 13:00-14:30
Arkitekt og brand
Onsdage kl. 14:30-15:00

Arkitekt og el
Torsdage kl. 9:00-10:00

Arkitekt og vvs + ventilation
Torsdage kl. 10:00-11:00

VVS + ventilation + BMS + el
Behov?

Temamøder
Brandmøde
3. onsdag i hver måned kl. 10:00-11:00

Akustik
2. onsdag i hver måned kl. 10:00-10:30

Energi, indeklima og dagslys
1. onsdag i hver måned kl. 10:00-10:30

Bæredygtighed
4. onsdag i hver måned kl. 10:00-11:00

Arbejdsmiljø
Plan ved AMK-P

Innovation og genanvendelse
1. onsdag i hver måned kl. 10:30-11:30

Cx
2. onsdag i hver måned kl. 10:30-11:30

Kompetancemøder
Forstærkning og råhus
Hver X Y-dag

Facade og lukning
Hver X Y-dag

Aptering
Hver X Y-dag

VVS og ventilation
Hver X Y-dag

El og IT

200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d

10d
10d

217d
200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d

50d
50d

200d
200d

200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d
200d

05-11-2025
05-11-2025
05-11-2025
06-11-2025
06-11-2025
06-11-2025
06-11-2025
16-09-2025
16-09-2025
03-11-2025
19-11-2025
19-11-2025
12-11-2025
12-11-2025
05-11-2025
05-11-2025
26-11-2025
26-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
05-11-2025
05-11-2025
12-11-2025
12-11-2025
03-09-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025

15-09-2026
15-09-2026
15-09-2026
16-09-2026
16-09-2026
16-09-2026
16-09-2026
29-09-2025
29-09-2025
06-10-2026
29-09-2026
29-09-2026
22-09-2026
22-09-2026
15-09-2026
15-09-2026
06-10-2026
06-10-2026
11-09-2026
11-09-2026
22-01-2026
22-01-2026
22-09-2026
22-09-2026
03-09-2025
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
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105
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130

131
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133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Hver X Y-dag
Bygningsautomatik
Hver X Y-dag

Sanering, nedrivning og genanvendelse
Hver X Y-dag

Granskning og kvalitetsikring
Dispositionsforslag
Kollisions- og konsistenskontrol
Egenkontrol og intern KS
Tværfaglig granskning inkl, opretning
Aflevering/upload til bygherre, lejer og TE
Bygherre, lejer og TE kommentering
Aflevering af bygherre, lejer og TE-kommentarer
Præsentation af bygherre, lejer og TE-kommentarer
Behandling af bygherre, lejer og TE-kommentarer
Opretning af bygherre, lejer og TE-kommentarer
Aflevering af oprettet disposiitonsforslag
Bygherre-godkendelse af dispositionsforslag
Godkendt dispositionsforslag u

Projektforslag
Kollisions- og konsistenskontrol
Egenkontrol og intern KS
Tværfaglig granskning inkl, opretning
Aflevering/upload til bygherre og lejer-kommentering
Bygherre og lejer-kommentering
Præsentation af bygherre og lejer-kommentarer
Behandling af bygherre og lejer-kommentarer
Opretning af bygherre og lejer-kommentarer
Aflevering af oprettet projektforslag
Bygherre-godkendelse af projektforslag
Godkendt projektforslag

Udbudsprojekt
Udførelsesprojekt
Kollisions- og konsistenskontrol

200d
200d
200d
100d
100d

258d
37d

5d
5d
5d
1d

10d
1d
1d
5d
5d
1d
1d
1d

30d
5d
5d
5d
1d
5d
1d
5d
5d
1d
1d
1d

10d
31d

5d

03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025
03-11-2025

03-09-2025
18-09-2025
18-09-2025
18-09-2025
25-09-2025
02-10-2025
06-10-2025
20-10-2025
21-10-2025
22-10-2025
29-10-2025
05-11-2025
06-11-2025
07-11-2025
16-02-2026
16-02-2026
16-02-2026
23-02-2026
02-03-2026
03-03-2026
10-03-2026
11-03-2026
18-03-2026
25-03-2026
26-03-2026
27-03-2026
03-09-2025
21-08-2026
21-08-2026

11-09-2026
11-09-2026
11-09-2026
31-03-2026
31-03-2026

02-10-2026
07-11-2025
24-09-2025
24-09-2025
01-10-2025
02-10-2025
17-10-2025
20-10-2025
21-10-2025
28-10-2025
04-11-2025
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06-11-2025
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20-02-2026
20-02-2026
27-02-2026
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09-03-2026
10-03-2026
17-03-2026
24-03-2026
25-03-2026
26-03-2026
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02-10-2026
27-08-2026
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

177
178
179
180
181
182
183
184
185

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Egenkontrol og intern KS
Tværfaglig granskning inkl, opretning
Aflevering/upload til bygherre og lejer-kommentering
Bygherre og lejer-kommentering
Præsentation af bygherre og lejer-kommentarer
Behandling af bygherre og lejer-kommentarer
Opretning af bygherre og lejer-kommentarer
Aflevering af oprettet udførelsesprojekt
Bygherre-godkendelse af udførelsesprojekt
Godkendt udførelsesprojekt

Tidlige udførelseprojekter
306 Kloak, indvendig
502 Forstærkningsprojekt, etape 1
502 Forstærkningsprojekt, etape 2
502 Forstærkningsprojekt, etape 3
166 Sanering, nedrivning og opbevaring til genanvendelse
202 Betonelementer, montage
203 Pladsstøbt beton (ikke forstærkning)
235 Ståltrapper, montage

Udbudsprojekter til detailprojektering ved leverandør
270 Træelemententer
501 Betonelementer, leverance
207 Facade
324 Stål
301 Bygningsautomatik
303 Elevatore
350 Solcelleanlæg
401 Inventar
404 Skilte
406 Produktionskøkken
407 Hårde hvidevarer
411 Omklædning, garderober

5d
5d
1d
5d
1d
5d
5d
1d
1d
1d

120d

137d

21-08-2026
28-08-2026
04-09-2026
07-09-2026
15-09-2026
16-09-2026
23-09-2026
30-09-2026
01-10-2026
02-10-2026

31-10-2025
31-10-2025
31-10-2025
28-11-2025
09-01-2026
30-01-2026
04-05-2026
04-05-2026
04-05-2026

27-02-2026
27-02-2026
27-02-2026
27-03-2026
27-02-2026
02-10-2026
27-03-2026
27-03-2026
02-10-2026
02-10-2026
27-03-2026
02-10-2026
02-10-2026

27-08-2026
03-09-2026
04-09-2026
11-09-2026
15-09-2026
22-09-2026
29-09-2026
30-09-2026
01-10-2026
02-10-2026

04-05-2026
31-10-2025
31-10-2025
28-11-2025
09-01-2026
30-01-2026
04-05-2026
04-05-2026
04-05-2026

02-10-2026
27-02-2026
27-02-2026
27-03-2026
27-02-2026
02-10-2026
27-03-2026
27-03-2026
02-10-2026
02-10-2026
27-03-2026
02-10-2026
02-10-2026
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199
200
201
202
203
204
205
206
207

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Udbudsprojekter til leverandørsamarbejde
204 Brandlukninger
231 Smedearbejder
302 El-installationer
308 Køling
310 Sikring
311 Sprinkler
316 Ventilation
317 VVS

Udførelsesprojekter
101 Anlægsgartner
102 Asfaltering
103 Beplatning
104 Brobelægning
108 Jordbearbejdning
110 Cykelstativer
204 Brandlukninger
206 Epoxygulve
208 Fliser
209 Fuger
210 Glasskillevægge
213 Gulvbelægninger
215 Hullukning
220 Lofter
222 Maler
223 Porebeton
224 Murer
229 Rengøring
232 Snedker
232 Solafskærmning, montage
236 Tagdækning
242 Tømrer
262 Undergulve
403 Køkkenelementer, montage

27-03-2026
27-03-2026
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233
234
235
236
237
238
239
240
241

242
243
244
245
246
247
248
249
250

251

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

264

410 Badeværelser
231 Smedearbejder
302 El-entreprise
306 Kloakentreprise, udvendig
308 Køleentreprise
310 Sikring
311 Sprinkler
316 Ventilation
317 VVS

Projektgennemgangsmøder, tidlige udførelsesprojekter
306 Kloak, indvendig
502 Forstærkningsprojekt, etape 1
502 Forstærkningsprojekt, etape 2
502 Forstærkningsprojekt, etape 3
166 Sanering, nedrivning og opbevaring til genanvendelse
202 Betonelementer, montage
203 Pladsstøbt beton (ikke forstærkning)
235 Ståltrapper, montage

Projektgennemgangsmøder, udbudsprojekter til detailprojektering ved leverandør

270 Træelemententer
501 Betonelementer og træelementer, leverance
207 Facade
324 Stål
301 Bygningsautomatik
303 Elevatore
350 Solcelleanlæg
401 Inventar
404 Skilte
406 Produktionskøkken
407 Hårde hvidevarer
411 Omklædning, garderober

Opstartsmøder, udbudsprojekter til leverandørsamarbejder

120d

137d

02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026

07-11-2025
07-11-2025
07-11-2025
05-12-2025
16-01-2026
06-02-2026
11-05-2026
11-05-2026
11-05-2026

06-03-2026

06-03-2026
06-03-2026
07-04-2026
06-03-2026
09-10-2026
07-04-2026
07-04-2026
09-10-2026
02-10-2026
07-04-2026
09-10-2026
09-10-2026

07-04-2026

02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026
02-10-2026

11-05-2026
07-11-2025
07-11-2025
05-12-2025
16-01-2026
06-02-2026
11-05-2026
11-05-2026
11-05-2026

09-10-2026

06-03-2026
06-03-2026
07-04-2026
06-03-2026
09-10-2026
07-04-2026
07-04-2026
09-10-2026
02-10-2026
07-04-2026
09-10-2026
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204 Brandlukninger
231 Smedearbejder
302 El-installationer
308 Køling
310 Sikring
311 Sprinkler
316 Ventilation
317 VVS

Projektgennemgangsmøder, udførelsesprojekter
101 Anlægsgartner
102 Asfaltering
103 Beplatning
104 Brobelægning
108 Jordbearbejdning
110 Cykelstativer
204 Brandlukninger
206 Epoxygulve
208 Fliser
209 Fuger
210 Glasskillevægge
213 Gulvbelægninger
215 Hullukning
220 Lofter
222 Maler
223 Porebeton
224 Murer
229 Rengøring
232 Snedker
232 Solafskærmning, montage
236 Tagdækning
242 Tømrer
262 Undergulve
403 Køkkenelementer, montage
410 Badeværelser
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07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026

09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026

07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026
07-04-2026

09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026
09-10-2026

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298



Projekteringstidsplan

Oprettet af:   
Godkendt af:

Kommentar:
Rev. kommentar:  Oplæg til dialog/forhandling

Oprettet:  25-09-2025Projektnr:  
 Rev. nr. :  0

Side 10 af 10

Række Navn Varighed Start Slut
2026 20272025 2028

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3334353637383940414243444546474849505152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213141516171819202122 23242526272829303132333435363738394041424344 454647484950515253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14151617181920212223242526272829303132333435 3637383940414243444546474849505152 1 2
18 27 5 16 25 6 15 24 4 13 24 3 12 23 1 12 21 30 10 19 2 11 20 31 9 20 29 8 19 28 8 17 26 7 16 27 5 14 25 3 14 23 2 13 22 2 11 20 1 10 21 30 8 19 28 8 17 26 9 18 29 7 16 27 6 17 26 4 15 24 5 14 23 3 12 23 1 10 21 30 11 20 29 9 18 29 8 17 28 6

299
300
301
302
303
304
305
306

231 Smedearbejder
302 El-entreprise
306 Kloakentreprise, udvendig
308 Køleentreprise
310 Sikring
311 Sprinkler
316 Ventilation
317 VVS
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