Veerdibyg Vejledning 19 - Handtering af brugere
0g beboere i renoveringsprojekter

BILAG 8

SAMARBEJDSEVALUERING

VARDIBYG

Pa opstartsworkshoppen udarbejder teamet en reekke succeskriterier for samarbejdet, evt. i form af en hensigtser-
kleering (se veerktgj 4 og bilag 4). Teamet veegter Igbende, i hvilken grad succeskriterierne er gennemfgrt i praksis
ved at markere grgn (godt), gul (acceptabelt) eller rgd (darligt). Teamets vurderinger samles, de problematiske

omrader diskuteres og det fastlaegges, hvilken indsats der skal til for at komme pa rette fod igen.

Nedenfor er vist et eksempel pa en opsamling af evalueringer.

FALLES KLARE MAL - formal, projektmal og succeskriterier Kommentarer
Tilgaengelighed for beboerne, bade fysisk og mentalt Ol 2
Bedst byggeri inden for den gkonomiske ramme A JI.D
Aben dialog hele vejen 39
ENGAGEMENT - sikre motivationen og glaeden ved projektet

Aktiv deltagelse i abent samarbejde — byggende pa faelles bevidsthed om det klare mal S =
Overholdelse af alle aftaler q &
ACCEPT FRA MALGRUPPE - interesser kortlaegges

Respekt for malgruppen, sikre at dennes gnsker og krav bliver tilgodeset bedst muligt S |3
Gensidig faglig respekt for hinanden A |44
KLAR ANSVARS- OG ROLLEFORDELING - hvem ggr hvad?

Praecis organisation, samt efterleve rettidig omhu 403
Udvidet beskrivende organisationsdiagram med opgave/rolle/ansvar for alle 3|5
GOD STYRING - aben vurdering af sagens gkonomi og lgbende sammenfatning

Oprigtigt dbenhed overfor gruppens styringsredskaber 4 44
Fokus pa feelles opdateret arbejdsgrundlag for gkonomi og projekt L5
GOD PLANLAGNING - sikre indhold og resultat

Skabe en koordinerende procesplanleegning 4 |4l
Altid til forkant med orienteringen til personale, beboere og pargrende 2|y |5
INTELLIGENT LEDELSE - /gbende vurderinger, holder forudsaetningerne?

Motivere og skabe begejstring over ressourcer og tid g Ho
Sikre at gruppen kan handtere feelles udfordringer og forandringer rettidigt %4
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