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Ny udgivelse guider byggebranchen til styrket samarbejde om digitale 

modeller  

På Nyt Hospital Nordsjælland har man fundet en samarbejdsform, hvor bygherre er tæt på 

projektet, entreprenører inddrages rettidigt og den digitale platform sikrer godt videns-flow mellem 

projekterende og udførende efter Fix it Fast-principper. Ny publikation giver konkrete guidelines til, 

hvordan andre kan implementere samarbejdsformen, og hvilke digitale platforme der kan 

understøtte den. 

Som så mange andre store sygehusbyggerier har Nyt Hospital Nordsjælland – et nyt stort 

akuthospital – været ramt af forsinkelser og budgetoverskridelser. Men med en aktiv bygherre i 

front har man fået projektet tilbage på sporet med en samarbejdsform, der sikrer tidlig inddragelse 

af entreprenører, og som – med understøttelse af den digitale projektplatform – har styrket 

udvekslingen af viden mellem projekterende og udførende. Det har bidraget væsentligt til at få 

byggeprojektet tilbage på sporet. 

Styr på samarbejde og processer om digitale modeller 

Hvordan kan branchen få glæde af de erfaringer i andre byggeprojekter? Værdibyg og ConTech 

Lab har siden august 2023 fulgt processen hos Nyt Hospital Nordsjælland og deler i ny udgivelse 

konkrete guidelines til, hvordan dele af samarbejdsformen kan tages i brug i andre – også mindre – 

projekter. Formålet med udgivelsen er i sidste ende at hjælpe parterne med at spare tid, minimere 

fejl, forebygge tvister og styrke udvekslingen af viden mellem projekterende og udførende. 

”Det her er et godt eksempel på, at man får meget mere værdi ud af de digitale modeller, når man 

har styr på samarbejdet og processerne rundt om dem. Det er man i sjælden grad lykkedes med 

på Nyt Hospital Nordsjælland,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander, der sammen 

med seniorprojektleder Morten Skaarup Jensen (Værdibyg) og innovationskonsulent Dan 

Skovgaard Jensen (ConTech Lab) har udarbejdet casen. 

Fix it fast  

Ifølge Stephan Sander er en væsentlig del af forklaringen på, at man er lykkedes så godt, de 

såkaldte Fix it Fast-møder. For at sikre, at alle parter i projektet arbejder ud fra de samme 

succeskriterier, er der bl.a. etableret en proces for fællesgranskning og bygbarhedskoordinering, 

der involverer repræsentanter fra de mange aktører i projektet. Dette foregår i regi af 

arbejdsgruppen ”Team FIF” (Fix it Fast). Processen er understøttet af projektets digitale platform 

og al dialog mellem parterne sker med udgangspunkt i den digitale model. 

”Eksemplet viser, hvordan man kan styrke samarbejdet i den udførende fase ved at etablere en 

manuel proces og sikre, at de digitale værktøjer understøtter denne proces. På projektet har man 

erkendt vigtigheden af tilstrækkelig koordinering mellem parterne og har derfor sikret, at modellen 

er bygbar og gældende gennem tæt dialog mellem projekterende og udførende. Derfor lægger 

tyngden i udgivelsen på beskrivelsen af, hvordan man afholder denne type møder, og hvordan 

man sikrer, at de digitale værktøjer understøtter dem,” udtaler innovationskonsulent Dan 

Skovgaard Jensen fra ConTech Lab. 

Hurtigere og bedre løsninger 

FIF-møderne er styret af bygherreorganisationen hos Nyt Hospital Nordsjælland, og her har man 

den klare opfattelse at møderne skaber værdi. 

 

“Jeg tror ikke, at det er muligt at sætte konkrete tal på effekten, men vi har en klar oplevelse af, at 



det har ført til hurtigere og bedre løsninger - og så er det et initiativ, der har understøttet 

samarbejdskulturen og givet bedre trivsel blandt de involverede,” udtaler Ole Kongsbak, der er 

byggechef ved Nyt Hospital Nordsjælland. 

Den digitale udgivelse kan tilgås her: https://vaerdibyg.dk/case/fif-processen/  

Fakta 

Udgivelsen er blevet til i samarbejde mellem Værdibyg og ConTech Lab, som er støttet af den 

filantropiske forening Realdania og Industriens Fond.  

For yderligere information kontaktes 

Anne Sofie Vestergaard, formidlingskonsulent, ConTech Lab – en del af Molio 

+45 2933 7363, asv@molio.dk.   

 

Andreas Holst-Olesen, senior kommunikationskonsulent, Værdibyg 
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