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Godkendt af bygherre jf. xx. dato 

1 YYYY.MM.DD BH Tagflader Ja Neutral
Ikke 

vurderet
Neutral Øges 

Tagflader: alle tage skal være grønne. Også på bygning 01 Hovedbygningen og 

bygning 03 Produktionen. Kvaliteten øges, da det giver en bedre helhed 

designmæssigt for projektet. 

Godkendt

jf. referat af Bygherremøde DF03. 

Godkendt under forudsætning af, at 

anlægsøkonomien tillader det inden for 

den aftalte ramme. 

2 YYYY.MM.DD BH Glastype i facaderne Nej Neutral
Ikke 

vurderet
Neutral Øges 

Glas i facaden ønskes med spejleffekt. ENTR sender datablad på den af bygherre

ønskede type. TR har fået data på glastypen tjekket hos ansvarlige for 

dagslysberegningen. Desværre skal der findes en anden type glas, da den fremsendte 

ikke overholder faktor for gennemlys iht. kravene for arbejdspladser.  Kvaliteten øges 

iht. valg af klassiske glastyper uden disse egenskaber.

Afvist jf. referat af bygherremøde PF01. 

3 YYYY.MM.DD BH Facader - beton Nej Neutral Neutral Neutral Neutral

Plintens beton overflade skal have struktur. Der kan være tid at spare ved 

sandwichelementer. I så fald denne løsning vælges, skal finishen være i orden. 

F.eks. ved samlinger og fuger. Rådgiver vil holde detaljerne i fokus og arkitekt vil

finde referencer på overfalden.

Godkendt

Jf. Projektforslaget. Skal yderligere 

detalejeres i Udbudsprojektet. 

Materialeprøver skal danne grundlag for 

bygherres endelig beslutning. 

4 YYYY.MM.DD BH Facader - ALU Nej Neutral Neutral Neutral Neutral Rådgiver bekræfter at farven er sort poå alu facaderne. Godkendt jf. referat af Bygherremøde DF03

5 YYYY.MM.DD BH Port - varemodtagelsen Nej Neutral Neutral Neutral Neutral

Port højden i varemodtagelsen skal verificeres af bruger . porte er generelt tegnet 4m

i bredden og 3,5m i højden. 

YYYY.MM.DD: Jf. Projektforslaget (PF):  De store porte ved varemodtagelsen er

dimensioneret 3000mm i højden og 6000mm i bredden. De mindre porte mellem 

pro.hallerne er dimensioneret 3000mm i højden og henholdsvis 4000mm ( port fra 

transit til lager/ montage ) samt 3000mm ( port mellem bearbejdning og lager ). 

Dimensioner skal endeligt bekræftes af Brugerne og bygherre. 

I proces

6 YYYY.MM.DD BH Værn - indvendige Ja Neutral
Ikke 

vurderet
Neutral Neutral Indvendige værn ønskes uden håndlister undtagen på ifm. trappeløb. Godkendt jf. referat af Bygherremøde DF03

7 YYYY.MM.DD BH Gulve - overflader Nej Neutral Neutral Neutral Neutral

Kontorarealer: Gulve skal være robuste i ganglinjer og tåle slid af fx metalspåner. 

Trægulve ønskes udskiftet til f.eks. fliser som i øvrigt anvendt. Arkitekt fremlægger 

løsningsforslag til materialevalg. 
Godkendt

Jf. Projektforslaget - omfang af gulvtyper 

fremgår her. 

8 YYYY.MM.DD BH
Trapper - overflader og 

konstruktionsprincip
Nej Neutral

Ikke 

vurderet
Neutral Neutral

Belægning på trapper skal ikke være træ. Hvis en robust belægning bedre lader sig 

gøre i trappe af fiberbeton kan dette overvejes. Arkitekt vender retur med oplæg. I proces

9 YYYY.MM.DD BH Anti-statiske gulve Nej Neutral Neutral Neutral Neutral

Anti statiske gulve skal kun etableres i lab rum og ikke f.eks. gangforløb. TR vender 

retur med konkret opbygning for at opnå gulve, der er anti statiske. 

YYYY.MM.DD:  Der er angivet type for antistatiske gulve ( ESD vinyl-gulv belægning )

i samtlige lab-rum. Dog ikke i depotrum og opbevaringsområdet i kælder.

I proces

10 YYYY.MM.DD BH Serverrum Nej Neutral Neutral Neutral Neutral

Serverrum: en mulig placering skal angives og tomrør trækkes. Arkitekt viser mulig 

placering på stueplan. Arkitekt har fremsendt forslag pr. mail til 

BH for kommentar d. YYYY.MM.DD bl.a. ifm. drøftelser af The-køkken og gangzoner. 
Showroom placeres ifm. kerne langs kantinen.

Godkendt

Placering godkendt jf. viste skitse på 

bygherremøde PF01. (Skitse fra nævnte 

mail).
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11 YYYY.MM.DD BH Gulvbokse Nej Neutral Neutral Neutral Neutral
Kontorarealerne: Gulvbokse ønskes og ikke forsyning til kontorpladser ført fra loft. ING 

ser på et forslag. El-ingeniør og arkitekt kommer med forslag til konkret løsning. 
Godkendt

 Jf. notat og løsning i Projektforslaget på 

gulvbokse. 

12 YYYY.MM.DD BH Gulvvarme - og konvektor Nej Neutral Neutral Neutral Neutral

ING ser på om en combi-løsning er mulig med gulvvarme suppleret med f.eks. 

konvektorgrave. Bygherre ønsker ikke radiatorer foran vinduespartier.  VVS-ingeniør 

kommer med oplæg. 
Godkendt

Jf. arbejdsmøde med bygherre d. 

YYYY.MM.DD og Notat: XX_Notat

001_Opvarmningsformer og termisk 

indeklima_rev01

13 YYYY.MM.DD BH Datacenter simuleringsrum Nej Neutral
Ikke 

vurderet
Neutral Neutral

Datacenter simuleringsrum og tilhørende varmpumpeanlæg: ING vender retur med en 

business case. 
Afvist Jf. bygherremøde PF01. 

14 YYYY.MM.DD BH Sikring Nej Neutral
Ikke 

vurderet
Neutral Neutral

Der har været aftholdt møde med bygherre og brugere d. YYYY.MM.DD vedrørende 
sikring. Følgende blev aftalt: 

- Pulletere ved hovedindgangen udformet skulpturelt som fremsendt i mail af BH.

- Pulletere etableres ved porte

- ARK undersøger produkt 

- ARK undersøger om en mulig glastype 

- EL skal sikre, at CTS kan håndtere, at der altid efter arbejdstid bliver lukket af med 
screens

- EL skal placere karmeraer på bygningen og bevægelses censorer.

- Overstyring - afsøges

Godkendt

Jf. Projektforslag og senere beskrivelse 

af materialer i Udbudsprojektets 

arbejdsbeskrivelser. 

15 YYYY.MM.DD ARK
Værn på sekundære 

trappeløb
Nej Neutral Neutral Neutral Neutral ARK har fremsendt to forslag. BH har valgt den billigste løsning. Godkendt

valg jf. mail fra BH d. xx.mm.yyyy

16 YYYY.MM.DD LARK
Hældning rampe v/Varegård 

syd
Nej Neutral Neutral Neutral Neutral

Program afklaring iht. om der er særlige krav til rampe iht. evt kørsel med special biler. 

Dette er ikke et behov.
Godkendt Jf. mail fra BH d. xx.mm.yyyy.

17 YYYY.MM.DD LARK Skur til redskaber Ja Neutral
Ikke 

vurderet
Neutral Neutral

Det er aftalt at ARK og LARK i projektforslaget indarbejder skur til redskaber ifm. 

varegård syd. F.eks. Til snerydningsmaskine eller lign. 
Godkendt jf. projektforslag 

18 YYYY.MM.DD BH Trappe i atriet Nej Nej
Ikke 

vurderet
Nej Neutral

BH efterspørger om det vil være muligt at udforme trappen med f.eks. Dobbelt høje 

trin, så man indbyder til at tage ophold og sidde på trappen. ARK vender retur med 

forslag. 

I proces
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