
SAG NR. INIT. DATO REV. DATO

W20000 NN 01.05.2025 01.06.2025

FASE / ANSVAR FOR AFKLARET MEDFØRER
FAG EMNE AFKLARING UDDYBNING / OPLÆG TIL AFKLARING DATO BESLUTNING ÆNDRING *) STATUS

PL Aftaleforhold NN Alle punkter afklaret. 15.03.2023 Del af kontrakt Nej afklaret

PL Hovedtidsplan og rateplan NN Indgår i kontraktbilag 15.03.2023 Del af kontrakt Nej afklaret

PL Digitalisering / Tegningsgrundlag NN 3D-model skal viderebearbejdes. 16.08.2023 Model er 
udarbejdet

Ja afklaret

BÆR Mål i bæredygtighedsstrategi NN Bæredygtighedsleder gennemgår med BH (evt. med 
anvendelse af dialogkort)

16.08.2023 Er gennemgået Ja afklaret

IKT IKT-aftaleforhold NN Dialog pågår. Overordnede aftaleforhold på plads, 
dialog om specifikationer pågår.

haster

ING Nye vandledninger NN Projektforudsætninger og økonomi skal overdrages. 14.06.2023 Modtaget Nej afklaret

ARK Placering af adgangsdøre i Boligtype 
D2/D3

NN I bolig D2 foreslås dør flyttet (I boligtype D3 forelås 
dørplacering bevaret).

21.06.2023 Løsning 
acceptereret

Nej afklaret

ALLE Børneinstitution i Langhuset NN Oplæg udarbejdes til styregruppe. NMC undersøger 
jura

15.03.2023 Børneinst. 
forbliver

Nej afklaret

ING Vaskemaskine/opvaskemaskine NN Forberedelse for hårde hvidevarer skal afklares. 
Oplæg er forberedelse af enten opvaske- el. 
vaskemaskine i køkken. Det kan overvejes at indrette 
vaskekælder i Langhus.

16.08.2023 Placeres ved 
siden af vask i 
køkken

Nej pågår

ALLE
ARK
LAND
EL
VVS
VENT
KON

ALLE
ARK
LAND
EL
VVS
VENT
KON

ALLE
ARK
LAND
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KON

ALLE
ARK
LAND
EL
VVS
VENT
KON

*) Såfremt beslutningen medfører en ændring i rådgivers ydelser, skal dette tydeligt fremgå og krav overføres til ændringslog.
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