

BILAG 3

COMMISSIONINGPLAN

INDHOLDSFORTEGNELSEN FRA ENTYPISK COMMISSIONINGPLAN.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDLEDNING	3
1.1	DENNE PLANS INDHOLD	3
2	ORGANISERING	4
2.1	LEDELSE	4
2.2	HABILITET	4
3	KOMMUNIKATION	5
3.1	TILHOLDSSTED	5
3.1.1	BYGGEPLADS	5
3.1.2	PORTAL	5
3.2	MØDER	6
3.2.1	MØDEPLAN	6
3.3	RAPPORTERINGER	6
4	COMMISSIONING PROCESBESKRIVELSE	7
4.1	PROGRAMMERINGSFASE	7
4.1.1	COMMISSIONING-KRAV	7
4.1.2	PLANLÆGNING	7
4.1.3	COMMISSIONING-LOG	8
4.1.4	RÅDGIVERENS ROLLE	8
4.2	DISPOSITIONSFORSLAG	9
4.2.1	UDMØNTNING AF COMMISSIONING-KRAV	9
4.3	PROJEKTERINGSFASE	10
4.3.1	GRANSKNING AF BEREGNINGER	10
4.3.2	ENTREPRENØRS ROLLE	10
4.3.3	DRIFTSORIENTERET GRANSKNING AF HOVEDPROJEKT	10
4.3.4	UDVIKLING AF EGENKONTROL- OG TESTPARADIGMER	11
4.3.5	COMMISSIONING TESTPARADIGMER	12
4.4	BYGGEFASE	13
4.4.1	UNDERENTREPRENØRERS ROLLER	13
4.4.2	DOKUMENTATION	13
4.4.3	BRUGERUNDERVISNING	14
4.4.4	SUPPORT AF ENTREPRENØRERS AFLEVERING AF DOKUMENTATION OG KVALITETSSIKRING	14
4.4.5	IDRIFTSÆTTELSE, INDREGULERING OG EGENKONTROL	15
4.4.6	UDFØRELSE AF TESTS	16
4.4.7	KONTROL AF DOKUMENTATION	17
4.5	DRIFTSFASE	18
4.5.1	BELASTEDE TESTS	18
4.5.2	SÆSONRELATEREDE TESTS	19
4.5.3	FORTLØBENDE COMMISSIONING-AKTIVITETER	19
4.5.4	AFRAPPORTERING	20
4.5.5	ERFARINGSOPSAMLING	21
5	FORKORTELSER	22
6	HISTORIK	23