

Dokumentoversigt

Hovedprojekt

Sagsnummer 94860

Sagsnavn Østergade 27

Ajourført af JEL

Filnavn: A B C N		
A	B	C
D: Dokument	F: Fælles	F: Fremtidig
T: Tegning	I: Ison	E: Eksisterende
	N: Notat	
	P: Plan	
	D: Diagram	

(x) angiver
orienteren
de tegning

Dokumenter Fælles

Fordeling

			VVS2, VE03,						
Filnavn	Dokumentbeskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato	VVS	VE	VE2	tag	tag
DF_01	Dokumentoversigt	01.02.2019		14.11.2019	x	x	x	x	x
DF_02	Fællesbetingelser	01.02.2019	A	13.2.2019	x	x	x	x	x
DF_03	Tidsplan	01.02.2019	A	25.3.2019	x	x	x	x	x
DF_04	DGNB Fællesbeskrivelse	19.02.2019			x	x	x	x	x
	Miljøscreeningsrapport, Bunch								
DF_MR01	Bygningsfysik	23.01.2018			x	x	x	x	x

Tegninger Fælles

Fordeling

			VVS2, VE03,						
Filnavn	Dokumentbeskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato	VVS	VE	VE2	tag	tag
TF_BP01	Byggepladsplan	01.02.2019	B	07.5.2019	x	x	x	x	x

Dokumenter VVS

Fordeling

			VVS2, VE03,						
Filnavn	Dokumentbeskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato	VVS	VE	VE2	tag	tag
DVVS_01	Komponentliste, VVS	01.02.2019			x			x	
DVVS_02	Radiatorliste	01.02.2019	B	20.6.2019	x				
DVVS_03	Bestykningsliste VVS, tagboliger	07.07.2019	1	24.10.2019				x	
DV_B_01	Arbejdsbeskrivelse, VVS	01.02.2019			x				
DV_B_02	Arbejdsbeskrivelse, Ventilation	20.02.2019				x			
DV_B_03	Arbejdsbeskrivelse, Ventilation, VE2	25.4.2019						x	
DV_B_04	Arbejdsbeskrivelse, VVS02, tagboliger	07.07.2019	1	24.10.2019				x	
DV_B_05	Arbejdsbeskrivelse, VE03, tagboliger	07.07.2019	1	24.10.2019					x

TBL_VVS	Tilbudsliste, VVS	01.02.2019	19.2.2019	x					
TBL_VVS02	Tilbudsliste, VVS02	07.07.2019						x	
TBL_VE	Tilbudsliste, Ventilation	20.02.2019				x			
TBL_VE2	Tilbudsliste Ventilation, VE2	25.4.2019					x		
TBL_VE3	Tilbudsliste Ventilation, VE3	07.07.2019							x
DU_VVS	Udbudsbrev, VVS	01.02.2019			x				
DU_VVS02	Udbudsbrev, VVS02	14.11.2019						x	
DU_VE	Udbudsbrev, ventilation	22.02.2019				x			
DU_VE2	Udbudsbrev, Ventilation VE2	25.4.2019					x		
DU_VE3	Udbudsbrev, Ventilation VE3	14.11.2019							x

Fordeling

VVS2, VE03,									
Filnavn	Dokumentbeskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato	VVS	VE	VE2	tag	tag
TP_O01	Kælderplan, anvendelse	01.02.2019			x	x			
TP_F01	Kælderplan, Afløb, Fremtidig	01.02.2019	B	16.6.2019	x				
TP_F02	Kælderplan, Ventilation, Fremtidig	01.02.2019	A	16.6.2019	(x)	x			
TP_F03	Kælderplan, VVS samlet, Fremtidig	01.02.2019	B	20.6.2019	x				
TP_F04	Stueplan, Afløb, Ventilation & VVS, Fremtidig	01.02.2019	B	16.6.2019	x	x			
TP_F05	Fremtidig	01.02.2019	B	16.6.2019	x				
TP_F06	2. salplan, Afløb og VVS, fremtidig	01.02.2019	B	16.6.2019	x		(x)		
TP_F07	fremtidig	01.02.2019	B	16.6.2019	x		(x)		
TP_F08	4. salsplan, Afløb og VVS, fremtidig	01.02.2019	A	29.3.2019	x		(x)		
TP_F09	5. salsplan, Afløb og VVS, fremtidig	01.02.2019	C	24.10.2019	x		(x)	x	
TP_F10	Kloakplan, kælder	01.02.2019			x				
TP_F11	2. salsplan, Ventilation, fremtidig	25.04.2019					x		
TP_F12	3. salsplan, Ventilation, fremtidig	25.04.2019					x		
TP_F13	4. salsplan, Ventilation, fremtidig	25.04.2019					x		
TP_F14	5. salsplan, Ventilation, fremtidig	25.04.2019					x		
TP_F15	6. salsplan, ventilation, fremtidig	08.07.2019	A	24.10.2019					x
TP_F16	7. salsplan, ventilation, fremtidig	08.07.2019	A	24.10.2019					x
TP_F17	6. salsplan, VVS, fremtidig	08.07.2019	A	24.10.2019				x	
TP_F18	7. salsplan, VVS fremtidig	08.07.2019	A	24.10.2019				x	
TP_F19	Kælderplan, Brugsvand, fremtidig	16.6.2019			x				
TP_F20	Kælderplan, Varme til butik, fremtidig	16.6.2019			x				
TP_F21	Kælderplan, Varme 2. til 5. sal, fremtidig	16.6.2019			x				
TP_F22	Kælderplan, køling, fremtidig	16.6.2019			x				
TP_F23	Kælderplan, Vakuumsug og trykluft, fremtidig	16.6.2019							

TP_E01	Kælderplan, Afløb, Nedbrydning	01.02.2019		x	
TP_E02	Kælderplan, Ventilation, Nedbrydning	01.02.2019	(x)	x	
TP_E03	Kælderplan, VVS, Nedbrydning	01.02.2019	x		
TP_E04	Stueplan, Afløb & VVS, Nedbrydning	01.02.2019	x		
TP_E05	1. Salsplan, Afløb & VVS, Nedbrydning	01.02.2019	x		
TP_E06	2.-5. sal, Afløb og VVS, Nedbrydning	01.02.2019	x		

Tegninger Diagrammer, VVS & Ventilation

Fordeling

Filnavn	Dokumentbeskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato	VVS	VE	VE2	VVS2, VE03,	
								tag	tag
TD_01	Principdiagram - Brugsvand	01.02.2019	C	11.11.2019	x			(x)	
TD_02	Principdiagram - Varme	01.02.2019	D	20.6.2019	x	x		(x)	
TD_03	Principdiagram - Ventilation	01.02.2019			x	x			
TD_04	Principdiagram - Køling	01.02.2019			x	x		(x)	
TD_05	Principdiagrammer, tagboliger	07.07.2019						x	
TD_06	Detalje, tilslutning til konvektorer 6. til 7. sal	08.07.2019							x

Tegninger Udsnit, VVS & Ventilation

Fordeling

Filnavn	Dokumentbeskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato	VVS	VE	VE2	VVS2, VE03,	
								tag	tag
TU_F01	Teknikrum	01.02.2019			x	x			
TU_F02	Ventilationsrum	01.02.2019			x	x			
TU_F03	isometriudsnit	01.02.2019	A	25.04.2019	x	x	x		
TU_F04	2	01.02.2019	A	25.04.2019	x	x	x		
TU_F06	Detalje af afløbsføring, isometri i kælder	01.02.2019			x				
TU_F07	Principsnit, rørføring i kælder	01.02.2019			x				
TU_F08	Princip for afkast over tag for 2. til 5. sal	25.04.2019						x	
TD_07	Opstalt teknikskabe, tagbolig	24.10.2019						x	x
TD_08	Snit, forsatsvægge i tagboliger	24.10.2019						x	x

Tegninger 3D Isometri, VVS & Ventilation

Fordeling

Filnavn	Dokumentbeskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato	VVS	VE	VE2	VVS2, VE03,	
								tag	tag

TI_F01	Kælderplan, Afløb, Fremtidig	01.02.2019	B	16.06.2019	x	
TI_F02	Kælderplan, Ventilation, Fremtidig	01.02.2019	A	16.06.2019	(x)	x
TI_F03	Kælderplan, VVS, Fremtidig	01.02.2019	B	16.06.2019	x	
TI_F04	Stueplan, Afløb, Ventilation & VVS, Fremtidig	01.02.2019			x	x
TI_F05	Fremtidig	01.02.2019			x	
TI_F06	Kælderplan, Afløb, Ventilation & VVS, Fremtid.	01.02.2019	A	16.06.2019	x	x
TI_E01	Kælderplan, Afløb, Nedbrydning	01.02.2019			x	
TI_E02	Kælderplan, Ventilation, Nedbrydning	01.02.2019			(x)	x
TI_E03	Kælderplan, VVS, Nedbrydning	01.02.2019			x	
TI_E04	Stueplan, Afløb & VVS, Nedbrydning	01.02.2019			x	
TI_E05	1. Salsplan, Afløb & VVS, Nedbrydning	01.02.2019			x	
TI_E06	Kælderplan, Afløb, Ventilation & VVS, Nedbrydning	01.02.2019			x	x