
Under udførelsen sker der altid uforudsete ting og æn-
dringer, som påvirker processen. Derfor er det nødven-
digt løbende at følge op på plan, planlægning og koor-
dinering. Dette kan gøres løbende i byggeprocessen, 
hvor repræsentanter fra hvert fag deltager i møder for 
at planlægge fremadrettet (periodeplan) og detailplan-
lægge og koordinere arbejdet for den kommende uge 
(ugeplan). Arbejdet med periodeplanen er med til at 
sikre en løbende indbyrdes koordinering mellem entre-
prenør og underentreprenører.

PERIODEPLANEN
Ved periodeplanlægningen diskuterer repræsentanter 
fra hver (under)entreprenør/fag systematisk de kom-
mende ugers arbejder og mulige udfordringer og 
grænseflader. Periodeplanen viser aktiviteterne for de 
kommende 6 uger, og ud fra denne analyseres aktivi-
teterne for mulige forhindringer. Er der noget, der står 

i vejen for gennemførelsen af en kommende aktivitet, 
aftales det, hvem der skal sørge for at fjerne forhindrin-
gen samt en deadline for dette. Det kan eksempelvis 
være, at der skal flere folk på pladsen i en periode, at 
der skal bestilles materialer, eller at der skal skaffes 
tegninger eller beskrivelser til kommende aktiviteter. 
Hvis der er forhindringer, der ikke kan løses inden ak-
tiviteten starter, forsøger deltagerne at rykke rundt på 
aktiviteterne, så fagene ikke kommer til at gå i vejen for 
hinanden.

Periodeplanen og de kommende aktiviteter behandles 
typisk på de normale byggemøder, hvor mestre eller 
konduktører fra hvert fag deltager. Det kan også være 
på de ugentlige planlægningsmøder med formændene. 
I alle tilfælde er det vigtigt, at der koordineres imellem 
de to møder og grupper, så både mestre og formænd 
kan bidrage til den fremadrettede planlægning og ved, 
hvad der aftales fremadrettet for de næste 6 uger. 
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PERIODEPLANEN
(FRA VEJLEDNINGEN »INDDRAGELSE AF UNDERENTREPRENØRER«)

PERIODEPLAN
Kontakt:
email: 
Tlf. 
Fax.

Projektnavn, område
Uge 36
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Opsætning af  
stillads, Østfacade

St 9 9 9 9 9 9 9

Opsætning af  
stillads, Sydfacade

St 9 9 9 9 9 9 Inddækning St

Installationer El 9 9 9 9 9 9 9

Vægge i lejligheder Be 9 9 9 9 9 9 9

Gulve ved baderum samt 
afdækning

Be 9 9 9 9 9 9 9

Nedtagning af eks. Tagkonstruktion Tø+Mu 9 9 9 9
Vejrlig! Krav til inddækning og 
type (Aftale ikke inddækning)

HE

Murerarbejder, østfacade Mu 9 9 9 9 9 9 9

Støbning af nye trappeløb Be 9 9 9 9 9 9 9

Overdækning på  
stillads, Øst

St 9 9 9 9 9 9 Aftalegrundlag HE

Overdækning på  
stillads, Sydfac

St 9 9 9 Aftalegrundlag HE

Afrensning af facader Fa 9 9 9

Udvekslinger i  
tagkonstruktion

Tø 9 9 9

AKTIVITETERNES PLACERING 
I DE KOMMENDE 6 UGER

DE 7 STRØMME,  
HVILKE ER OK?

HVAD ER FOR-
HINDRINGERNE?

HER LISTES DE KOM-
MENDE AKTIVITETER

HVEM HAR ANSVARET 
FOR AT FJERNE DEM?
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