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Referat: Bygherremøde PF 03 
 

Pkt. Emne Aktion 

1.  Bemærkninger til forrige referat   

1.1.  Se pkt. 5.3.    

2.  Organisation  

2.1.  
Opmandingen er planlagt for næste fase i rådgiverteamet. Projektleder landskab XXX 
afløses af teammedarbejder XXX t.o.m. YYYY.MM.DD. 

 

Bygherremøde – PF 03 
Referat 

Sag: XXXX 

Sagsnr.: XXX 

Fase:  Projektforslag 

Mødetid/-sted: YYYY.MM.DD ,  kl. 10:00-12:00 

Næste møde:  -  

Deltagere Initialer Projekttitel Firma 

A Navn Navnesen xxx Bygherre Firma 

X Navn Navnesen xxx Bygherre Firma 

X Navn Navnesen xxx Totalrådgiver, Kontraktansvarlig Firma 

X Navn Navnesen (ref.) xxx Projekteringsleder Firma 

A Navn Navnesen xxx Totalrådgiver Firma 

X Navn Navnesen xxx Hovedentreprenør Firma 

X Navn Navnesen xxx Hovedentreprenør Firma 

X  Navn Navnesen xxx Projektleder ING Firma 

X Navn Navnesen xxx Projektleder ARK Firma 

D Navn Navnesen xxx Fagansvarlig VENT/VVS Firma 

X – tilstede I A – afbud  I D – Delvist 
Fordeling: Udsendt til mødedeltagere pr. mail. 
 
Kursiv tekst angiver tilføjelser fra nærværende møde..  
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3.  Stade og status på projekteringen  

3.1.  Tidsplan 
 

 

Dokument: Aftalt tidsplan: Hovedtidsplan, dateret YYYY.MM.DD. 
Projektforslagsfasens aktiviteter fremgår af aftalte Projekteringstids- og ydelsesplan 
dateret YYYY.MM.DD. 
Projekteringsleder oplyser, at fremdriften i projektering følger tidsplanen.    
Projektforslaget forventes afleveret rettidigt d. YYYY.MM.DD.  
Møde med bygherre og bruger i den forbindelse aftales nærmere, sådan at bygherres 
godkendelsesproces kan får et godt afsæt. PRL aftaler tidspunkt med BH. Ligeledes skal 
der aftales arbejdsmøder for gennemgang af landskab og facadeglas. 
 

 

 

 

 

 

PRL 

3.2.  Aktiviteter 
 

 

Anlægsøkonomi – møder TR/HE:  
Arbejdsmøde PF01 d. YYYY.MM.DD og PF02 d. YYYY.MM.DD er indkaldt jf. tidsplanen.  
Arbejdsmøde PF01 er afholdt d. YYYY.MM.DD hos COWI. Der er aftalt et møde d. 
YYYY.MM.DD for gennemgang af de sidste punkter. Dagsorden er overordnet fokus på 
installationer og facader.  
Dagsorden for mødet d. YYYY.MM.DD er bl.a. tilbudslister, orientering om seneste 
opdateringer af konstruktionsprojektet.  
HE nævner, at deres UE for landskab har gode input til rådgiver. Særligt omkring drift og 
vedligehold på p-arealerne. Det aftales at PL ARK indkalder landskabsarkitekt til mødet.  
 
Granskningen er overstået i fagene. Den tværfaglige granskning er planlagt til uge XX 
over 3 dage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Myndigheder og forsyningsselskaber  

4.1.  Forhåndsmøder 
 

 

Forhåndsmøde 02 er aftalt d. YYYY.MM.DD. Dagsorden: LAR-projektet, støttemurer i 
skel, der kan kræve dispensation, beregningsmodel for antal p-pladser, 
landskabsprojektet. 
 
Møde med Beredskabet er afholdt d. YYYY.MM.DD. Referat udsendt. Ingen væsentlige 
bemærkninger. 
 

 

4.2.  Myndighedsforhold 
 

 

P-pladser iht. krav i lokalplanen:  
Punktet blev ikke gennemgået d.d.  
 
Tilkørselsforhold: Rådgiver er ved at udarbejde et notat med redegørelse for, hvorfor 3 
tilkørsler er den rigtige løsning af hensyn til funktion og sikkerhed. Dette sendes i forkant 
af forhåndsdialogmøde 02 til sagsbehandler.  
Status jf. pkt. 4.1. Notatet er fremsendt sagsbehandler og udgivet på Dalux.  
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Der er givet mundtligt tilsagn fra Trafik- og veje via byggesagsbehandler. Skriftlig 
tilkendegivelse afventer.  
 

 

4.3.  Forsyningsselskaber 
 

 Punktet blev ikke gennemgået d.d. 
 

5.  Projektforhold  

5.1.  Status og orientering  
 

 

 
• Opvarmningsformer – status v/ING 

Følgende er ændret:  
 
Gulvvarme i kantine for at supplere  
Gulvvarme i atriet-arealerne i LAB afsnittet 
Uændret: Øvrige områder. Forsat konvektorer f.eks. langs facaderne i 
kontorområderne og kantine i stueplan  
Strålevarme anvendes forsat i loftet i f.eks. produktionen, hvor disse vil give den 
mest optimale opvarmning.  
  
Energirammeberegningen er ok iht. stade af projekteringen. 
 

• Arkitektplaner – status v/ARK 
ARK orienterede i revit-modellen om status på mindre ændringer i planerne:   
Niveau 00 (Kælder og parterre):  
Affaldsområdet er udvidet pga. behov for kapacitet af containere. 
TEK-test ændret til et stort rum.  
Elevator E2 – er flyttet ca. 1 m. for at give plads til garderobe og få bedre 
udnyttelse af areal optimering.  
 
Niveau 01 (Stueplan):  
Hos økonomiafdelingen er der ændret så mødelokalet ligger i en bedre zone 
mht. dagslys og arbejdspladser er flyttet ud til facaden. ARK fremsender BH 
pdf’er af ny indretning for nærmere orientering af ændringen.   
PDF’ere fremsendes BH for orientering af ændringen.  
Printerrum er tilføjet i afsnittet. A.h.t. reglerne, skal printer stå i eget rum med 
udsugning. BH ønsker forslag til printerrum ved siden af møderum i stedet for 
som vist bag receptionen. Møderummet skal max have plads til 10 personer og 
kan dermed gøres mindre.  
Afd. kontor er flyttet ud til facaden a.h.t. Dagslys. 
Der er tilkommet ovenlys ved arbejdspladser i område A er øget a.h.t. 
dagslyskravet.  
 
Niveau 02 (1. salsplan):   
I ophold i marketingafd.: her er gangforløbet ændret, så der bl.a. er plads til 
garderobe.  
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BH ønsker at ændre glasvæggen i rummet (mod møderum) til gips a.h.t. for 
mulighed for fremvisning.  
 
Øvrige punkter:  
Dagslys: Generelt er dagslys-beregningen nu på plads i hele byggeriet.  
 
Printerrum: er etableret til alle kontorafsnit i eget rum med udsugning iht. 
reglerne herfor. 
 
Rumnr. xx kontor: Indretningen af rummet skal drøftes med og godkendes af 
BH. Bringes med til næste arbejdsmøde for en gennemgang.  
 
Flugttrapper – værn: PL ARK oplyser, at valg af værn er vigtigt iht. at låse 
konstruktionsprojektet. Skal det f.eks. være med balustre eller i glas. PL ARK 
sender BH forslag på værn, for en nærmere afklaring.  
 
Landskab:  
Ved bassinerne skal der kunne køres med mindre biler ifm. vedligehold af 
østfacade. Der arbejdes med landskabs koter for at vandet deles mellem de to 
bassiner, hvilket er en udfordring pga. kote spring i terrænet. 
 

• Brand – 3. partskontrollant – status v/PL ING 
Rådgiver bekræfter, at bygningen skal granskes ved 3. partskontrollant på 
brandstrategien. Bygningsafsnittet takserer til risikoklasse 4 pga. at det er i 3. 
etager og der kan forsamles mere end 150 personer. Det aftales, at rådgiver går 
videre med at få grundlag hjem til en aftale med 3. partskontrollant.  

 

PL ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

5.2.  Trafikstøj  
 

 
Punktet blev ikke gennemgået d.d.  
 

 

 

5.3.  Indflytning/udskiftning 
 

 

Dette foregår via vareelevator i LAB. Dørbredder i dette afsnit er 2,5 m høje til de aktuelle 
rum og tilhørende gangforløb.  
Punktet blev ikke gennemgået d.d.  
ARK præciserer at bredden er 1,5 m.  
 

 

6.  Beslutningsliste  
 

 
’Sikring af bygningen’ tilføjet listen. Version 02 udgivet.  
 

 

7.  Økonomi (HE)  

7.1.  Orientering 
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HE oplyser, at der i byggebranchen p.t. er prisstigninger på flere byggematerialer f.eks. 
træ har de konkrete eksempler på. HE vil gøre en vurdering af, hvad dette kan betyde for 
anlægsøkonomien.  
 
HE udarbejder redegørelse og konsekvens-analyse til BH til primo næste uge.  
 

 

8.  Forhold vedr. udførelsen (HE)   

8.1.  Orientering (ikke gennemgået) 
 

8.2.  Drift og vedligehold 
 

 
Punktet blev ikke gennemgået d.d.   

9.  Øvrige emner  

 
 
 

 

10.  Næste møde  

 
Aftales nærmere.  
 

 

11.  Bilag  

 
- Beslutningsliste YYYY.MM.DD 
- Hovedtidsplan YYYY.MM.DD 
-  
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