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@Pstergade 27/Lille Kongensgade 32
szgherre og radgiver . VVS entreprisen - Ventilation Elevatore - EL entreprisen - Vinduer ———
Tidsplan af d. 01-10-2018 Rev.d. 25-03-2019 2019 - - =
Tekst Januar Febuar Marts April Maj Juni Juli August r |Oktober November |December |lanuar Febuar Marts April Maj Juni Juli August Oktober November [December
VVS Udbud inkl. Kgling.
Ventilation Udbud butik
Ventilation Udbud 2.-5. sal inkl. kgling (Lejertilkgb)
Tagetagen 6/7 etage Udbud W! e .
|Kontraktforhandlinger - granskning af projekt |

VVS arbejder i Kelder, (stue)

VVS arbejder stue og 1.sal.

Etablering af byggeplads og stillads i gard

Etablere affaldsrum i kaelder

Kloakarbejde i kaldre

Skaering af facade i gard til skakt

Omlaegning af installationer i ny elevatorskakt

Rampe i butik

Nyt dgrhul til butikslager

Ombygning af elevatorskakt til ny elevator incl. havning til 6. sal

Faldstammer i kaldre

Nye brugsvandsrgr i kaeldre

Nye varmergr i kaeldre og konvektore i butiksvinduer

Nyt ventilationsanlag i kaelder

|Elarbejder i kaldre
|

|Nv elevatori LK 32
|

|Ny indgang i Lk 32
I

|Renovering af opgang LK 32
I

|Nv varmecentral med fjernkglings vaksler
I

|Nedrivning af elevator i nr. 27
I

|Nedrivning af gl. varmecentral
1

|Nedrivning af ventilationsanlaeg
I

|[Etablere midlertidig varmt vand

I
|Lod rette sgjlekanaler for kloak, vand og varme i butik st. og 1. sal.
I

|Lodrette s@jlekanaler for kloak, vand og varme pa 2. og 3. sal.

I
|Lodrette s@jlekanaler for kloak, vand og varme pa 4. og 5. sal.
I

|Renovering af opgang 27
|

|Nv elevator nr. 27
I

INye vinduer pa 1. sal. gade
|

|Nve vinduer pé 2. og 3. sal gard/gade
Ak

Nye vinduer pa 4. og 5. sal gard/gade

Opstilling af stilladser gdrden/gaden

Ny tagetage
|

Rense facader

Facadearbejder girden, Isolering puds

Facadearbejder gaden
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